



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu:

číslo projektu: **CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006591,**

název projektu: **eJustice – část Informační systém rejstříku trestů**

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O VYTVOŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

Smluvní strany:

Česká republika – Rejstřík trestů

se sídlem na adrese: Soudní 988/1, 140 66 Praha 4

IČO: 00026085

zastoupená: Bc. Ivem Vaikem, ředitelem Rejstříku trestů

(dále jen „**Objednatel**“)

a

TECHNISERV IT, spol. s r. o.

se sídlem: Traťová 574/1, 619 00 Brno

IČO: 26298953, DIČ: CZ26298953

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

oddíl C, vložka 42557

zastoupená: Ing. Luděk Telecký, jednatelem

(dále jen „**Dodavatel**“)

(společně dále jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek č. 3**“)

PREAMBULE

Na základě výsledku zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce N006/20/V00015100 uzavřely Smluvní strany dne 11. 11. 2020 Smlouvu o vytvoření informačního systému č. j.: 3/2020-OESM-SML/3 (dále jen „Smlouva o dílo“).

Účelem Dodatku č. 3 je posun termínu dokončení ID M0202 Testovací provoz a následný posun navazujících ID Časového a finančního harmonogramu projektu, který tvoří přílohu č. 5 Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 2 ze dne 14. 4. 2022, č. j. 3/2020-OESM-SML/22 (dále jen „**Dodatek č. 2**“), ke Smlouvě o dílo. Tento Dodatek č. 3 vychází z okolností, které nemohl Objednatel předvídat a nemohl tak předejít jejich vlivům. Tímto je stanoven nový termín dokončení Díla dle Smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 2.

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je nahrazení přílohy č. 5 Smlouvy o dílo, ve znění Přílohy č. 1 v Dodatku č. 2 upraveným Časovým a finančním harmonogramem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

2. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení uvedené Smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu, oběma smluvními stranami.
- 2.3 Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram

...

objednatel
Bc. Ivo Vaik
ředitel Rejstříku trestů

dodavatel
Ing. Luděk Telecký
jednatel

Příloha č. 1 - Časový a finanční harmonogram

		ČASOVÝ HARMONOGRAM			FINANČNÍ HARMONOGRAM	
ID		Délka trvání (kal. dnů)	Zahájení	Dokončení	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
ČÁST 1						
M01	Úvodní projekt	100	25.11.2020	05.03.2021	1 430 000,00 Kč	1 730 300,00 Kč
	Akceptace M01	12 dnů				
M02	Vytvoření ISRT	567	05.03.2021	23.09.2022	4 940 000,00 Kč	5 977 400,00 Kč
M0201	■ Vývoj a instalace včetně ECRIS RI	354	05.03.2021	22.02.2022	4 550 000,00 Kč	5 505 500,00 Kč
	Akceptace M0201	12 dnů				
M0202	■ Testovací provoz	159	22.02.2022	31.07.2022	195 000,00 Kč	235 950,00 Kč
	Akceptace M0202	12 dnů				
M0203	■ Poimplementační analýza procesních postupů	32	31.07.2022	01.09.2022	130 000,00 Kč	157 300,00 Kč
	Akceptace M0203	12 dnů				
M0204	■ Migrace ostrých dat	19	01.09.2022	20.09.2022	65 000,00 Kč	78 650,00 Kč
	Akceptace M0204	12 dnů				
	Akceptace M02	3 dny				
ME01	Analýza a cílový koncept ECRIS-TCN	30	15.04.2022	15.05.2022	496 000,00 Kč	600 160,00 Kč
	Akceptace ME01	12 dnů				
ME02	Implementace ECRIS-TCN na národní úrovni včetně testování	200	15.05.2022	01.12.2022	1 008 000,00 Kč	1 219 680,00 Kč
	Akceptace ME02	12 dnů				
M03	Testovací Pilotní provoz	90	19.09.2022	18.12.2022	474 500,00 Kč	574 145,00 Kč
M0301	■ Ověření funkčnosti a vytvoření dokumentace	32	19.09.2022	21.10.2022	260 000,00 Kč	314 600,00 Kč
	Akceptace M0301	12 dnů				
M0302	■ Bezpečnostní dokumentace, zdrojové kódy, licence	24	21.10.2022	14.11.2022	130 000,00 Kč	157 300,00 Kč
	Akceptace M0302	12 dnů				
M0303	■ Školení správců	14	14.11.2022	28.11.2022	32 500,00 Kč	39 325,00 Kč
	Akceptace M0303	12 dnů				
M0304	■ Plány obnovy po havárii	17	28.11.2022	15.12.2022	52 000,00 Kč	62 920,00 Kč
	Akceptace M0304	12 dnů				
	Akceptace M03	3 dny				
Ukončení projektu a přechod na rutinní provoz		0 dnů				
	■ Měsíční podpora za 1 měsíc v Testovacím Pilotním provozu (bez DPH):	552 500,00 Kč	za 3 měsíce:		1 657 500,00 Kč	2 005 575,00 Kč
	■ Cena za 1MD podpory v Testovacím Pilotním provozu (bez DPH):	6 400,00 Kč	za 8 MD po dobu 3 měsíců:		153 600,00 Kč	185 856,00 Kč
cena za 1 měsíc podpory v pilotním (testovacím) provozu					603 700,00 Kč	730 477,00 Kč
Nabídková cena za část 1 celkem:					10 159 600,00 Kč	12 293 116,00 Kč
ČÁST 2						
	■ Měsíční podpora za 1 měsíc v rutinním provozu (bez DPH)	143 000,00 Kč	cena celkem za 1 měsíc:		143 000,00 Kč	173 030,00 Kč
	■ Cena za 1MD podpory v rutinním provozu (bez DPH)	6 400,00 Kč	cena celkem za 1 měsíc:		51 200,00 Kč	61 952,00 Kč
Nabídková cena za podporu za 1 měsíc bez DPH:					194 200,00 Kč	234 982,00 Kč
Nabídková cena za podporu za 4 roky trvání smlouvy:					9 321 600,00 Kč	11 279 136,00 Kč
	■ Cena za 1MD rozvoje bez DPH (stejná pro každého člena tý	8 000,00 Kč	cena celkem za 800 MD:		6 400 000,00 Kč	7 744 000,00 Kč
Nabídková cena za rozvoj:					6 400 000,00 Kč	7 744 000,00 Kč
Nabídková cena za část 2 celkem:					15 721 600,00 Kč	19 023 136,00 Kč
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA PRO HODNOCENÍ ZA OBĚ ČÁSTI VZ (BEZ DPH):					25 881 200,00 Kč	31 316 252,00 Kč