

KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCEPRACÍ - měna na PO

Stavba:

MZK v Brně, výměna oken – 2. etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.04.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

60724862

DIČ:

CZ60724862

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

324 382,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	324 382,87	21,00%	68 120,40

Cena s DPH

v CZK

392 503,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MZK v Brně, výměna oken – 2. etapa

Místo:

Datum: 28.04.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

324 382,87

HSV - Práce a dodávky HSV

324 382,87

767 - Konstrukce zámečnické

324 382,87

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

MZK v Brně, výměna oken – 2. etapa

Místo:

Datum: 28.04.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] bez DPH
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	---------------------------

Náklady soupisu celkem

324 382,87

D HSV Práce a dodávky HSV

324 382,87

D 767 Konstrukce zámečnické

324 382,87

101	M	553410000p	Příplatek za změnu na protipožární okno EI60 AI s fixním zasklením	m2	6,643	23 388,89	155 370,06
			"místnost č.729 atrium "1*(0,51*1,77)		0,903		
			"m.č. 619 atrium "1*(0,51*1,77)		0,903		
			"m.č. 222 atrium"1*(0,51*4,73)		2,412		
			"m.č.422 atrium "1*(1,37*1,77)		2,425		
102	M	553410000p1	Příplatek za změnu na Okna, se sklem se zvýšenou PPO	m2	9,700	17 424,72	169 012,81
			"m.č.729 atrium "1*(1,37*1,77)		2,425		
			"m.č.619 atrium "1*(1,37*1,77)		2,425		
			"m.č.526 atrium "1*(1,37*1,77)		2,425		
			"m.č.732 atrium "1*(1,37*1,77)		2,425		