

Dnešního dne byl mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Městská část Praha – Kunratice

Sídlo: K Libuši 7/10, 148 00 Praha 4 – Kunratice

Zastoupená: Ing. Alenou Alinčovou, starostkou MČ

IČ: 00231134

DIČ: CZ00231134

Bankovní spojení: ČS a.s. Praha 4

Č. účtu:

(dále jen jako „**objednatel**“)

a

FITAZ spol. s r.o.

Sídlo: Pancířova 9, 143 00 , Praha 4 Modřany

Zastoupen: Jan Hadr, jednatel společnosti

IČO: 45310815

DIČ: CZ45310815

Bankovní spojení: KB a.s.

Č. účtu:

Zástupce ve věcech technických: Jan Hadr

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 8672

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

uzavřen tento

dodatek č. 1 smlouvy o dílo

(uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

I.

Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo č.22006300(dále jen „**SoD**“), a to na základě nabídky zhotovitele ze dne 15.3 2022 (dále jen „**nabídka**“) podané ve veřejné zakázce malého rozsahu nazvané „Stavební úpravy domu Velenická 148/23 „ Praha 4 Kunratice,, (dále jen „**Veřejná zakázka**“), zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“).

II.

Méněpráce

Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel nebude provádět některé práce zahrnuté do předmětu díla. Méně práce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku. (krycí list a rozpočet).

Hodnota méně prací je určena v souladu s položkovým rozpočtem na částku 65 100 ,- Kč bez DPH.

III. Vícepráce

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla o další práce, které nejsou předmětem oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr a nebyly součástí nabídky zhotovitele. Více práce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku. (krycí list a rozpočet).

Hodnota víceprací je určena na částku 319 808,- Kč bez DPH.

Smluvní strany shodně prohlašují, že sjednané vícepráce jsou nezbytné pro realizaci veřejné zakázky a změna v osobě dodavatele těchto prací není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících v požadavcích na slučitelnost se stávajícími pracemi.

IV. Změny smlouvy

S ohledem na méně práce a vícepráce popsané v čl. II a III tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo popsané v čl. II a III. tohoto dodatku takto :

Cena dodatku č.1 smlouvy o dílo činí :

Celková cena bez DPH činí.....	263 622,78 , - Kč
Celková výše DPH 15% činí.....	39 543,42,- Kč
Celková cena včetně DPH činí.....	303 166,20. , - Kč

Změna rozsahu díla nemá vliv na termín realizace veřejné zakázky.

V.

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

tento dodatek obsahuje svobodnou a pravou vůli smluvních stran a jako takový je jimi podepsán.

příloha č. 1 – soupis méně prací a víceprací

V Praze dne

V Praze dne

.....

FITAZ spol s r.o.

Jan Hodr, jednatel společnosti

.....

Městská část Praha – Kunratice

Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ