

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo S4/2021/067 ze dne 7. 2. 2022

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED], na základě pověření ze dne 08.07.2019

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 43-1725720237/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

elitbau s.r.o.

se sídlem Dřevařská 855/12, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 255 71 273

DIČ: CZ25571273

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 34408

zastoupená Ing. Jiřím Křenovským, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4086702/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo S4/2021/067 (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Předmětem Smlouvy o dílo S4/2021/067 uzavřené dne 7. 2. 2022 byl závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Geránská**, evidenční číslo zakázky **S4/2021/067**, a to dle projektové dokumentace LC Mutěnice Geránská, vypracované Ing. Vojtěchem Holubem, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami (dále jen „smlouva“).
2. Na základě podmínek a požadavků v průběhu realizace díla byla provedena a vyčíslena realizace drobných změn dle změnového listu a výkazu výměr.
3. Cena z dílo se na základě změnového listu mění takto:

Cena za dílo bez DPH dle smlouvy:	4 150 716,30 Kč
Měněpráce bez DPH:	76 383,23 Kč
Vícepráce bez DPH:	136 826,36 Kč
Cena za dílo celkem bez DPH dle tohoto dodatku:	4 211 159,43 Kč
4. S ohledem na uvedené se čl. IV. Cena za dílo odst. 1, věta první smlouvy mění následovně: *Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **4 211 159,43 Kč bez DPH**, slovy: čtyři miliony dvě stě jedenáct tisíc jedno sto padesát devět korun českých čtyřicet tři haléře bez DPH.*
5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list stavby
 - Příloha č. 2 – Rozpočet k dodatku



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

V Židlochovicích, dne:.....

Ve Brně, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....



Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Jiří Křenovský
jednatel
elitbau s.r.o.