

DODATEK č. 2
k OBJEDNÁVCE č. 10PT-000075

OBJEDNATEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56
145 05 Praha 4

Zastoupený: [REDACTED]
[REDACTED]

Ve věcech smluvních: [REDACTED]

Ve věcech technických: [REDACTED]

DODAVATEL / ZHOTOVITEL

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Bezová 1658
147 14 Praha 4

Zastoupený: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

ISPROFIN: 327 112 5293

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 407 63 439

DIČ: CZ40763439

Registrován u: MS v Praze

Spis. značka: oddíl C, vložka 2994

I. Předmět plnění:

Název zakázky: „Úprava křižovatky I/33 a III/3254 Předměřice, DÚR, DSP – ZDS, IČ“

Tímto dodatkem se mění, doplňuje a stanovuje následující:

II. DOBA PLNĚNÍ – ZMĚNA

původně dle dod. 1

PD DÚR do 30.11.2012

Ostatní dokumentace vč. IČ do 31.03.2013

Vzhledem k průtahům při majetkoprávním vypořádání se oprávnění zástupci smluvních stran dohodli na posunu termínu, a to následovně:

Ostatní dokumentace vč. IČ do 31.03.2014

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech. Po potvrzení obou smluvních stran 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 30.3.2012, ve znění jejího dodatku č. 1 a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Ostatní ujednání objednávky/smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

V Hradci Králové dne 25.3.2013

V Praze dne 21.3.2013

Za objednatele:

Za dodavatele: