

Harmonogram postupu prací po týdnech v roce 2022

Stavba: „Optimalizace čidel systému MaR na oblasti Západ“

Část: Elektro + MaR

Činnost	1t	2t	3t	4t	5t	6t	7t	8t	9t	10t	11t	12t	13t	14t	15t	16t	17t	18t	19t	20t	21t	22t	23t	24t	25t	26t	27t	28t
1 Převzetí staveniště																												
4 Objednání a nákup materiálu, schválení dokumentace																												
5 Demontáže kabelů, souborů a vybavení elektro																												
6 Montáže kabelů, souborů a kol. vybavení elektro																												
7 Rozvaděče - úprava a montáž																												
8 Značení, popisy, štítky																												
9 Individuelní zkoušky																												
10 Protipožární kouřotěsné ucpávky																												
11 Výchozí revize																												
12 Komplexní zkoušky																												
13 Dokumentace skutečného provedení																												
14 Konečný úklid																												
15 Předání a převzetí díla																												

HB Technology s.r.o.

Roman Fiala

V Havlíčkově Brodě dne 26.5.2022