

Dodatek č. 2

SMLOUVY O DÍLO

č. 1226-2021-514202

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Pobočka Jičín

Adresa: Havlíčkova 56, 506 01 Jičín

Zastoupený:	Ing. Jaromírem Krejčím, vedoucím Pobočky Jičín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Markéta Šťastná, pracovník Pobočky Jičín
Tel.:	xxxxxxxxxx
E-mail:	jicin.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Purkyňova 653/143, 612 00 Brno
Zastoupený:	Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons)
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx, na základě zmocnění
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	KB a.s.
Číslo účtu:	107-9911410247/0100
IČ/DIČ:	25567179/ CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B vložka 2989.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 2 se mění smlouva o dílo č. 1226-2021-514202 uzavřená dne 16.9.2021, jejímž předmětem je vytvoření projektové dokumentace s názvem „**Projektová dokumentace – polní cesty v okrese Jičín**“, ve znění dodatku č.1 ze dne 27.4.2022

Čl. I Předmět dodatku

Z důvodu nesouhlasného stanoviska č.j. SR/0991/LI/2022-4, které vydala AOPK ČR - Správa CHKO Český ráj ke zpracované projektové dokumentaci Polní cesty HC3a-R v k.ú. Roveň u Sobotky, je třeba provést změnu navrženého povrchu této komunikace. Dle požadavku AOPK bude na předmětné polní cestě v km 0,020-0,850 navržen kryt z mechanicky zpevněného kameniva s doplněním svodnic, celková šířka komunikace 4m.

Pro přepracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení bylo smluvními stranami dohodnuto prodloužení termínu předání projektové dokumentace.

Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně následujícího bodu smlouvy:

Čl. III. Termín plnění

Původní znění:

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Projektová dokumentace 31.5.2022

Nové znění:

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Projektová dokumentace **30.6.2022**

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jičíně dne 6.6.2022

V Brně dne 30.5.2022

.....
Ing. Jaromír Krejčí
vedoucí Pobočky Jičín
Státní pozemkový úřad

objednatel

.....
xxxxxxxxxxxxx
zmocněný k podepisování za
GEOCART CZ a.s.

zhotovitel

