

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy a realizace stavby

„Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R“

číslo smlouvy zadavatele stavby: **E618-S-2766/2021/PH**

číslo smlouvy koordinátora BOZP: **202106**

ISPROFIN/ISPROFOND: **500 352 0126**

(dále jen „Smlouva“) mezi

1.1 Zadavatelem stavby:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „zadavatel stavby“)

a

1.2 Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

4FIT CONSULTING, s.r.o.

se sídlem Praha 10, Oravská 1891/11, PSČ 100 00

IČO: 28873530; DIČ: CZ28873530

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 150434

zastoupená **Mgr. Svatoplukem Michalem**, jednatelem společnosti

(dále jen „koordinátor BOZP“)

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení předpokládané doby vlastní realizace činnosti koordinátora BOZP z důvodu prodloužení stavebních prací zhotovitele stavby a s tím spojená potřeba navýšení celkové částky (ceny) za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace stavby.

Smluvní strany shodně konstatují, že se blíží k vyčerpání původně zasmluvněného objemu výkonu činnosti. Shora uvedené prodloužení vlastní stavby tak vede ke zvýšeným časovým nárokům na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což s sebou nese i nutnost příslušně prodloužit výkon činnosti koordinátora BOZP a navýšit rozsah jeho výkonu o celkem 152 hodin.

Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění činností a s tím souvisejících úpravách nákladů koordinátora BOZP v částce **182 400,- Kč**. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy je **26,7 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava ceny je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1 Smlouvy.

Koordinátor BOZP dále bere na vědomí, že u zadavatele stavby došlo ke změně jeho korespondenční adresy.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 1, odst. 1.1 Smlouvy, článku 4, odst. 4.1 Smlouvy, článku 5, odst. 5.1 Smlouvy, článku 10, odst. 10.19 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 10., odst. 10.4 Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy zadavatele stavby: E618-S-2766/2021/PH, č. smlouvy koordinátora BOZP: 202106, takto:

1) **Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY**

- ruší se stávající text v odst. 1.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1.1 Zadavatel stavby

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci zadavatele stavby:

- a) ve věcech smluvních: [REDAKCE]
[REDAKCE] (mimo podpisu této Smlouvy a případných dodatků k ní)
- b) ve věcech technických: [REDAKCE]
- c) ve věcech BOZP: [REDAKCE]

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „zadavatel stavby“)

2) Článek 4 – CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- ruší se stávající text v odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 4.1 Zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordinátorovi BOZP cenu za prováděné činnosti ve výši:

Cena dle Smlouvy, bez DPH	684 000,- Kč
Cena dle dodatku č. 1, bez DPH	182 400,- Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1, bez DPH	866 400,- Kč

Rekapitulace:

Cena celkem dle dodatku č. 1, bez DPH	866 400,- Kč
DPH (základní sazba)	181 944,- Kč
Celková cena dle dodatku č. 1, včetně DPH	1 048 344,- Kč

Počet souprav pro každou stavbu:

Plán BOZP: 6 x listinná forma; 1 x digitální forma otevřená
1 x digitální forma uzavřená

Plán BOZP, část údržba stavby po dokončení 6 x listinná forma; 1 x digitální forma otevřená
1 x digitální forma uzavřená

3) Článek 5 – DOBA PLNĚNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.1. a) Zahájení plnění smlouvy **ihned po nabytí účinnosti smlouvy**
b) Ukončení plnění smlouvy je **dnem řádného předání a převzetí stavby vlastníkem nebo uživatelem stavby dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění (předpoklad 10/2022)**

4) Článek 10 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 10.19. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

10.19. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

příloha č. 1 - Rozpis nabídkové ceny – nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1

příloha č. 2 - Plná moc

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje zadavatel stavby. Nebude-li tento dodatek č. 1 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Koordinátor BOZP souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy zadavatele stavby: E618-S-2766/2021/PH, číslo smlouvy koordinátora BOZP: 202106, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:
Příloha č. 1 (*současně příloha č. 1 Smlouvy*) - Rozpis nabídkové ceny
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1

Za zadavatele stavby:

V Praze



06.06.2022 08:04
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace

Za koordinátora BOZP:

V Praze

Datum: 2022.06.01
08:56:30 +02'00'

.....
Mgr. Svatopluk Michal

jednatel společnosti
4FIT CONSULTING, s.r.o.

Příloha č. 1

Rozpis nabídkové ceny

„Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R“

Položka	Cena bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Cena celkem vč. DPH (v Kč)
Cena celkem dle Smlouvy <i>Činnost koordinátora BOZP 06/2021 – 04/2022</i>	684 000 Kč	143 640 Kč	827 640 Kč
Cena prací dle dodatku č. 1 <i>Činnost koordinátora BOZP 05/2022 – 10/2022 vč. aktualizace</i>	182 400 Kč	38 304 Kč	220 704 Kč
Celková cena ve znění dod. č. 1	866 400 Kč	181 944 Kč	1 048 344 Kč

Cenová nabídka v Kč/hodina vychází z hodinové sazby 1200 Kč/hodina (bez DPH), tj. 665 hodin (cena prací dle dodatku č. 1 vychází z měsíčního plnění 24 hodin x prodloužení o 6 měsíců a dále z 6 hodin aktualizace, uvedené členění je považováno za orientační a závazný je celkový počet hodin)

1 – do přípravné/aktualizační fáze je především zahrnuto zpracování/kontrola/administrace/aktualizace:

(Plánu BOZP, Oznámení o zahájení prací pro OIP, Právních předpisů, součinnost s projektantem, činnosti stanovené prováděcími právními předpisy)

2 – stanovený počet hodin vychází z přiměřené kontroly stavby „dle aktuálního dění na staveništi“ a vyhotovení měsíční zprávy (do ceny jsou zahrnuty náklady na dopravu a věci spojené s administrativní činností)

činnost v realizační fázi zahrnuje zejména:

Zveřejnění Oznámení o zahájení prací na viditelném místě na stavbě. Navrhování vhodnějších bezpečnostních řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů prací včetně plánu navrhovaných opatření. Kontrolní činnost na stavbě, identifikace nedostatků a jejich operativní řešení se zhotoviteli stavby a zadavatelem stavby. Zajištění součinnosti v oblasti BOZP na staveništi.

Obsah činností zahrnutých v celkové ceně je dán zadávací dokumentací a dalšími částmi této nabídky.

Koordinátor BOZP prohlašuje, že rozpočet ceny podle požadovaného členění považuje za orientační a závazná je **celková nabízená cena do předpokládaného data ukončení stavby ve znění dle dodatku č. 1, tj. do 10/2022.**

V Praze

Digitálně podepsal

Mgr. Svatopluk

Michal

Datum: 2022.06.01

08:56:48 +02'00'

.....
Mgr. Svatopluk Michal

jednatel společnosti

4FIT CONSULTING, s.r.o