



Číslo smlouvy zhotovitele: 015/2019-I

Číslo smlouvy objednatele: **VHZ_2019/421**, dodatek č. 1 VHZ_2020/18, dodatek č. 2 VHZ-2021-904-07, dodatek č. 3 VHZ-2021-904-28

DODATEK Č. 4 VHZ-2022-904-05

**ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 8. 2019 na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Splašková kanalizace, ČOV a vodovod Václavov“**

část „Vodovod Václavov“

uzavřené v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk
Osoba oprávněná jednat: Mgr. Pavel Doubrava, člen představenstva
RNDr. Mgr. František John, Ph. D., člen představenstva
Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: Martin Hoždora, předseda představenstva
- ve věcech technických: Ing. Jana Paloncý, vedoucí týmu investice a opravy
infrastrukturního majetku
Bankovní spojení: ***
Číslo účtu: ***
Identifikační číslo: 47674954
DIČ: CZ47674954

dále jen „**Objednatel**“

ZHOTOVITEL

Sdružení firem ve společnosti pod názvem „**Sdružení Václavov**“

se sídlem: V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy

1. EVT Stavby s.r.o.

se sídlem: V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
10842
IČ: 25260766
DIČ: CZ25260766



Osoba oprávněná jednat a podepisovat ve věcech smluvních (uzavření, změny, zrušení smlouvy): Josef Kunc, jednatel

Číslo účtu: ***

(dále též jen „vedoucí společník“ nebo „1. člen společnosti“)

2. RI-STAV s.r.o.

se sídlem: Tři Dvory 49, 784 01 Litovel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9405

IČ: 253 50 366

DIČ: CZ25350366

Osoba oprávněná jednat a podepisovat ve věcech smluvních (uzavření, změny, zrušení smlouvy): Irena Ryšavá, jednatelka
Radan Vitoul, jednatel

(dále též jen „2. člen společnosti“)

- ve věcech technických: Ing. Ivan Mička
- ve věcech stavby: Ing. Jaromír Špaček

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II.

Předmět dodatku:

Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26.8.2019 z důvodů změn týkajících se realizace stavby a vyplývajících z níže uvedených změnových listů vystavených zhotovitelem a potvrzených investorem akce.

Změnový list č. 2 - Provizorní úprava MK a SSOK - vodovod

Příloha č. 1

Změnový list č. 3 - Přepojení nemovitostí – vodovod

Příloha č. 2

Změnový list č. 4 - Doměrkový list – navýšení vodovodu

Příloha č. 3

Změnový list č. 5 - Odpočet neprovedených prací - vodovod

Příloha č. 4

III.

Cena díla

Na základě dohody obou smluvních stran dochází ke změně v článku VII „Cena díla“ odst. 1. takto:



1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele, na základě dodatku č. 2 VHZ-2021-904-07 a změnových listů č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 a činí:

Položka	Cena v Kč (bez DPH)	DPH 15%	DPH 21 %	Cena v Kč (vč. DPH)
Celková cena dle dodatku č. 2	29 833 320,- Kč		6 264 997,20 Kč	36 098 317,20 Kč
ZL č. 2	403 821,- Kč		84 802,41 Kč	488 623,41 Kč
ZL č. 3	530 340,- Kč		111 371,40 Kč	641 711,40 Kč
ZL č. 4	8 735,- Kč		1 834,35 Kč	569,35 Kč
ZL č. 5	-1 966 210,- Kč		-412 904,10 Kč	- 2 379 114,10 Kč
Snížení dle dodatku č. 4	-1 023 314,- Kč		-214 895,94 Kč	- 1 238 209,94 Kč
Celková cena dle dodatku č. 4	28 810 006,- Kč		6 050 101,26 Kč	34 860 107,26 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran.
2. Smlouvy a dodatky, na něž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývají účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Všechna ustanovení nezměněná tímto Dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti.
4. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.



Přílohy:

- č. 1 - Změnový list č. 2 Provizorní úprava MK a SSOK -vodovod
- č. 2 – Změnový list č. 3 Přepojení nemovitostí – vodovod
- č. 3 – Změnový list č. 4 Doměrkový list – navýšení vodovodu
- č. 4 – Změnový list č. 5 Odpočet neprovedených prací - vodovod

V Šumperku dne: 13. 4. 2022

Ve Svitavách dne: 12. 4. 2022

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....

Martin Hoždora
předseda představenstva

.....

Josef Kunc
jednatel EVT Stavby s.r.o.

.....

Radan Vitoul
jednatel RI-STAV s.r.o.