

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 049

uzavřené podle ustanovení §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění na zhotovení stavby názvem

„Oprava a retoping atletické dráhy na ZŠ Za Chlumem, Bílina“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zhotovitel:	J.I.H. - sportovní stavby s.r.o.
sídlo:	Na Vrších 1490/7, 100 00 Praha 10
zastoupen ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Huptychem, jednatelem společnosti
IČO:	24289779
DIČ:	CZ24289779
e-mail:	██
bankovní spojení:	KB Praha 10
č. účtu:	██

zapsaná v Obchodním rejstříku u MS v Praze
Oddíl C, vložka 193488, datum zápisu 20. 4. 2012

dále jen „zhotovitel“

Objednatel:	Město Bílina
sídlo:	Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
zastoupen:	
ve věcech smluvních:	Oldřich Bubeníček, starosta města
ve věcech technických:	Ing. Jaroslav Bureš, vedoucí ONI
IČO:	00266230
DIČ:	CZ00266230
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. pobočka Bílina
č. účtu:	██

dále jen jako „objednatel“

objednatel a zhotovitel společně jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 12. 2016, jehož předmětem je úprava termínu realizace díla: „Oprava a retoping atletické dráhy na ZŠ Za Chlumem“.

II. Účel dodatku č. 1 k SOD

2.1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava termínu dokončení díla

III. Předmět dodatku

3.1. Termín dokončení plnění předmětu díla se mění z data: 28. 04. 2017 na 17. 05. 2017, a to z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek pro řádné provedení díla.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 12. 2016 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jedno podepsané vyhotovení.

4.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 22. 12. 2016, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti.

V Bílině, dne:

V, dne:

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel