

Dodatek č. 10 Smlouvy o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1660/2019

ISPROFOND: 5813520026

a

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

a

TOMI - REMONT a.s.

se sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov, Česká republika

IČ: 255 08 571 DIČ: CZ25508571

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2501

ve společnosti „OHL + Tomi-Remont Havířov“

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem – 1. místopředsedou představenstva a Paolo Bee, MBA – 2.
místopředsedou představenstva
bank. spojení:xxx

Korespondenční adresa: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 606567/2019/00

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov“, která nabyla účinnosti dne 21. 5. 2019

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění spočívající v navýšení o další práce (tzv. vícepráce), a to v návaznosti na schválený Změnový list č. 22 a s tím související změně ceny Díla:

Změnový list	Vícepráce	Méněpráce	Rekapitulace
22	370 289,66 Kč	0 Kč	370 289,66 Kč
Celkem	370 289,66 Kč	0 Kč	370 289,66 Kč

Cena díla, vč. dodatků č. 1 až 9 bez DPH158 494 467,71 Kč

Změna ceny díla dle ZL č. 22 bez DPH..... 370 289,66 Kč

Cena díla, vč. dodatků č. 1 až 10 bez DPH..... 158 864 757,37 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

a. Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena díla bez DPH 158 864 757,37 Kč

*slovy: **jedno sto padesát osm milionů osm set šedesát čtyři tisíc sedm set padesát sedm korun českých třicet sedm haléřů***

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.“

b. Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 10, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 22 je součástí uvedeného změnového listu, který je smluvním stranám znám.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.5 Součástí dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 10

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy.

V Praze dne 6.6.2022

V Brně dne 24.5.2022

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

24.5.2022

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

Příloha č. 1

Rekapitulace Ceny Díla - změna dle dodatku č. 10

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov							
		Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Nabídka celkem
SO 98 98	Všeobecný objekt	13 192 773,20	13 221 798,20				13 221 798,20
SO 01	Výpravní budova	122 977 913,06	144 052 026,78		370 289,66	0,00	144 422 316,44
650	SLABOPROUD	8 810 213,05	7 713 223,59				7 713 223,59
660	INFORMAČNÍ SYSTÉM	3 315 725,50	3 315 725,50				3 315 725,50
670	PŘELOŽKA MRS	500 726,90	500 726,90				500 726,90
680	PŘELOŽKA SIRÉNY HZS MSK	412 344,15	412 344,15				412 344,15
690	PŘELOŽKA CCTV	630 117,50	630 117,50				630 117,50
100	STAVBA	80 555 562,47	97 720 311,06	22	239 065,82		97 959 376,88
400	ZTI	4 564 693,72	5 224 969,50				5 224 969,50
401	venkovní kanalizace	895 334,92	895 334,92				895 334,92
402	Vodovodní přípojka	84 040,01	84 040,01				84 040,01
500	ÚT	2 537 563,43	2 537 563,43				2 537 563,43
600	SILNOPROUD	13 488 898,11	15 954 015,64	22	131 223,84		16 085 239,48
700	VZT	2 232 953,30	2 728 921,47				2 728 921,47
800	MAR	1 009 276,30	1 174 840,80				1 174 840,80
900	ORIENTAČNÍ SYSTÉM	378 620,80	644 759,60				644 759,60
950	INTERIÉR A MOBILIÁŘ	3 561 842,90	4 515 132,71				4 515 132,71
SO 02	Zpevněné plochy	1 193 781,60	1 220 642,73				1 220 642,73

137 364 467,86	158 494 467,71		370 289,66	0,00	158 864 757,37
----------------	----------------	--	------------	------	----------------