

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/21/74554**

**„Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace
silnice II/305 Skuteč-Štěpánov“**

Veřejná zakázka
P21V00000134

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [redacted] nebo
[redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
č.ú.: [redacted]
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
2. Zhotovitel: **SUDOP PRAHA a.s.**
sídlo: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
zastoupen:
Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva
[redacted] místopředseda představenstva
[redacted] místopředseda představenstva
[redacted] člen představenstva
Zápis v OR: vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
č.ú.: [redacted]
IČ: 25793349
DIČ: CZ25793349

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 26. 10. 2021 smlouvu o dílo č. OMSŘI/21/74554 na zhotovení dokumentace pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu **Modernizace silnice II/305 Skuteč-Štěpánov** (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy, je doplnění opěrné zdi nad rámec původního záměru do předmětu díla.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí celkem:

2.117.000 Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“)

DPH při sazbě 21% činí 444.570 Kč

Celkem včetně DPH 2.561.570 Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby, práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této smlouvě (mimo vyžádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu se změnou sazby. Za takovou změnu se však nepovažuje případná změna statutu zhotovitele z neplátce na plátce DPH“.

Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Pardubického kraje dne 9. 5. 2022 usnesením číslo R/989/22.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích, dne 06.06.2022
Za objednatel: Městek hejtmána
Krajského úřadu Pardubického kraje

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Za zhotovitele:

SUDOP PRAHA a.s.
Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva

SUDOP PRAHA a.s.
člen představenstva