

## Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku  
v platném znění

### I. Smluvní strany

<b>1.1. Objednatel:</b>	<b>město Bohumín</b>
Sídlo:	Masarykova 158 735 81, Bohumín
Zastoupený:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Petr Vícha, starosta města
b) technických:	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. Hana Kaspřáková, referent odboru rozvoje a investic
IČ:	00297569
DIČ:	CZ 00297569
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s., Bohumín,
Č.úctu:	1721638359/0800
<b>1.2. Zhotovitel:</b>	<b>PS BRNO, s.r.o.</b>
Sídlo:	Vídeňská 153/119b, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Michalem Matyášem, jednatelem společnosti
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Michal Matyáš, jednatel společnosti
b) technických:	Ing. Miloš Horňák, výrobní ředitel
	IČ: 25506820
	DIČ: CZ25506820
Bankovní spojení:	Komerční banka Brno, a.s.
Číslo účtu:	19-8646230207/0100
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	2108057446/2700

### **Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště**

***Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 14. 06. 2021 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:***

- úprava předmětu díla z důvodů zjištěných při realizaci díla, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, nemění celkovou povahu zakázky a tyto práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací
- dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro dokončení stavby
- změna ceny díla s ohledem na úpravu předmětu díla

### **V čl. II. Předmět smlouvy**

***Do bodu 2.1., článku II. se doplňuje následující:***

V průběhu provádění prací se vyskytly následující vícepráce a méněpráce:

#### Změnový list č. 16

Změna podlahy v technické místnosti vzduchotechniky. Dle PD byla v místnosti navržena systémová podlaha z ocelového porořstu. Z provozních důvodů byla navržena cementová nivelační rychleschnoucí stěrka s provedením finálního epoxidového transparentního nátěru plochy.

#### Změnový list č. 17

Z důvodu nevyhovujícího stavu kanalizace mezi šachtami Š5 až Š14, která původně měla zůstat stávající, bylo rozhodnuto tuto část vyměnit.

#### Změnový list č. 18

Zápočet neprovedené chráničky dešťové kanalizace se stavebními pracemi nad rámec rozpočtu (jádrové vrty pro prostupy vnitřních rozvodů, práce pro zabezpečení stávajícího provozu – ochrana vstupů, chodeb, ordinací v budově D)

#### Změnový list č. 19

Po provedených nevyhovujících zkouškách únosnosti pláňe, bylo projektantem navrženo doplnění sanované vrstvy.

#### Změnový list č. 20

Doplnění klimatizační jednotky pro přemísťovanou servrovnu ve 2. NP stávající části pavilonu D.

#### Změnový list č. 21

Ocenění konstrukcí pro uchycení VZT jednotek na střeše, které nebyly v rozpočtu.

#### Změnový list č. 22

Na základě požadavku provozovatele doplnění vyvolávacího systému o 2 ks přepážkových displejů pro pracoviště recepce.

### **V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky**

Smluvní strany se dohodly na změně, resp. zvýšení ceny za dílo uvedené v čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy o dílo ze dne 14. 06. 2021, na realizaci stavby Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště, přičemž zvýšení ceny za dílo je doloženo formou položkových rozpočtů zhotovitele. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli částku uvedenou níže v tabulce jako Cenu včetně dodatku č. 4:

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Celkem s DPH</b>
Cena celkem včetně dod. č. 2, 3	51 797 250,6	62 674 673,2
Cena dle dod. č. 4	659 993,49	798 592,12
Cena celkem včetně dod. č. 4	52 457 244,09	63 473 265,32

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 14. 06. 2021 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy je smlouva uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Bohumíně

V Brně

za objednatele:  
Ing. Petr Vícha  
starosta města

za zhotovitele:  
Ing. Michal Matyáš  
jednatel společnosti