

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a stavby

Název zakázky: Soubor 3 staveb

Stavba 1 „Doplnění závor na přejezdu P7354 v km 86,771 trati Ostrava Kunčice – Valašské Meziříčí“

Stavba 2 „Rekonstrukce PZS přejezdu P7357 v km 88,726 trati Ostrava Kunčice – Valašské Meziříčí“

Stavba 3 „Rekonstrukce PZS přejezdu P7390 v km 107,592 trati Valašské Meziříčí – Frýdek Místek“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1870/2021**

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5813530038, 5813530039, 5813530030

a

HRP servis, s.r.o.

se sídlem: Zlatá Hora 1413, 684 01 Slavkov u Brna

IČO: 26930781, DIČ: CZ26930781

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 46123

bank. spojení:xxx

zastoupena: Radkem Plachým, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

HRP servis, s.r.o., Zlatá Hora 1413, 684 01 Slavkov u Brna

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 21/R/Pla/70

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany projednaly a schválily prodloužení lhůty pro „Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. spolu se zajištěním stavebního povolení“ o 2 měsíce a lhůty pro předání „části předmětu díla rozsahu zajištění pravomocného stavebního povolení“ o 2 měsíce.

Důvodem prodloužení lhůt je nutnost projednání stavebního záměru s věcně a místně příslušným obecným stavebním úřadem a uzavření dohody o majetkoprávním vypořádání s vlastníkem dotčené nemovitosti. Předmětná změna harmonogramu nemá vliv na cenu Díla.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.8 Smlouvy, a Přílohy č. 5 Harmonogram postupu prací. Aktualizovaná Příloha č. 5 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují původní Přílohu č. 5.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.8 zní nově takto:

3.8 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5 této Smlouvy ve znění dodatku č. 1 (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení činnosti Zhotovitele: po nabytí účinnosti Smlouvy

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem 24 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. spolu se zajištěním stavebního povolení bude provedeno do **14 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy**, přičemž:

- a) Část předmětu díla v rozsahu Projektová dokumentace pro stavební povolení k připomínkám bude dokončena a předána nejpozději do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy
- b) část předmětu díla v rozsahu Projektová dokumentace pro stavební povolení se zapracovanými připomínkami bude dokončena a předána nejpozději do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy
- c) část předmětu díla v rozsahu zajištění pravomocného stavebního povolení bude dokončena a předána nejpozději do 14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.

Lhůta pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) činí celkem **18 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje, která se týká „SO 01-10-01 Železniční svršek P7390 v km 107,592“, bude provedena **do 5 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Po provedení úpravy směrového a výškového uspořádání koleje bude proveden Zápis o předání a převzetí následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje.

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, **předání osvědčení o bezpečnosti** zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení

*Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, **předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.***

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Harmonogram postupu prací.
2. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

V Olomouci dne 7.6.2022

Ve Slavkově u Brna dne 1.6.2022

.....
Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Radek Plachý

jednatel společnosti
HRP servis, s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1

Harmonogram postupu prací