



## DODATEK č. 1

k dílčí smlouvě uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027; akce: „Most, X549, NN2182, Vychovatelna, PRAHA 8 - běžná údržba mostů; Most, P600, Na Spádu, Na Spádu, PRAHA 10; Most, Y524..1, 5.Května, Depo metra..1, PRAHA 4; Most, X689..2, 5.Května, U garáží DP..2, PRAHA 4; Most, X622, NN23, Zkapacitnění spořilovské spojky- kolektor, PRAHA 11 - běžná údržba mostů“

číslo smlouvy objednatele: 3/21/4056/116

číslo smlouvy zhotovitele: 29L/2021

### I. Smluvní strany

#### **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město,

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku k dílčí Smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také jako „**Objednatel**“)

a

#### **Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE**

se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. účastníci společnosti:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (správce společnosti)

se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, spis. zn. B, 2144

bankovní spojení: 2102043465/2700

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

SUPER-KRETE CZECH s.r.o. (společník)

se sídlem Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy

IČO: 25692810

DIČ: CZ25692810

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C, 61708

bankovní spojení: 7317660287/0100

zastoupena: Ing. Petrem Švantnerem, jednatelem

(dále také jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „**Smluvní strany**“)

## II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 20.10.2021 na akci: Most, X549, NN2182, Vychovatelna, PRAHA 8 - běžná údržba mostů; Most, P600, Na Spádu, Na Spádu, PRAHA 10; Most, Y524..1, 5.Května, Depo metra..1, PRAHA 4; Most, X689..2, 5.Května, U garáží DP..2, PRAHA 4; Most, X622, NN23, Zkapacitnění spořilovské spojky- kolektor, PRAHA 11 - běžná údržba mostů - dílčí smlouva k Rámcové dohodě na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nerealizování části položek zahrnutých v části díla u „Mostu X689..2, 5.Května, U garáží DP..2, PRAHA 4; běžná údržba mostu“.
3. Na základě místního šetření dochází k méněpracím, z důvodu značně poničených ocelových profilů dilatačních závěrů. Výměna těsnícího profilu je zcela vyloučena. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se z plnění Díla zcela vypouští objekt „Most X689..2, 5.Května, U garáží DP..2, PRAHA 4; běžná údržba mostu“.
4. Smluvní strany se tímto dohodly na změně ceny za dílo v části Smlouvy „Most, X689..2. 5. Května, U garáží DP..2, PRAHA 4 tak, jak uvedeno v příloze č. 1 Dodatku. Její součástí je i Změnový list č. 1.

## III. Změna přílohy č. 1 Smlouvy (Rozpočet)

1. Celková cena díla dle přílohy č. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena díla dle SOD bez DPH:	1 217 993,71 Kč
Původní cena u X689 dle Smlouvy bez DPH:	459 452,00 Kč
Méněpráce u X689 dle Dodatku č. 1 bez DPH:	- 459 452,00 Kč
Cena celkem u X689 dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	0,00 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	758 541,71 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
  - a) Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 s přílohami, Mostu X689..2, 5.Května, U garáží DP..2, PRAHA 4; běžná údržba mostu s cenovou kalkulací (dle dodatku č. 1 Smlouvy)
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

V Brně dne

**Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Za spolčníky sdružené ve společnost  
**Údržba mostů–FIRESTA+SUPER-KRETE**

**Ing. Josef Richtr** Digitálně podepsal  
Ing. Josef Richtr  
Datum: 2021.12.22  
10:20:39.+01'00'

Ing. Josef Richtr  
místopředseda představenstva

**Ing. Pavel Borek** Digitálně podepsal  
Ing. Pavel Borek  
Datum: 2021.12.20  
09:23:04 +01'00'

Ing. Pavel Borek  
člen představenstva  
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.



Smlouva o dílo	3/21/4056/116	číslo zhotovitele: 29L/2021	
Předmět díla:	Most, X689..2. 5.Května, U garáží DP..2, PRAHA 4		
Objekt:	Most, X689..2. 5.Května, U garáží DP..2, PRAHA 4		
Objednatel:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1		
Zhotovitel:	Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE, se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno		
TDI:	Pavel Černohorský		
Vypracoval:	Alena Pololáníková, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.		
<b>Popis změny:</b>			
<p>Na základě šetření s technikem údržby mostů p. Pavlem Černohorským je z důvodu značně poničených ocelových profilů dilatačních závěrů výměna těsnícího profilu zcela vyloučena. Dle výše zmíněného se dle instrukcí investora ruší celý objekt Běžná údržba mostu.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Požadavek PVK (viz popis změny)	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	
		změna řešení se snížením ceny	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		změna termínu dokončení stavby	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do Záznamu o provádění prací in-situ LM V009 - Vícepráce	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut provedení		
	jiné (RDS)		
údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval:	Alena Pololáníková	
	Měměpráce celkem	459 452,00 Kč	
	Vícepráce celkem	- Kč	
	Změnový list bez DPH celkem	459 452,00 Kč	
	DPH celkem	96 484,92 Kč	
	Náklady na změnu vč. DPH	555 936,92 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	-	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	-	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
přílohy	Přílohy: Popis změn; kalkulace; Foto dokumentace		

Akce: Most, X689..2. 5.Května, U garáží DP..2, PRAHA 4

### POPIS ZMĚN

Na základě místního šetření s technikem údržby mostů (Pavel Černožorský) je z důvodu značně poničených ocelových profilů dilatačních závěrů výměna těsnícího profilu zcela vyloučena. Zhotovitel navrhl správci kompletní výměnu mostního závěru. V případě požadavku správce o provizorní opravu mostního závěru (výměna těsnícího profilu včetně opravy nebo výměny poškozených částí profilů dilatačního závěru) Zhotovitel navrhuje rekalkulaci položky.

## Kalkulace

Změnový list

1

Strana kalkulace

1

Akce: Most, X689..2. 5.Května, U garáží DP..2, PRAHA 4

### CELKOVÁ REKAPITULACE

1	Méněpráce celkem	459 452,00 Kč
2	Vícepráce celkem	0,00 Kč
	Změnový list celkem	459 452,00 Kč







**Akce: Most, X689..2. 5.Května, U garáží DP..2, PRAHA 4**

**FOTO DOKUMENTACE**

