

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Kořenov ON – oprava (PD)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření
č. 3053 ze dne 10. 3. 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

Adresa pro zasílání elektronických faktur:

E-mail: [xxx](#)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 062 200 21

ev. č. registru VZ: 64021107

číslo jednací: 15539/2022-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

TETRAKTYS s.r.o.

se sídlem: Zámecká 417, 538 62 Hrochův Týnec

IČO: 09065296, DIČ: CZ09065296

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 45603

bank. spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: 292917995/0300

zastoupena: Ing. Jiřím Maredou, jednatelem

Korespondenční adresa:

viz sídlo zhotovitele

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 21-15-SD

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Kořenov ON – oprava (PD)**“, číslo smlouvy Objednatele: S 640 062 200 21, číslo smlouvy Zhotovitele: 21-15-SD, uzavřené dne 19. 11. 2021 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujících důvodů:

Objednatel obdržel dne 8. 4. 2022 žádost o odkup části budovy od obce Kořenov. Na základě toho Objednatel rozhodl o změně rozsahu projektové dokumentace. Objednatel požaduje úpravu jednopodlažního křídla směrem na Harrachov, kde nově požaduje přesunout návrh dispozice pro čekárnu, úklidovou místnost a zámky k výhybkám. Dále pak Objednatel požaduje řešit opravu střešní konstrukce pouze nad tímto křídlem. Řešení zbylých prostor v tomto křídle požaduje Objednatel zachovat dle zadání.

Výše uvedená změna vyvolá méněpráce v hodnotě 135 000,00 Kč.

Dále z výše uvedených důvodů se Objednatel a Zhotovitel dohodli na prodloužení všech dílčích etap o 2 měsíce.

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **1 350 000 Kč**

(slovy: jeden milion tři sta padesát tisíc korun českých)

Celková výše méněprací činí: 195 000 Kč

(slovy: jedno sto devadesát pět tisíc korun českých)

Celková výše víceprací činí: 60 000 Kč

(slovy: šedesát tisíc korun českých)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných méněprací a víceprací snížila o částku ve výši 135 000 Kč (slovy: jedno sto třicet pět tisíc korun českých).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení méněprací činí 1 215 000 Kč (slovy: jeden milion dvě stě patnáct tisíc korun českých).

II. Změny smlouvy

1) Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavec 5.1, se mění a nově zní:

- 5.1 Cena za zhotovení díla byla stanovena na základě výběrového řízení, je sjednána jako maximální a činí:

bez DPH: 1 215 000 Kč

slovy: jeden milion dvě stě patnáct tisíc korun českých

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady Zhotovitele na provedení díla.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

- 2) **Příloha č. 2 smlouvy o dílo, s názvem Rozpis ceny díla**, se mění a její obsah se nahrazuje novým zněním, které je přílohou tohoto dodatku.
- 3) **Příloha č. 3 smlouvy o dílo, s názvem Harmonogram plnění**, se mění a její obsah se nahrazuje novým zněním, které je přílohou tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy: Příloha 1 – Ocenění změn

Příloha 2 – Nové znění přílohy č. 2 smlouvy o dílo, Rozpis ceny díla

Příloha 3 – Nové znění přílohy č. 3 smlouvy o dílo, Harmonogram plnění

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

*elektronicky podepsáno
dne 7. 6. 2022*

.....
Ing. Petr Vodička
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

*elektronicky podepsáno
dne 3. 6. 2022*

.....
Ing. Jiří Mareda
TETRAKTYS s.r.o.
jednatel

Název zakázky: **Kořenov ON - oprava (PD)**

Název PS, SO: **ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**

poř.č. .pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	celkem množství (vícepráce - méněpráce)	vícepráce množství	méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	cena celkem (Kč) (vícepráce - méněpráce)	cena víceprací (Kč)	cena méněprací (Kč)	Způsob ocenění víceprací
1	3	Textové zprávy	hod										
2	4	Výkresová dokumentace	hod										dle původní smlouvy
Celková cena v PS, SO (Kč)										-135 000,00	60 000,00	195 000,00	

	cena celkem (Kč) (vícepráce - méněpráce)	cena víceprací (Kč)	cena méněprací (Kč)
Celková cena	-135 000,00	60 000,00	195 000,00

Pzn.: všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

PŘÍLOHA Č. 2

Rozpis Ceny díla ve znění dodatku č. 1

Cena za vyhotovení projektové dokumentace:

1. ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zajištění mapových podkladů	hod			
2	Hydrotechnické posudky	hod			
3	Textové zprávy	hod			
4	Výkresová dokumentace	hod			
5	Statické posudky	hod			
6	BOZP ve fázi přípravy	hod			
7	Inženýrská činnost (včetně zajištění dokumentace pro stavební povolení)	hod			
Celkem za služby:					1 215 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Cena díla celkem

Cena díla bez DPH	DPH	Cena díla s DPH
1 215 000 Kč	255 150 Kč	1 470 150 Kč

PŘÍLOHA Č. 3

Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 1

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Finální verze DSP s dokladovou částí pro vydání stavebního povolení	Předání finální verze DSP s dokladovou částí pro vydání stavebního povolení
2. Dílčí etapa - dokončení Díla	Do 11 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Zajištění stavebního povolení	Předání stavebního povolení

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2770845

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4cc2460a-5994-4639-abcb-8bc295aeba3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.06.2022 13:08:05



9a1fda63-5ab6-46d9-8551-60f8692fce5f