

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Mníšek u Liberce ON - oprava“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupená: Ing. Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření
č. 3053 ze dne 10. 3. 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

Adresa pro zasílání elektronických faktur:

E-mail: xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 030 200 21

ev. č. registru VZ: 64021029

číslo jednací: 16337/2022-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

Společnost obchodních společností IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.

Založená společníky:

IM-stav Praha DS a.s.

se sídlem: Zenklova 22/56, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 01732625, DIČ: CZ01732625

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 19164

(vedoucí společník)

IM-stav Praha s.r.o.

se sídlem: Praha 8 – Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 180 00

IČO: 26465728, DIČ: CZ26465728

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 84107

(společník)

smlouvou o společnosti ze dne 13. 5. 2021

zastoupena na základě plné moci ze dne 13. 5. 2021 obsažené v nabídce zhotovitele vedoucím společníkem – obchodní společností:

IM-stav Praha DS a.s.

se sídlem: Zenklova 22/56, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 01732625, DIČ: CZ01732625

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 19164

bank. spojení: Účet Factoring KB, a.s., č. účtu: 271445030207/0100 na základě souhlasu objednatele s postoupením úhrad faktur č. j.: 14070/2014-OŘ HKR ze dne 7. 7. 2014

zastoupená: Petrem Michovským, členem představenstva

Korespondenční adresa:

viz sídlo vedoucího společníka

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 210SM0003

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „Mníšek u Liberce ON - oprava“, číslo smlouvy objednatele: S 640 030 200 21, číslo smlouvy zhotovitele: 210SM0003, uzavřené dne 8. 6. 2021 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z důvodu schválení změnového listu č. 1.

Stručný popis změn v ZL č. 1:

Z důvodu nevyhovujícího podloží a naopak lepšího stavu budovy ON, než se předpokládalo, objednatel rozhodl o umístění technologie zabezpečovacího a sdělovacího zařízení do objektu osobního nádraží v žst. Mníšek u Liberce.

Z důvodu nevyhovujícího podloží dále objednatel rozhodl o jiném způsobu odvodu dešťových vod.

Výše uvedené změny mají vliv na rozsah a délku trvání prováděných prací, a proto se smluvní strany dohodly na přiměřeném prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací a lhůty pro dokončení díla.

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1 + 2 057 294,35 Kč

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1 - 2 098 367,99 Kč

Celková změna ceny díla: - 41 073,64 Kč

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **7 948 954,01 Kč**

(slovy: sedm milionů devět set čtyřicet osm tisíc devět set padesát čtyři korun českých jeden haléř)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše uvedených víceprací a méněprací snížila o částku ve výši 41 073,64 Kč (slovy: čtyřicet jedna tisíc sedmdesát tři korun českých šedesát čtyři haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací/méněprací činí 7 907 880,37 Kč

(slovy: sedm milionů devět set sedm tisíc osm set osmdesát korun českých třicet sedm haléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavec 3.3, se mění a nově zní:**

- 3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 7 907 880,37 Kč

slovy: sedm milionů devět set sedm tisíc osm set osmdesát korun českých třicet sedm haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) **Čl. 3. Smlouvy o dílo s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, se mění a nově zní:**

- 3.7** Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 15 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **14 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

3) **Čl. 3. Smlouvy o dílo s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, se doplňuje o následující odstavec:**

- 3.11** V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 19. 5. 2021 se v části „Soupis prací s výkazem výměr“ v souladu se Soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 2, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

4) **Příloha č. 2 c) Smlouvy o dílo s názvem Zvláštní technické podmínky, čl. 5. 1. 3, se mění a nově zní:**

5.1.3 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Postup	Činnosti	Doba trvání
	<i>Zahájení stavby</i>	<i>červen 2021</i>
<i>Stavební postup / Etapa</i>	<i>Přípravné práce, stavební práce, dokončovací práce</i>	<i>do 14 měsíců od zahájení stavby (viz smlouva)*</i>
	<i>Ukončení a předání stavby</i>	<i>do 15 měsíců od zahájení stavby (viz smlouva)*</i>

*Datum ukončení stavby se může posunout v závislosti na možném posunu zahájení stavebních prací.

- 5) **Příloha č. 5 Smlouvy o dílo s názvem Harmonogram postupu prací**, se mění a její obsah se nahrazuje novým zněním, které je obsahem přílohy č. 2 tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.
- 5) Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Přílohy

1. Soupis víceprací a méněprací
2. Harmonogram postupu prací

Za Objednatele:

*elektronicky podepsáno
dne 7. 6. 2022*

.....
Ing. Petr Vodička
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

Za Zhotovitele:

*elektronicky podepsáno
dne 6. 6. 2022*

.....
Petr Michovský
IM-stav Praha DS a.s.
člen představenstva

Příloha č. 1

Soupis víceprací a méněprací

Neuveřejňuje se

Příloha č. 2

Harmonogram postupu prací

HARMONOGRAM akce " Mníšek u Liberce ON - oprava "

SO	Popis / týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	6.12.2021.- 6.3. 2022 přerušení stavby	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57			
SO 01	1.PP+1.NP + Venkovní zpevněné plochy																																																	
	Stavební část																																																	
	Elektroinstalace																																																	
	Zdravotní technika																																																	
	Vytápění																																																	
	Vzduchotechnika																																																	
	Kanalizační přípojka																																																	
SO 02	2. NP																																																	
	Stavební část																																																	
	Elektroinstalace																																																	
	Zdravotní technika																																																	
SO 03	Podkroví																																																	
	Stavební část																																																	
SO 04	Střecha + fasáda																																																	
	Stavební část																																																	
	Hromosvod																																																	
SO 05	Informační systém																																																	
	Informační systém																																																	
VRN	Vedlejší a ostatní náklady																																																	
	VRN																																																	

Doba provádění - 14 měsíců

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2770744

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1935c198-2132-4bd1-88a6-a40be4021628

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.06.2022 12:53:01



67b93935-50f7-4a21-b6a9-0f9365a9ba81