



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍČ

Stavba : Část C - Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničí - Újezd		Smlouva o dílo: 11/2021	
		ze dne: 23.08.2021	
		č. zhotovitele: 1532.1100855STI	
ZMĚNOVÝ LIST		ZL č.1	
Objednatel:	Sdružení obcí mikroregionu Valašské Kloboucko Masarykovo náměstí 189 766 01 Valašské Klobouky		
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s. U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín		
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem x
Název části stavby dotčené změnou	6.3. CT BENCICE - UJEZD (KOUPALISTE)		
Odkazy :	na specifikaci:	Příloha č. 2: Platný ceník AS	
	na výkresy:		
	na rozp. podklady:	příloha č.1: Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:	Nepředvídatelný růst cen		
Popis změny, technického řešení, zdůvodnění změny:			
<p>Změna č.1 - Navýšení jednotkové ceny za asfaltové směsi - § 222 odstavec 4 ZZVZ Dne 24. února 2022 došlo k napadení Ukrajiny vojsky Ruské federace, k dnešnímu dni tato válka stále probíhá. Zásadním následkem této skutečnosti je extrémní zdražování dodávek materiálů, zejména asfaltu a dalších ropných výrobků. Příčinou tohoto stavu je nestabilita na světových trzích s ropou z důvodu ekonomických sankcí a logistických problémů a současně skokové navýšování tržních cen těchto materiálů na evropském trhu. Jedná se předně o cenu ropy Brent, ze které jsou vyráběny deriváty pro výrobu živých směsí (asfalt).</p> <p>V přímé souvislosti s výskytem vyšší moci došlo k nepředvídatelným událostem mimořádné a neodvratitelné povahy, které vznikly po uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem. Došlo ke skokovému zdražení cen ropných produktů, konkrétně k razantnímu zdražení asfaltových směsí oproti původnímu stavu s dopadem na jednotkové ceny. Konkrétně 04. 04. 2022 došlo ke zdražení asfaltových směsí, zejména: směs ACO 11+R - ██████████ Kč/t a směs ACP16+R - ██████████ Kč/t.</p> <p>Tyto závažné události mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy a bezprostřední dopad na schopnost zhotovitele plnit jeho smluvní závazky na uvedené stavbě.</p> <p>Nová cena bez DPH : +1 065 072,22 Kč Původní cena bez DPH: - 776 460,04 Kč</p>			
PŘIJETÍ ZMĚNY			
Navrhovaná změna ceny díla : 288 612,18 Kč (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: NE	
Technickou a věcnou správnost:		Technickou a věcnou správnost:	
Odsouhlasil technický dozor stavebníka (TDS): SAFETY PRO s.r.o. - Ing. Luděk Kuchař		Odsouhlasil projektant stavby: Regioprojekt Brno, s.r.o. - Ing. Ondřej Ševčík	
Datum: 22.04.2022		Datum: 22.04.2022	
Oznámení vydává: EUROVIA CS, a.s. - Ing. Stanislav Tichý, stavbyvedoucí		Odsouhlasil za investora: Sdružení obcí mikroregionu Valašské Kloboucko Mgr. Eliška Olšáková - předsedkyně Sdružení	
Datum: 22.04.2022		Obec Újezd p. Vladimír Kráčalík - starosta obce Datum: 22.04.2022	
<p>Toto Přijetí změny (dále jen PZ) je podkladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méně prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.</p>			