

Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy: 16PT-000598

ISPROFIN/ISPROFOND: 3271117007

Název související veřejné zakázky: **Silnice D56 Frýdek-Místek, připojení na D48 – změna vztahu k oprávnění v rámci omezení vlastnického práva**
uzavřená dne 11. 1. 2017 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED], č. ú. [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED], generální ředitel
osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

2. INKOS-OSTRAVA, a. s.

se sídlem: Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží
696/22, PSČ 701 52
IČ: 48394637
DIČ: CZ48394637
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl B,
vložka 4364
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED] předsedou
představenstva a ředitelem společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], předseda představenstva
a ředitel společnosti
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] obchodní náměstek
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 – změně termínu plnění z důvodů uvedených v žádosti o uzavření dodatku.

I.

1. Ustanovení článku III. odst. 3.2. Doba poskytování služeb se mění takto:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu a to dle termínů uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Výjimku z tohoto ujednání objednatel povolí pouze v těch případech, kdy podepsání smlouvy o zrušení a zřízení věcného břemene je znemožněno z důvodů, které prokazatelně nebyly zaviněny poskytovatelem. Tyto skutečnosti je však poskytovatel povinen objednateli písemně doložit a projednat s ním případné prodloužení doby plnění.

II.

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích. Každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk. Smluvní strany si dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí a za tím účelem výslovně prohlašují, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha: zdůvodnění dodatku

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____
Jméno: [REDACTED]
Funkce: ředitel Správy Ostrava
Datum: 28-03-2017

INKOS-OSTRAVA, a. s.

Podpis: _____
Jméno: [REDACTED]
Funkce: předseda představenstva a ředitel společnosti
Datum: 24-03-2017

Dle zadávací dokumentace byl požadavek na uzavření 75 smluv.

Smlouva byla uzavřena s naší společností až po odstoupení prvního uchazeče a to 13. 1. 2017, přičemž termín plnění zůstal zachován původní.

Po prověření stavu uzavřených smluv bylo zjištěno, že bude nutno prověřit a uzavřít 81 smluv.

Při předání zakázky byly předány pouze kopie geometrických plánů. K uzavřeným smlouvám je nutno vždy zajistit originály GP, které jsou postupně zajišťovány.

Ve smluvně dohodnutém termínu byly vyhotoveny veškeré smlouvy, které byly projednány s ŘSD a jednotlivými oprávněnými a následně zaslány povinným.

Doposud nebylo z celkového počtu 81 smluv uzavřeno 51, přičemž důvody nedokončení předmětu plnění jsou uvedeny níže.

	LV č.	LV č.	stavební objekt	pozemek p.č. dle GP	SO v uzavřené smlouvě	pozemek p.č. ve smlouvě	č. smlouvy	stav
1	2	3		6		6		
SO 454 Přeložka DOK Tc. a.s. v km 2,000			O2 Telefonica					
Sviadnov	433		454	4830	SO 454	4830	D56/30/2017	smlouva připravena 23. 1. 2017 smlouva podepsaná ze strany CETIN 20. 3. 2017 smlouva zaslána vlastníkovvi k podpisu 24. 3. 2017 přislíb podpisu návrh termínu 31. 5. 2017
	453		454	4863	SO 454	4863	D56/29/2017	smlouva připravena 23. 1. 2017 smlouva podepsaná ze strany CETIN 20. 3. 2017 smlouva zaslána vlastníkovvi k podpisu 24. 3. 2017 vlastník přislíbil podpis po odsouhlasení smlouvy nájemcem - ZEMSPOL návrh termínu 31. 5. 2017
SO 404 Přeložka venkovního vedení 22 kV č. VN 05 (SO 403?) Přeložka venkovního vedení 22 kV č. VN 142 a VN č. 224 SO 407 Přeložka venkovního vedení 22 kV-odbočky pro DTS 7133 v km 1,503 SO 408 Přeložka venkovního vedení 22 kV-odbočka pro DTS 6685 ("Sviadnov RIAS") SO 412 Kabelový vývod NN SME, a. s. z DTS 6685 "Sviadnov RIAS"			ČEZ Distribuce, a. s.					
	260			4875	SO 408 SO 403	4875/1 4875/2	D56/03/2017	Pozemek podlomen, na pozemku nově vázne exekuce, pisemná žádost na exekutora o vydání souhlasu s uzavřením smlouvy návrh termínu 31. 5. 2017
	266			4877	SO 408	4877	D56/04/2017	VB zřízeno vyvlastněním smlouva podepsaná ze strany ČEZ 2. 2. 2017 smlouva zaslána vlastníkovvi 3. 2. 2017 smlouvy převzaty 15. 2. 2017 osobní návštěva 9. 3. 2017 nezastiženi, při nové osobní návštěvě zastižena , přislíben podpis návrh termínu 31. 5. 2017

345			4816/20	SO 407	4816/20	D56/05/2017	smlouva podepsaná ze strany ČEZ 2. 2. 2017 smlouva zaslána vlastníci 3. 2. 2017 osobní návštěvy 1. 3. a 9. 3. 2017 - vždy odmítnutí uzavření smlouvy bez náhrady pro oprávněného ČEZ návrh termínu 31. 5. 2017
			4826	SO 407	4826		
			4894/55	SO 408	4894/55		
			4894/60	SO 407	4894/60		
452	RSEC Vysočina		4873/4	SO 403, 404, 407	4873/4	D56/07/2017	Nový vlastník smlouva podepsaná ČEZ 6. 2. 2017 smlouva odeslána vlastníci 7. 2. 2017 písemné urgency se vrátila zpět nedoručená vlastníka nelze zastihnout, na adrese pouze poštovní schránka návrh termínu 31. 5. 2017
	původní vlastník		4884	SO 403, 404, 407	4884		
459			4871	SO 403, 404	4871	D56/47/2017	VB zřízeno vyvlastněním, pro stejný účel nelze vyvlastnit, 40 podílových spoluvlastníků s trvalým pobytem po celé republice, na LV visí zástavní právo soudcovské a zahájení exekuce zaslány žádosti o souhlas s uzavřením smlouvy exekutorovi, zástavnímu věřiteli smlouva ze strany ČEZ podepsaná dohodnuta osobní návštěva návrh termínu 31. 12. 2017

	10002	Pozemkový fond ČR		4876	SO 403, 404, 408, 504	4876		Uzavřena smlouva obdobná VB nepodléhající zápisu do KN, nutno uzavřít smlouvu o VB návrh smlouvy odeslán na SPÚ 8. 2. 2017 SPÚ požaduje dohodu o zrušení původní smlouvy a novou smlouvu o VB - příslib ze strany SPÚ zaslání návrhu smluv 3. 3. 2017 návrhu termínu 30. 6. 2017
SO 504 Přeložka VTL plynovodu DN 200 v km 1,753			RWE Group Smp a. s.					
Sviadnov	1	Obec Sviadnov		4898/1	SO 504	4898/1		RWE požaduje rozsah VB dle vyjádření návrh termínu do 3 měsíců ode dne, kdy objednatel poskytovateli doloží rozhodnutí o dalším postupu a doložení GP
	260			4875	SO 504	4875/1		Pozemek nově podlomen, na pozemku nově vážne exekuce, RWE požaduje rozsah VB dle vyjádření návrh termínu do 3 měsíců ode dne, kdy objednatel poskytovateli doloží rozhodnutí o dalším postupu a doložení GP
	266			4877	SO 504	4877		VB zřízeno vyvlastněním, pro stejné účely nelze vyvlastnit, RWE požaduje rozsah VB dle vyjádření návrh termínu do 3 měsíců ode dne, kdy objednatel poskytovateli doloží rozhodnutí o dalším postupu a doložení GP
	452	RSBC Vysočina		4884	SO 504	4884		nový vlastník, RWE požaduje rozsah VB dle vyjádření, na adrese pouze poštovní schránka, vlastníka nelze zastihnout návrh termínu do 3 měsíců ode dne, kdy objednatel poskytovateli doloží rozhodnutí o dalším postupu a doložení GP

459			4871	;	4871		VB zřízeno vyvlastněním, pro stejné účely nelze vyvlastnit, 40 podílových spoluvlastníků s trvalým pobytem po celé republice, RWE požaduje rozsah VB dle vyjádření, na LV nově vázne zástavní právo soudcovské a zahájení exekuce. návrh termínu do 3 měsíců ode dne, kdy objednatel poskytovateli doloží rozhodnutí o dalším postupu a doložení GP	
10002	Pozemkový fond ČR		4876		4876		Uzavřena smlouva obdobná VB nepodléhající zápisu do KN, nutno uzavřít smlouvu o VB, žádost o uzavření smlouvy odeslána na SPÚ, SPÚ požaduje dohodu o zrušení původní smlouvy a novou smlouvu o VB, RWE požaduje rozsah VB dle vyjádření, návrh termínu do 3 měsíců ode dne, kdy objednatel poskytovateli doloží rozhodnutí o dalším postupu	
SO 312 Odvodnění silnice III/4848		Moravskoslezský kraj						
Místek	1	Statutární město Frýdek-Místek	4138/3		4138/3	D56/32/2017	Ve smlouvě uveden pozemek 4138/3 - nový vlastník CRS, nutné projednání radou	
			5339/1	SO 312	5339/1			

			5339/6	SO 312	5339/6		žádost o uzavření smlouvy zaslána 30. 1. 2017 vzor smlouvy ze SSMSK dodán 2. 2. 2017 osobní jednání 9. 3. 2017 předpokládaný termín rady 9. 5. 2017 následně nutné projednání radou kraje
3835	Ceský rybářský svaz, m.o. F-M		4138/3			D56/42/2017	Nový vlastník pozemku vzor smlouvy ze SSMSK dodán 2. 2. 2017 návrh smlouvy zaslán k odsouhlasení na ČRS 27. 2. 2017 ČRS odsouhlasil návrh smlouvy 24. 3. 2017 nutné projednání radou kraje
638	Povodí Odry, s. p.		5206/2	SO 312	5206/2	D56/35/2017	žádost o uzavření smlouvy zaslána 20. 1. 2017 na jednání 1. 2. 2017 požadavek PO na smlouvy o BVB vzor smlouvy ze SSMSK dodán 2. 2. 2017 na jednání 10. 3. 2017 dohodnuto uzavření smlouvy o VB návrh smlouvy zaslán k odsouhlasení na RSD 17. 3. 2017 smlouva zaslána k odsouhlasení na PO 28. 3. 2017 nutné odsouhlasení a projednání radou kraje
SO 313 Přeložka kanalizace DN 400 na silnici III/4848		Sm VaK a. s.					
SO 351 Přeložka vodovodu DN 500 v km 0,411							
SO 352 Přeložka vodovodu DN 300 v km 0,597							
SO 354 Přeložka vodovodu DN 500 přes Olešnou							
Místek	1	Statutární město Frydek-Místek	4138/3		4138/3	D56/20/2017	Nově na LV pozemek 4122/1 a přibyl i nový SO, dle smlouvy s původním vlastníkem - ČRS zapsáno špatně VB dle GP č. 3259-42/2007 pro přeložky plynu zaslána žádost na SmVaK 30. 1. 2017 vzor smlouvy zaslán na ŘSD k odsouhlasení 27. 1. 2017 smlouva odsouhlasena SmVaK 16. 2. 2017 jednání s MMF-M 1. 3. 2017 MMF-M požaduje zaslání smlouvy elektronicky 20. 3. 2017 předpokládaný termín rady 9. 5. 2017 návrh termínu 30. 6. 2017
			5221/1	SO 352	5221/1		
			4122/1	SO 352			
			5339/1	SO 354	5339/1		
			5339/6	SO 354	5339/6		
3835	Ceský rybářský svaz, m.o. F-M		4138/3			D56/21/2017	Nový vlastník pozemku, pozemek rozdělen smlouva podepsaná ze strany SmVaK 23. 3. 2017 smlouva odeslána vlastníkovi 27. 3. 2017 návrh termínu 31. 5. 2017
			4138/6				
			4122/4	SO 352	4122/4		

	638	Povodí Odry, s. p.		5206/2	SO 354	5206/2	D56/36/2017	žádost o uzavření smlouvy zaslána 20. 1. 2017 na jednání 1. 2. 2017 - požadavek PO na smlouvy o BVB na jednání 10. 3. 2017 dohodnuto uzavření smlouvy o VB návrh smlouvy zaslán k odsouhlasení na ŘSD 17. 3. 2017 smlouva zaslána k odsouhlasení na PO 28. 3. 2017 návrh termínu 30. 6. 2017	
	689	MSK, SSMSK		5339/2	SO 354	5339/2	D56/23/2017	vzor smlouvy ze SSMSK dodán 2. 2. 2017 smlouva zaslána na SmVaK k odsouhlasení 20. 2. 2017 odsouhlasený vzor obdržen od SmVaK 22. 3. 2017 smlouva zaslána ke schválení na SSMSK 30. 3. 2017 nutné schválení a projednání radou kraje návrh termínu 31. 7. 2017	
SO 505 Přeložka regulační stanice v km 0,755 (SO 416?) Přeložka přípojky NN regulační stanice		Sm plynárenská a. s.							
Místek	689	MSK, SSMSK		5205/4	SO 505	5205/4		RWE požaduje rozsah VB dle vyjádření Termín uzavření smlouvy bude do 3 měsíců ode dne, kdy objednatel poskytovateli doloží rozhodnutí o dalším postupu a doložení GP	
	1212	Capital group corp, spol. s r. o.		1326	SO 505, 416	1326/1		Pozemek podlomen, RWE požaduje rozsah VB dle vyjádření Termín uzavření smlouvy bude do 3 měsíců ode dne, kdy objednatel poskytovateli doloží rozhodnutí o dalším postupu a doložení GP	
SO 451 Přeložka DOK TeliaSonera a. s.		Telia Sonera Carrier Czech Republic a. s.							
Místek	1	Statutární město Frydek-Místek		4138/4		4138/4	D56/15/2017	na LV nový pozemek a další pozemek nově označen, nutné odsouhlasení radou 26. 1. 2017 zaslán návrh smlouvy na ŘSD zaslána žádost na MMF-M 30. 1. 2017 jednání na MMF-M 1. 3. 2017 připraven návrhsmlouva na MMF-M 13. 3. 2017 MMF-M požaduje zaslání smlouvy elektronicky 20. 3. 2017 předpokládaný termín rady 9. 5. 2017 návrh termínu 30. 6. 2017	
				4138/3		4138/3			
				5201/2		5201/2			
				5201/7					
				5339/1	SO 451	5339/1			
				5339/6	SO 451	5339/6			
				5380		5380			
	3835	Český rybářský svaz, m.o. F-M		4138/1			D56/16/2017	nový vlastník pozemků, návrh smlouvy zaslán na ŘSD 26. 1. 2017 smlouva podepsaná ze strany Telia 31. 3. 2017 zaslána vlastníkově, zatím nepodepsána návrh termínu 31. 5. 2017	
				4138/3					
	8222			4135/1	SO 451	4135/1	D56/18/2017	nový vlastník pozemku návrh smlouvy zaslán na ŘSD 26. 1. 2017 smlouva podepsaná ze strany Telia 31. 3. 2017 zaslána vlastníkově, zatím nepodepsána návrh termínu 31. 5. 2017	
				4135/2	SO 451	4135/2			
SO 458		O2 Telefonica CETIN							

(SO 452?) Přeložka DOK ČTc, a. s.								
(SO 457?) Přeložka kabelu přístupové sítě v km 0656								
Místek	1	Statutární město Frýdek-Místek		5206/3	SO 452, 453, 457	5206/3	D56/31/2017	nový stavební objekt, nutné odsouhlasení radou žádost zaslána na MMF-M 30. 1. 2017 jednání na MMF-M 1. 3. 2017 zaslán návrh smlouvy na MMF-M 13. 3. 2017 MMF-M požaduje zaslání smlouvy elektronicky 20. 3. 2017 předpokládaný termín rady 9. 5. 2017 návrh termínu 30. 6. 2017
	117			4760/1	SO 458	4760/1	D56/34/2017	VB zřízeno vyvlastněním, pro stejný účel nelze vyvlastnit smlouva podepsaná CETIN 20. 3. 2017 smlouva zaslána vlastníkovi, 24. 3. 2017 podpis je vázán na smlouvu o VB s ČEZ návrh termínu 31. 12. 2017
	638	Povodí Odry, s. p.		5206/2	SO 458	5206/2	D56/37/2017	žádost o uzavření smlouvy zaslána 20. 1. 2017 na jednání 1. 2. 2017 požadavek PO na smlouvy o BVB po jednání 10. 3. 2017 dohodnuto uzavření smlouvy o VB návrh smlouvy zaslán k odsouhlasení na ŘSD 17. 3. 2017 smlouva zaslána k odsouhlasení na PO 28. 3. 2017 návrh termínu 31. 7. 2017
	689	MSK, SSMSK		5205/4	SO 458	5205/4	D56/43/2017	vzor smlouvy ze SSMSK dodán 2. 2. 2017 vzor smlouvy odsouhlasen CETIN 17. 3. 2017 návrh smlouvy zaslán k odsouhlasení na SSMSK 30. 3. 2017 SSMSK sděluje, že návrh smlouvy po odsouhlasení právníkem bude projednaná radou kraje návrh termínu 31. 7. 2017
SO 453 Přeložka DOK SME			ČEZ ICT Services, a. s. (dle tel. informace bude jiné označení oprávněného)					
Místek	1	Statutární město Frýdek-Místek			SO 453	5206/3	D56/26/2017	žádost na MMF-M zaslána 30. 1. 2017 jednání na MMF-M 1. 3. 2017 návrh smlouvy zaslán na MMF-M 13. 3. 2017 MMF-M požaduje zaslání smlouvy elektronicky 20. 3. 2017 nutné odsouhlasení radou - předpokládaný termín rady 9. 5. 2017 návrh termínu 30. 6. 2017
SO 403 Přeložka venkovního vedení 22 kV č. 142 a č. VN 224			ČEZ Distribuce a. s.					
SO 404 Přeložka venkovního vedení 22 kV č. VN 05								
SO 406 Přeložka venkovního vedení 22 kV odbočka pro DTS 7132 "Místek Plynostav" v km 0945								
SO 411 Přeložka venkovního vedení 22 kV č. 142 a č. VN 224 - Přeložka přípojky NN pro č.p. 483 - foš ČEZ								
Místek	1	Statutární město Frýdek-Místek		1303/1	SO 414	1303/1	D56/12/2017	na LV nové pozemky a nový SO

			3086	SO 411	3086		žádost na MMF-M zaslána 30. 1. 2017 jednání na MMF-M 1. 3. 2017 návrh smlouvy zaslán na MMF-M 13. 3. 2017 MMF-M požaduje zaslání smlouvy elektronicky 20. 3. 2017 nutné odsouhlasení radou - předpokládaný termín rady 9. 5. 2017 návrh termínu 30. 6. 2017
			4128/3	SO 411	4128/3		
			4766/2	SO 406	4766/2		
			5168/1	SO 403	5168/1		
			5168/3	SO 411	5168/3		
				SO 403	4130/3		
				SO 403	4130/4		
117			4758/1	SO 404	4758/1	D56/09/2017	VB zřízeno vyvlastněním, pro stejný účel nelze vyvlastnit smlouva podepsaná ČEZ 6. 2. 2017 smlouva zaslána vlastníci 7. 2. 2017 osobní návštěva 1. 3. 2017 požadavek vlastníce na zaslání situace 10. 3. 2017 vlastnice požaduje sdělení způsobu odstranění a montáže nového stožáru návrh termínu 31. 12. 2017
			4759/1	SO 404	4759/1		
			4760/1	SO 404	4760/1		
638	Povodí Odry, s. p.		5205/1	SO 406	5205/1	D56/38/2017	žádost o uzavření smlouvy zaslána 20. 1. 2017 na jednání 1. 2. 2017 požadavek PO na smlouvy o BVB po jednání 10. 3. 2017 dohodnuto uzavření smlouvy o VB návrh smlouvy zaslán k odsouhlasení na ŘSD 17. 3. 2017 smlouva zaslána k odsouhlasení na PO 28. 3. 2017 návrh termínu 31. 7. 2017
1289			4753	SO 404	4753	D56/13/2017	smlouva podepsaná ze strany ČEZ 8. 2. 2017 smlouva zaslána vlastníci 9. 2. 2017 přes písemnou urgenci nepodepsáno návrh termínu 30. 6. 2017
1547			4886	SO 404	4886	D56/08/2017	smlouva podepsaná ze strany ČEZ 2. 2. 2017 smlouva zaslána vlastníci 3. 2. 2017 osobní návštěvy 1. 3. a 9. 3. 2017 - vždy odmítnutí uzavření smlouvy bez náhrady pro oprávněného ČEZ návrh termínu 31. 5. 2017
			4888	SO 403	4888		
			5364/3				
11156 2415			4759/2	SO 404	4759/2	D56/14/2017	nový vlastník smlouva podepsaná ČEZ 8. 2. 2017 smlouva zaslána vlastníkům 9. 2. 2017 přes několik osobních návštěv nezastiženi přes písemné urgence smlouva nepodepsaná návrh termínu 31. 5. 2017
2461			4111	SO 403	4111		Uzavřena smlouva o VB s fyzickými osobami, nevložena do KN, uzavřena smlouva obdobná VB s SPÚ, nepodléhá vkladu ŘSD sděluje, že platba za VB fyzickým osobám neproběhla 22. 3. 2017
			4167/34	SO 403	4167/34		

								SPU požaduje zrušení a zřízení nové smlouvy o VB, po obdržení bude smlouva projednána s fyzickými osobami návrh termínu 31. 8. 2017	
		SPÚ 2/8							
	2641			4130/5	SO 403, 441	4130/5	D56/27/2017	uzavřeno budoucí VB smlouva podepsána ČEZ 31. 3. 2017 smlouva zaslána vlastníkům 31. 3. 2017 návrh termínu 31. 5. 2017	
	9054			4889		4889/1 4889/2 4889/3	D56/25/2017	VB zřízeno vyvlastněním, pro stejný účel nelze znovu vyvlastnit smlouva podepsána ČEZ 22. 2. 2017 zaslána vlastníkovi, 23. 2. 2017 přes písemné urgency nepodepsáno návrh termínu 31. 12. 2017	
SO 432 Přeložka VO v Kvapilově ul. SO 433 VO okružní křižovatka SO 434 Přeložka VO v Příborské ul. SO 435 VO chodníku Luční - Kvapilova		Statutární město Frýdek-Místek							
Místek	638	Povodí Odry, s. p.		5206/2	SO 434, 433	5206/2	D56/39/2017	žádost o uzavření smlouvy zaslána 20. 1. 2017 na jednání 1. 2. 2017 požadavek PO na smlouvy o BVB na jednání 10. 3. 2017 dohodnuto uzavření smlouvy o VB návrh smlouvy zaslán k odsouhlasení na ŘSD 17. 3. 2017 smlouva zaslána k odsouhlasení na PO 28. 3. 2017 po té nutné odsouhlasení a projednání radou města návrh termínu 31. 7. 2017	
	689	MSK, SSMSK		5205/4 5206/6 5339/2	SO 433 SO 433, 434 SO 432	5205/4 5206/6 5339/2	D56/45/2017	vzor smlouvy ze SSMSK dodán <u>pouze pro případy, že SSMSK je povinný</u> 2. 2. 2017 urgence vzoru smlouvy z MMF-M, vzor nedodán, máme připravit náš návrh smlouvy 23. 3. 2017 smlouva zaslána ke schválení na SSMSK 30. 3. 2017 nutné schválení a projednání radou MMF-M a následně kraje nutné projednání radou města a následně radou kraje návrh termínu 31. 8. 2017	
	2641			4130/5	SO 432	4130/5	D56/46/2017	uzavřeno budoucí VB MM F-M požaduje vzor smlouvy smlouva připravena a zaslána na MMF-M k odsouhlasení radou návrh termínu 31. 5. 2017	
SO 501 Přeložka VTL plynovodu DN 200 na Příborské ul. SO 502 Přeložka STL VTL plynovodu PE 90 v km 0,834 SO 503 Přeložka VTL plynovodu DN 200 v km 1,753 (? V km 0,823)		RWE Group Smp a. s.							
Místek	1	Statutární město Frýdek-Místek		5145/5 5145/6	SO 501 SO 501	5145/5 5145/6		na LV nový pozemek, nutno projednat v radě města, RWE požaduje rozsah VB dle vyjádření	

			4122/1			Návrh termínu do 3 měsíců ode dne, kdy objednatel poskytovateli doloží rozhodnutí o dalším postupu a doložení GP	
117			4760/1	SO 502, 503	4760/1	VB zřízeno vyvlastněním, pro stejný účel nelze znovu vyvlastnit, RWE požaduje rozsah VB dle vyjádření Návrh termínu do 3 měsíců ode dne, kdy objednatel poskytovateli doloží rozhodnutí o dalším postupu a doložení GP	
638	Povodí Odry, s. p.		5205/1	SO 502, 503	5205/1	žádost o uzavření smlouvy zaslána 20. 1. 2017 na jednání 1. 2. 2017 požadavek PO na smlouvy o BVB po jednání 10. 3. 2017 dohodnuto uzavření smlouvy o VB návrh smlouvy zaslán k odsouhlasení na ŘSD 17. 3. 2017 smlouva zaslána k odsouhlasení na PO 28. 3. 2017 Termín uzavření smlouvy bude do 3 měsíců ode dne, kdy objednatel poskytovateli doloží rozhodnutí o dalším postupu a doložení GP	
			5206/2		5206/2		
689	MSK, SSMSK		5205/4	SO 502, 503	5205/4	RWE požaduje rozsah VB dle vyjádření, následně nutno projednat v radě kraje Termín uzavření smlouvy bude do 3 měsíců ode dne, kdy objednatel poskytovateli doloží rozhodnutí o dalším postupu a doložení GP	
2207			4123/1	SO 501	4123/1	RWE požaduje rozsah VB dle vyjádření Termín uzavření smlouvy bude do 3 měsíců ode dne, kdy objednatel poskytovateli doloží rozhodnutí o dalším postupu a doložení GP	
			4123/1	SO 501	4123/1		
			4123/1	SO 501	4123/1		
2614			4125/1	SO 501	4125/1	RWE požaduje rozsah VB dle vyjádření Termín uzavření smlouvy bude do 3 měsíců ode dne, kdy objednatel poskytovateli doloží rozhodnutí o dalším postupu a doložení GP	
SO 308 Odvodnění Příborské ul.		ŘSD/SSMSK					
Místek	638	Povodí Odry, s. p.		5206/2	SO 308	5206/2	žádost o uzavření smlouvy zaslána 20. 1. 2017 na jednání 1. 2. 2017 požadavek PO na smlouvy o BVB na jednání 10. 3. 2017 dohodnuto uzavření smlouvy o VB návrh smlouvy zaslán k odsouhlasení na ŘSD 17. 3. 2017 smlouva zaslána k odsouhlasení na PO 28. 3. 2017 návrh termínu 31. 5. 2017
SO 383 Zatrubnění pramene MO CRS F-M		MO CRS F-M					
Místek	1	Statutární město Frýdek-Místek		4138/3		4138/3	D56/33/2017 Objekt zrealizován žádost na MMF-M zaslána 30. 1. 2017 jednání na MMF-M 1. 3. 2017
				5339/1	SO 383	5339/1	
				5339/6	SO 383	5339/6	

							návrh smlouvy zaslán na MMF-M 13. 3. 2017 MMF-M požaduje zaslání smlouvy elektronicky 20. 3. 2017 nutné odsouhlasení radou - předpokládaný termín rady 9. 5. 2017 návrh termínu 30. 6. 2017
638	Povodí Odry, s. p.		5206/2	SO 383	5206/2	D56/41/2017	žádost o uzavření smlouvy zaslána 20. 1. 2017 na jednání 1. 2. 2017 požadavek PO na smlouvy o BVB na jednání 10. 3. 2017 dohodnuto uzavření smlouvy o VB návrh smlouvy zaslán k odsouhlasení na ŘSD 17. 3. 2017 smlouva zaslána k odsouhlasení na PO 28. 3. 2017 návrh termínu 30. 6. 2017
689	MSK, SSMSK		5339/2	SO 383	5339/2	D56/44/2017	vzor smlouvy ze SSMSK dodán 2. 2. 2017 návrh smlouvy zaslán k odsouhlasení na ČRS 27. 2. 2017 ČRS odsouhlasil návrh smlouvy 24. 3. 2017 nutné projednání radou kraje návrh termínu 31. 8. 2017