

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

„BŘEZINĚVES - OBCHVAT, Praha 8, č. akce 999 050 - vypracování PD a zajištění IČ “

č. smlouvy objednatele: A/3/16/2300/041/3

č. smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059


Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena:

Při podpisu tohoto dodatku jsou oprávněni zastupovat objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:



2. Zhotovitel: Trafilitica, s.r.o.

Se sídlem: Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2

IČO: 27187349

DIČ: CZ 27187349

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 102942

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.

zastoupena: Ing. Petrem Ivasienkem, jednatelem

email pro účely fakturace:



II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 3/16/2300/041 ze dne 25. 5. 2016 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku jsou dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

Soupis těchto změn je zahrnut v příloze č. 1 Smlouvy (Soupis víceprací), která je součástí tohoto Dodatku.

Důvodem k uzavření Dodatku je nutnost zapracování požadavků příslušných dotčených orgánů (DOSS) a nutnost úpravy křižovatky Na Hlavní – Obchvat a také nutnost doplnění světelně signalizačního zařízení na křižovatku. Tato změna vyžaduje úpravu stavebních objektů dle seznamu

víceprací. Dodatečné požadavky příslušných dotčených orgánů měly dále dopad do doby plnění díla (na základě stanoviska Odboru ochrany životního prostředí, oddělení ochrany životního prostředí MHMP.

Smluvní strany se tímto dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Cena díla), č. IV. Smlouvy (Platební podmínky) a čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla), jak dále uvedeno.

III.

Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. III. odst. 1. Smlouvy se v určení ceny za dílo mění takto:

Cena díla bez DPH:	1 735 500,- Kč
Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH:	2.065.500,- Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 3 bez DPH:	166 500,- Kč
Cena díla včetně Dodatku č. 3 bez DPH:	2 232 000,- Kč

IV.

Změna čl. IV. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. IV. odst. 2, věta první a druhá Smlouvy, se mění takto:

Splatnost faktur je sjednána na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktur Objednateli na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Konečná faktura bude objednateli zaslána do 5 dní po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami.

2. Čl. IV. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec 5 následujícího znění:

5. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: [REDACTED]
[REDACTED] Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č.

297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

V.

Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 2 Smlouvy se ve znění dodatku č. 2 Smlouvy v části „projednání DÚR“, „zpracování čístopisu a podání žádosti o ÚR“, „inženýrská činnost“ a „dokončení celého díla“ mění takto:

Projednání DÚR a podání žádosti o ÚR: ihned po získání vyjádření MHMP OCP (Vydání výjimek dle § 56 ZOP)

Zpracování čístopisu DÚR a podání žádosti o vydání ÚR: do 30dnů od projednání DÚR s DOSS
Inženýrská činnost zakončená vydáním ÚR - do 30 dnů od podání žádosti o ÚR

2. Čl. V. odst. 3 Smlouvy mění takto:

Dokončení celého díla, tj. předání celého předmětu plnění: předání pravomocného ÚR Objednateli

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Za Trafilitica, s.r.o.

Filip
Hájek

Digitálně podepsal
Filip Hájek
Datum: 2022.06.07
15:04:51 +02'00'

Ing. Petr
Ivasienko

Digitally signed by
Ing. Petr Ivasienko
Date: 2022.05.23
08:40:23 +02'00'

Ing. Petr Ivasienko
jednatel

Ing. Josef
Richtr

Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2022.06.07
14:43:11 +02'00'

SEZNAM VÍCEPRACÍ KE SMLOUVĚ O DÍLO Březiněves – obchvat, Praha 8, č. akce 999 050

č. smlouvy objednatele: 3/16/2300/41

č. smlouvy zhotovitele: 2/16

Změny jsou vyvolány požadavky DOSS a nutnou úpravou křižovatky Na Hlavní – Obchvat a doplnění světelně signalizačního zařízení na křižovatku. Tato změna vyžaduje úpravu stavebních objektů dle seznamu víceprací.

Změna smlouvy, návrh dodatku se řídí §222 odst. 4 [ZZVZ](#)

Seznam víceprací a jejich cena dle individuální kalkulace:

Aktualizace DÚR	cena/h	hodiny	cena bez DPH
Úprava SO řady 1xx	700 Kč	145	101 500 Kč
Inženýrská činnost			
projednání s DOSS, aktualizace stanovisek	550 Kč	100	55 000 Kč
poplatky správcům sítí apod.			10 000 Kč
Cena celkem bez DPH			166 500 Kč
DPH 21 %			34 965 Kč
Cena celkem včetně DPH			201 465 Kč



Digitálně



Datum: 2021.12.15
11:31:28 +01'00'