



Č. j.: MHMP 971565/2022
Sp. zn.:

Stejnopis č.



Dodatek č. 1 k objednávce
ke stavbě č. 0211 Lipnická – Ocelkova
(dále jen „Dodatek“)

Číslo objednávky: OBJ/INV/21/06/00339/2021

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581,

DIČ: CZ00064581 registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupeno: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy
(dále jen „Objednatel“)

DODAVATEL:

Výstavba – inženýring s.r.o.

se sídlem: Podolské nábřeží 1124/2, 147 00 Praha 4

doručovací adresa: Podolské nábřeží 1124/2, 147 00 Praha 4

IČO: 04298365

DIČ: CZ04298365 registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

zapsána: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 245527

bankovní spojení: Fiobanka a.s.

číslo účtu: 2900843467/2010

zastoupen: Ing. Milanem Železným, jednatelem

ID: jaq7g8m

(dále jen „Dodavatel“)

1. Předmětem Dodatku je posun termínu plnění uvedené objednávky. Důvodem je posun termínu výstavby doložený novým harmonogramem prací zhotovitele mostní konstrukce ŽS, s.o.

Z výše uvedeného důvodu požádal dodavatel (Výstavba – inženýring s.r.o. dopisem ze dne 19.05.2022) o posun termínu plnění daného objednávkou (do 31.07.2022) do 30.06.2023. Tento termín je vázán na postup výstavby ŽS, s.o. a následné práce OHLA, a.s.. Nový termín plnění je tak nyní stanoven na **30.06. 2023**.

2. Dodatkem dochází ke změně Čl. II. Doba plnění odst. 2. Objednávky Termíny plnění, které jsou nahrazeny v novém znění takto:

- 2. část – do 30.06.2023;
- 3. část – do 30.06.2023.

3. Ostatní ustanovení Objednávky se nemění a zůstávají v platnosti.

4. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek k Objednávce byl veden v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, číselné označení tohoto Dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto Dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejímu užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku obsažených, se řídí tímto nařízením a zákonem.
3. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku žadatelům.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.
5. Ve věcech souvisejících s plněním podle tohoto Dodatku je za Objednatele oprávněn jednat ve věcech technických Ing. Petr Hankovec vedoucí oddělení dopravních staveb, kontaktní osobou je Ing. Petr Hankovec (vedoucí odd. dopravních staveb), email petr.hankovec@praha.eu, telefon 236 045 653 a Ing. arch. Alena Melicharová (referent odd. dopravních staveb), email: alena.melicharova@praha.eu, tel: [REDACTED]
6. Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží Dodavatel, dva stejnopisy obdrží Objednatel, který zajistí jeho zveřejnění v RS MVČR.

7. V souladu s přílohou č.1 k usnesení Rady HMP č.557 ze dne 14.03 2022 k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Přílohy Dodatku č.1:

1. Aktualizovaný harmonogram stavby č. 0211 Lípnická – Ocelkova.



Interně pro pracovníky MHMP – INV:

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne

pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR

