

Stavba:	Úpravy zahrady Strakovy akademie			
Objednatel:	Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1			
Zhotovitel:	Gardenline s.r.o.			
TDS:	Stanislav Chromý			
Projektant/AD:	Doc. Ing. Přemysl Krejčířík, Ph.D.			
Popis změny:	SO 01Technické prvky - Mozaika vodního prvku			
Důvod změny:	S ohledem na technologii provádění nelze pokládat mozaiku vodního prvku na sucho, jak původně rozpočet uvažoval - kladením na sucho by nešlo docílit přesného spárořezu a požadovaného vizuálního efektu. Kostka proto musí být kladena do speciálního mrazuvzdorného lepidla. Z důvodu budoucí údržby vhodnější řešení			
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu		X
		PD neřešil, nemohlo být předvídáno		
		PD obsahuje, není v rozpočtu		
		požadavek fin.uživatele		
		změna výměry oproti PD		
		jiné:		
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		navýšení ceny díla		X
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)		X
dodatek k PD				
jiné:		Zápis z KD		
údaje o čerpání rezervy	Ocenění předložil		Alice Volfová, Gardenline s.r.o.	
	Náklady na změnu bez DPH		38 343,10 Kč	
	Výše DPH	21%	8 052,05 Kč	
	Náklady na změnu vč. DPH		46 395,15 Kč	
termíny	Termín realizace změny:		05/2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
	Vliv na termínový milník		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum, podpis	jméno
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		19.05.2022	Alice Volfová
	TDS: věcně a cenově souhlasí		19.05.2022	Stanislav Chromý
	AD: věcně a cenově souhlasí		19.05.2022	Přemysl Krejčířík
	Objednatel:		19.05.2022	Tomáš Štainbruch
přílohy		Změnový list č.13 - položkový rozpočet, zápis KD, vzorkovací protokol		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	SO
Vícepráce							
						38 343,10	
1	772527540R	Vícepráce Kladení dlažby z kamenných kostek lepených tl 40 mm	m2	24,100	2 471,00	59 551,10	
2	59121561R	Měněpráce Kladení dlažby, kostky 60x60x40 mm, na sucho do konstrukce vodního prvku	m2	-24,100	880,00	-21 208,00	SO 01
Vícepráce celkem						38 343,10	
Celkem ZL						38 343,10	
						46 395,15	

VCP 59 551,10
MP -21 208,00