

Stavba:	Úpravy zahrady Strakovy akademie		
Objednatel:	Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1		
Zhotovitel:	Gardenline s.r.o.		
TDS:	Stanislav Chromý		
Projektant/AD:	Doc. Ing. Přemysl Krejčířík, Ph.D.		
Popis změny:	SO 02 Zeleň - Pásovina		
Důvod změny:	Výměra pásoviny dle VV neodpovídá projektové dokumentaci (bazény před budovou). Chyba ve VV.		
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu	
		PD neřešil, nemohlo být předvídáno	
		PD obsahuje, není v rozpočtu	X
		požadavek fin.uživatele	
		změna výměry oproti PD	
		jiné:	
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		navýšení ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
		jiné:	
	údaje o čerpání rezervy	Ocenění předložil	Alice Volfová, Gardenline s.r.o.
Náklady na změnu bez DPH		83 050,00 Kč	
Výše DPH		21%	17 440,50 Kč
Náklady na změnu vč. DPH		100 490,50 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	12/2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
	Vliv na termínový milník	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	19.05.2022	Alice Volfová
	TDS: věcně a cenově souhlasí	19.05.2022	Stanislav Chromý
	AD: věcně a cenově souhlasí	19.05.2022	Přemysl Krejčířík
	Objednatel:	19.05.2022	Tomáš Štainbruch
přílohy	Změnový list č.14 - položkový rozpočet		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	SO
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	----

Vícepráce

						83 050,00	
--	--	--	--	--	--	------------------	--

1	111 210VD.1	Ocelová lemovka záhonu, 100 x 5 mm, v úrovni terénu, 955 bm, vč. 5% přežezu	m	500,00000	166,10	83 050,00	SO 02
---	-------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------

Vícepráce celkem						83 050,00	
-------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

						83 050,00	
Celkem ZL						100 490,50	

VCP 83 050,00
MP 0