

Stavba:	Úpravy zahrady Strakovy akademie		
Objednatel:	Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1		
Zhotovitel:	Gardenline s.r.o.		
TDS:	Stanislav Chromý		
Projektant/AD:	Doc. Ing. Přemysl Krejčířík, Ph.D.		
Popis změny:	SO 03 Závlahový systém - prostup do technické místnosti		
Důvod změny:	Na základě požadavku investora byl proveden ještě jeden prostup ze zahrady do technické místnosti. Prostup bude sloužit jako rezerva v případě potřeby v budoucnu doplnit technologií. Vhodné provést v rámci stavby (rezerva).		
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu	
		PD neřešil, nemohlo být předvídáno	
		PD obsahuje, není v rozpočtu	
		požadavek fin.uživatele	X
		změna výměry oproti PD	
		jiné:	
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		navýšení ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
		jiné:	
údaje o čerpání rezervy	Ocenění předložil	Alice Volfová, Gardenline s.r.o.	
	Náklady na změnu bez DPH	6 080,00 Kč	
	Výše DPH	21%	1 276,80 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH	7 356,80 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	03/2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
	Vliv na termínový milník	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	19.05.2022	Alice Volfová
	TDS: věcně a cenově souhlasí	19.05.2022	Stanislav Chromý
	AD: věcně a cenově souhlasí	19.05.2022	Přemysl Krejčířík
	Objednatel:	19.05.2022	Tomáš Štainbruch
přílohy	Změnový list č.23 - položkový rozpočet		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	SO	
Vícepráce							6 080,00	
1		Jádrový odvrt průměru 150 mm	ks	1,000	3 430,00	3 430,00	SO 03	
2		Systémová prostupová pažnice DN/ID 125 mm s napojovacím izolačním límcem	ks	1,000	2 650,00	2 650,00	SO 03	
Vícepráce celkem							6 080,00	
Celkem ZL							7 356,80	

VCP 6 080,00
MP 0