

Stavba:	Úpravy zahrady Strakovy akademie
Objednatel:	Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1
Zhotovitel:	Gardenline s.r.o.
TDS:	Stanislav Chromý
Projektant/AD:	Doc. Ing. Přemysl Krejčířík, Ph.D.
Popis změny:	SO 01 Technické prvky - výměra kostky 8/10 K-TP4

Důvod změny:	Dle VV se uvažuje plocha 154,2 m <sup>2</sup> , pro pokládku se uvažoval materiál získaný při DMT u vjezdu premiéra, ten ovšem nestačil a materiál musel být dokoupen. Rozpor VV a PD.
--------------	--

údaje o změně (zaškrtnout)	<b>Změnu vyvolal:</b>	změna projektu	
		PD neřešil, nemohlo být předvídáno	
		<b>PD obsahuje, není v rozpočtu</b>	X
		požadavek fin. uživatele	
		změna výměry oproti PD	
		jiné:	
	<b>Jedná se o změnu:</b>	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		<b>navýšení ceny díla</b>	X
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	<b>zápis do SD ( deníku změn)</b>	X
dodatek k PD			
jiné:			

údaje o čerpání rezervy	Ocenění předložil	
	Náklady na změnu bez DPH	74 800,00 Kč
	Výše DPH	21% 15 708,00 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH	90 508,00 Kč

termíny	Termín realizace změny:	08/2021
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
	Vliv na termínový milník	NE

odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum, podpis</b>	<b>jméno</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	19.05.2022	Alice Volfová
	TDS: věcně a cenově souhlasí	19.05.2022	Stanislav Chromý
	AD: věcně a cenově souhlasí	19.05.2022	Přemysl Krejčířík
	Objednatel:	19.05.2022	Tomáš Štainbruch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	SO	
<b>Vícepráce</b>							74 800,00	
1	58380120	Kostka dlažební drobná 8/10 béžové barvy (1 t = 5 m2): vč. dopravy a vykládky	t	20,00000	3 740,00	74 800,00	SO 01	
<b>Vícepráce celkem</b>						<b>74 800,00</b>		

						<b>74 800,00</b>	
<b>Celkem ZL</b>						<b>90 508,00</b>	

VCP 74 800,00  
MP 0