

Stavba:	Úpravy zahrady Strakovy akademie		
Objednatel:	Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1		
Zhotovitel:	Gardenline s.r.o.		
TDS	Stanislav Chromý		
AD	Doc. Ing. Přemysl Krejčířík, Ph.D.		
Popis změny:	SO 01 Technické prvky - nátěr stávajících vlnkových stožárů		
Důvod změny:	PD neuvažovala s opravou stávajících stožárů. Na základě požadavku investora byly stožáry očištěny a natřeny.		
údaje o změně (zaškrtnout)	<b>Změnu vyvolal:</b>	změna projektu	
		PD neřešil, nemohlo být předvídáno	
		PD obsahuje, není v rozpočtu	
		<b>požadavek fin.uživatele</b>	X
		změna výměry oproti PD	
		jiné:	
	<b>Jedná se o změnu:</b>	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		<b>navýšení ceny díla</b>	X
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	<b>zápis do SD ( deníku změn)</b>	X
		dodatek k PD	
		jiné:	
	údaje o čerpání rezervy	Ocenění předložil	Alice Volfová, Gardenline s.r.o.
Náklady na změnu bez DPH		48 599,10 Kč	
Výše DPH		21%	10 205,81 Kč
Náklady na změnu vč. DPH		58 804,91 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	03/2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
	Vliv na termínový milník	NE	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum, podpis</b>	<b>jméno</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	19.05.2022	Alice Volfová
	TDS: věcně a cenově souhlasí	19.05.2022	Stanislav Chromý
	AD: věcně a cenově souhlasí	19.05.2022	Přemysl Krejčířík
	Objednatel:	19.05.2022	Tomáš Štainbruch
<b>přílohy</b>	<b>Změnový list č.25 - položkový rozpočet</b>		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Vícepráce</b>						48 599,10
1		Očištění stožárů	m2	30,00	166,67	5 000,10
2		Nátěr stožárů vč. barvy	m2	30,00	953,30	28 599,00
3		Plošina, 7 dní	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
<b>Vícepráce celkem</b>						<b>48 599,10</b>

						<b>48 599,10</b>
<b>Celkem ZL</b>						<b>58 804,91</b>

		VCP	48 599,10
953,3333333		MP	0