

Stavba:	Úpravy zahrady Strakovy akademie		
Objednatel:	Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1		
Zhotovitel:	Gardenline s.r.o.		
TDS:	Stanislav Chromý		
Projektant/AD:	Doc. Ing. Přemysl Krejčířík, Ph.D.		
Popis změny:	SO 01 Technické prvky -stavební úpravy serverovny systému perimetrické ochrany		
Důvod změny:	Na základě požadavku investora budou dodány a namontovány protipovodňové dveře 90L se zátopovou výškou min 1,50 m. Dveře budou namontovány z důvodu instalace zabezpečovacího zařízení úřadu vlády do místnosti 012 - vyzbrojení SRV perimetru. Dle PD perimetru se koncové prvky nevejdou do velína - strategická infrastruktura ÚV Chyba PD perimetru		
údaje o změně (zaškrtnout)	<b>Změnu vyvolal:</b>	změna projektu	X
		<b>PD neřešil, nemohlo být předvíáno</b>	
		PD obsahuje, není v rozpočtu	
		požadavek fin.uživatele	
		změna výměry oproti PD	
		jiné:	
	<b>Jedná se o změnu:</b>	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		<b>navýšení ceny díla</b>	X
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	<b>zápis do SD ( deníku změn)</b>	X
		dodatek k PD	
		jiné:	
údaje o čerpání rezervy	Ocenění předložil	Alice Volfová, Gardenline s.r.o.	
	Náklady na změnu bez DPH	205 764,50 Kč	
	Výše DPH	21%	43 210,55 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH	248 975,05 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	07/2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
	Vliv na termínový milník	NE	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum, podpis</b>	<b>jméno</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	19.05.2022	Alice Volfová
	TDS: věcně a cenově souhlasí	19.05.2022	Stanislav Chromý
	AD: věcně a cenově souhlasí	19.05.2022	Přemysl Krejčířík
	Objednatel:	19.05.2022	Tomáš Štainbruch
<b>přílohy</b>	<b>Změnový list č.28 - položkový rozpočet</b>		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Vícepráce</b>						205 764,50
1		DMT stávajících dveří a zárubně	kpl	1,00	5 250,00	5 250,00
2		<i>D+M Nových dveří 900/1970 L vč. zárubně</i>	<i>kpl</i>	<i>1,00</i>	<i>180 091,50</i>	<i>180 091,50</i>
3		Zednické přípomoci, začištění	kpl	1,00	4 923,00	4 923,00
4		D+M Rozvodnicové skříňe RACK	ks	1,000	15 500,00	15 500,00
<b>Vícepráce celkem</b>						<b>205 764,50</b>

						<b>205 764,50</b>
<b>Celkem ZL</b>						<b>248 975,05</b>

VCP 205 764,50  
MP 0