

Stavba:	Úpravy zahrady Strakovy akademie			
Objednatel:	Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1			
Zhotovitel:	Gardenline s.r.o.			
TDS:	Stanislav Chromý			
Projektant/AD:	Doc. Ing. Přemysl Krejčířík, Ph.D.			
Popis změny:	SO 04 Osvětlení - betonové patky pro stožáry osvětlení			
Důvod změny:	Dle PD měl být vyhotoven statický posudek pro patky stožárů, VV uvažoval provedení patek z betonu C 8/10 o výměře pro jednu patku 1 m ³ . Dle vyjádření statika musí být patky provedeny z betonu C 16/20 o výměře 1,2m x 1,2 m x 1,5 m			
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu		X
		PD neřešil, nemohlo být předvídáno		
		PD obsahuje, není v rozpočtu		
		požadavek fin.uživatele		
		změna výměry oproti PD		
		jiné:		
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		navýšení ceny díla		X
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)		
dodatek k PD		X		
jiné:				
údaje o čerpání rezervy	Ocenění předložil		Alice Volfová, Gardenline s.r.o.	
	Náklady na změnu bez DPH		35 884,80 Kč	
	Výše DPH	21%	7 535,81 Kč	
	Náklady na změnu vč. DPH		43 420,61 Kč	
termíny	Termín realizace změny:		03/2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
	Vliv na termínový milník		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	19.05.2022	Alice Volfová	
	TDS: věcně a cenově souhlasí	19.05.2022	Stanislav Chromý	
	AD: věcně a cenově souhlasí	19.05.2022	Přemysl Krejčířík	
	Objednatel:	19.05.2022	Tomáš Štainbruch	
přílohy		Změnový list č.36 - položkový rozpočet		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	SO
Vícepráce							
						35 884,80	
1		Beton tř. C 8/10 + příslušenství	m3	-6,00	2 400,00	-14 400,00	SO 04
2	275311126	Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25	m3	12,96	3 880,00	50 284,80	
Vícepráce celkem						35 884,80	

						35 884,80	
Celkem ZL						43 420,61	

VCP	50 284,80
MP	-14 400,00