

Stavba:	Úpravy zahrady Strakovy akademie		
Objednatel:	Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1		
Zhotovitel:	Gardenline s.r.o.		
TDS:	Stanislav Chromý		
Projektant/AD:	Doc. Ing. Přemysl Krejčířík, Ph.D.		
Popis změny:	SO 02 Zeleň - navýšení výměry a změna materiálu v ornamentech záhonů (křemen/mramor)		
Důvod změny:	Pro to, aby byly voštinové rohože plně zakryty a bylo tak docíleno co nejlepšího vizuálního efektu muselo být dovezeno více materiálu, v ornamentech kolem magnólií byl dále mramor nahrazen křemenem (s ohledem na potřeby rostlin)		
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu	
		PD neřešil, nemohlo být předvídáno	
		PD obsahuje, není v rozpočtu	X
		požadavek fin.uživatele	
		změna výměry oproti PD	
		jiné:	
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		navýšení ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
		jiné:	
údaje o čerpání rezervy	Ocenění předložil	Alice Volfová, Gardenline s.r.o.	
	Náklady na změnu bez DPH	9 045,04 Kč	
	Výše DPH	21%	1 899,46 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH	10 944,49 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	04/2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
	Vliv na termínový milník	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	19.05.2022	Alice Volfová
	TDS: věcně a cenově souhlasí	19.05.2022	Stanislav Chromý
	AD: věcně a cenově souhlasí	19.05.2022	Přemysl Krejčířík
	Objednatel:	19.05.2022	Tomáš Štainbruch
přílohy	Změnový list č.39 - položkový rozpočet		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	SO
Vícepráce							9 045,04
1	631571003R00	Násyp ze štěrku 8-16, tl.3 cm, vč. materiálu	m3	5,460	1 056,00	5 765,76	SO 02
2	00011RVD	Dovoz materiálu pro podkladní vrstvy na staveniště vozidlem s nákladem do 12 t, poplatek za 1 km	km	70,980	46,20	3 279,28	SO 02
Vícepráce celkem							9 045,04

						9 045,04	
Celkem ZL						10 944,49	

VCP	9 045,04
MP	0