

Stavba:	Úpravy zahrady Strakovy akademie		
Objednatel:	Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1		
Zhotovitel:	Gardenline s.r.o.		
TDS:	Stanislav Chromý		
Projektant/AD:	Doc. Ing. Přemysl Krejčířík, Ph.D.		
Popis změny:	SO 04 Osvětlení - ochrana světla v ploše trávníku		
Důvod změny:	Na základě požadavku investora budou světla v trávníku ohraničena pásovinou a prostor mezi pásovinou bude vyplněn mramorem. Požadavek vzešel od údržby zahrady - aby světla nebyly poničeny při sekání trávy.		
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu	
		PD neřešil, nemohlo být předvídáno	
		PD obsahuje, není v rozpočtu	
		požadavek fin.uživatele	X
		změna výměry oproti PD	
		jiné:	
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		navýšení ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
		jiné:	
údaje o čerpání rezervy	Ocenění předložil	Alice Volfová, Gardenline s.r.o.	
	Náklady na změnu bez DPH	8 250,88 Kč	
	Výše DPH	21%	1 732,68 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH	9 983,56 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	04/2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
	Vliv na termínový milník	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	19.05.2022	Alice Volfová
	TDS: věcně a cenově souhlasí	19.05.2022	Stanislav Chromý
	AD: věcně a cenově souhlasí	19.05.2022	Přemysl Krejčířík
	Objednatel:	19.05.2022	Tomáš Štainbruch
přílohy	Změnový list č.41 - položkový rozpočet		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	SO
Vícepráce						8 250,88	
1	631571003R00	Násyp ze štěrku 8-16, tl.3 cm, vč. materiálu	m3	0,080	1 056,00	84,48	SO 02
2	200_016VD	Pokládka ocelového lemu záhonů, vč.ohýbání a svařování dílů, zatlučení a přivařování roxorů	bm	12,80	638,00	8 166,40	SO 02
						0,00	
Vícepráce celkem						8 250,88	

						8 250,88	
Celkem ZL						9 983,56	

VCP 8 250,88
MP 0