

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: PVL-1250/2019/SML

Číslo smlouvy zhotovitele: 11-9154-0100

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I.

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Sídlo:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. ú.:

Statutární orgán:

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupci ve věcech technických:
(dále jen „objednatel“)**Povodí Vltavy, státní podnik**

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

70889953

CZ70889953

UniCreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ZHOTOVITEL:

Sídlo:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. ú.:

Statutární orgán:

Společnost „SHDP + DHI“

společník 1 Sweco Hydroprojekt a.s.

společník 2 DHI a.s.

zastoupená společností Sweco Hydroprojekt a.s.

Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 7326

26475081

CZ26475081

Komerční banka a.s. Praha 4

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ing. Jan Krejčík, Ph.D. předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Krejčík, Ph.D. Ing. Vladimír Mikule, Ing. Nikola Gorelová

Zástupce ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

II.**PREAMBULE**

1. Mezi smluvními stranami byla dne 19. 8. 2019 uzavřena smlouva o dílo, ve znění pozdějších dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 (dále též „smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo ze dne 19. 8. 2019 byla uzavřena mezi smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Aktualizace plánů dílčích povodí v územní působnosti Povodí Vltavy, státní podnik**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem není podstatná změna závazku dle znění § 222 ZZVZ.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 4 je posun termínu plnění celkového ukončení díla a návazně i Etap L a M. Podle dodatku č. 3 k této smlouvě byl termín plnění Etapy H stanoven na 15. 2. 2022. Na kontrolním dnu ke stavu zpracování předmětu této smlouvy, který se konal dne 15. 2. 2022, bylo konstatováno, že kvůli okolnostem, s nimiž jsou obě strany seznámeny, nebylo možné výsledky Etapy H tohoto dne předat a nebylo možné ani odhadnout, kdy se tak stane. Protože za tohoto stavu nešlo zhojit tuto skutečnost jiným způsobem, nezbylo objednateli než aktivovat čl. XI odst. 1 smlouvy – smluvní sankce, které začaly běžet následujícího dne, tedy 16. 2. 2022. V důsledku této situace je nutné prodloužit termín ukončení celého díla.
4. Nový termín plnění Etapy L, Etapy M a celkový termín ukončení díla se tímto dodatkem stanoví na den 31. 10. 2022.

III.**ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO**

Tímto dodatkem č. 4 se mění znění odst. 1 článku IV. DOBA PLNĚNÍ smlouvy o dílo a tento odstavec zní následujícím způsobem:

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy a činnost vykonávat v rámci jednotlivých etap a jejich částí do doby fyzického ukončení projektu v rozsahu článku I. dle následujícího harmonogramu:

| Etapa / Kapitola | | Termín plnění |
|------------------|--|--------------------------------------|
| A) | Základní identifikace a analýza významnosti vlivů na stav vodních útvarů, určení významných vlivů a silně ovlivněných vodních útvarů | 3 měsíce po nabytí platnosti smlouvy |
| B) | Zpracování předběžných přehledů významných problémů nakládání s vodami pro jednotlivá dílčí povodí | 3 měsíce po nabytí platnosti smlouvy |
| C) | Předběžný návrh opatření k dosažení cílů (1. kolo) | 3 měsíce po nabytí platnosti smlouvy |
| D) | I. Charakteristiky dílčího povodí | 5 měsíců po nabytí platnosti smlouvy |
| | II. Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod | 5 měsíců po nabytí platnosti smlouvy |
| | III. Monitoring a hodnocení stavu | 31.03.2020 |
| | IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí | 31.05.2020 |
| | V. Hydrologické extrémy | 31.03.2020 |
| | VI. Opatření k dosažení cílů (2. kolo) | 31.05.2020 |
| E) | Sestavení kompletních návrhů plánů dílčích povodí, členěných do kapitol dle požadavků Makety | 30.06.2020 |
| F) | Naplnění datových modelů plánů dílčích povodí | 30.06.2020 |

| | |
|---|-------------------|
| G) Zpracování samostatného separátu Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy „Stav útvarů povrchových vod v povodí Želivky a program opatření v povodí vodárenské nádrže Švihov“ | 30.06.2020 |
| H) Zpracování posouzení vlivu plánů dílčích povodí na životní prostředí (proces SEA) | 15.02.2022 |
| I) Vypořádání připomínek veřejnosti a zpracování Zpráv o vypořádání připomínek. Zpracování relevantních připomínek do plánů dílčích povodí a doplnění datových modelů | 31.08.2021 |
| J) Zpracování základních informací o plánech dílčích povodí a programech opatření pro správní obvody jednotlivých krajů | 30.11.2021 |
| K) Zpracování výsledných verzí plánů dílčích povodí pro jejich předání krajům ke schválení | 28.02.2022 |
| L) Internetová aplikace | 31.10.2022 |
| M) Zpracování souhrnu klíčových informací o plánech dílčích povodí pro každý plán dílčího povodí | 31.10.2022 |
| Ukončení díla | 31.10.2022 |

VII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinností zveřejnění tohoto dodatku č. 4 smlouvy o dílo v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel.
4. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah tohoto dodatku č. 4 smlouvy o dílo nebo jeho části podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven elektronicky a je opatřen elektronickým podpisem.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Praze dne

.....
 RNDr. Petr Kubala
 generální ředitel
 Povodí Vltavy, státní podnik

.....

Sweco Hydroprojekt a.s.