



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na vytvoření projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících služeb „Park Houbalova – PD“ uzavřené dne 15. 12. 2021 (dále jen jako „dodatek“)

Smluvní strany:

Statutární město Brno

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování a zaslání faktur: městská část Brno – Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno

osoba oprávněná jednat za objednatele: Mgr. Břetislav Štefan, starosta

bankovní spojení: KB Brno – město, č. ú.: [REDACTED]

kontaktní osoby:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Bc. Oldřich Dryšl, [REDACTED]

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Kovanda [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

a

Atelier per partes s. r. o.

IČO/DIČ: 06968368

Sídlo: Francouzská 421/87, Brno-Zábrdovice, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. Danielem Matějkou, Ph. D., jednatel

e-mail v technických záležitostech: atelierperpartes@gmail.com

e-mail ve smluvních záležitostech: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Bankovní spojení: Fio Banka (2010)

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

Preambule

Dne 15. 12. 2021 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami podepsána smlouva o dílo na vytvoření projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících služeb k investiční akci s názvem „Park Houbalova“ (dále jen „smlouva“). Tento dodatek ke smlouvě se uzavírá v souladu s žádostí zhotovitele ze dne 31. 05. 2022, kterou požádal o prodloužení termínu provedení díla.



I.

Smluvní strany se v souladu s ust. čl. X, odst. 10.3 smlouvy dohodly, že čl. III s názvem Termín provedení, odst. 3.1 smlouvy se mění, a to následujícím níže uvedeným způsobem:

Čl. III

Termín provedení

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících termínech:

Část plnění	Lhůta pro dokončení části plnění
1. Výkonová fáze	do 90 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy
2. Výkonová fáze	do 120 kalendářních dnů od řádně ukončené 1. výkonové fáze a udělení souhlasu dle odst. 3.2 této smlouvy
3. Výkonová fáze	do 50 kalendářních dnů po protokolárním předání 2. výkonové fáze a udělení souhlasu dle odst. 3.2 této smlouvy
4. Výkonová fáze	do 60 kalendářních dnů od udělení souhlasu se zahájením 4. výkonové fáze dle odst. 3.2 této smlouvy

II.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

III.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek se uzavírá v písemné formě a bude podepsán elektronickým podpisem jednajících osob použitím elektronického podpisu v souladu s nařízením eIDAS (EU) č. 910/2014 a příslušnými právními předpisy v oblasti elektronického podpisu, a to v jednom nebo více stejnopisech, z nichž každý bude považován za originál.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

Schvalovací doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
Tento dodatek je uzavřen v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která byla schválena Radou městské části Brno-Líšeň na 40. schůzi dne 26. 8. 2020.

Mgr.
Břetislav
Štefan

Digitálně podepsal
Mgr. Břetislav
Štefan
Datum: 2022.06.07
08:21:51 +02'00'

objednatel

Digitálně podepsal Ing. DANIEL MATĚJKA,
Ph.D.
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-06968368,
o=Atelier per partes s.r.o., ou=2, cn=Ing.
DANIEL MATĚJKA, Ph.D., sn=Matějka,
givenName=Daniel, serialNumber=P516723
Datum: 2022.06.07 15:12:51 +02'00'

zhotovitel

Příloha č. 1 – Písemná žádost o prodloužení termínu ze dne 31. 05. 2022

Věc:

Žádost o prodloužení termínu 2. výkonové fáze

Akce:

Park Houbalova - PD

Výkonová fáze:

2. výkonová fáze – zhotovení kompletní projektové dokumentace pro společné stavební řízení (společné územní rozhodnutí a stavební povolení (DUR+DSP)

Zdůvodnění:

Žádáme o prodloužení termínu o 30 dnů (tedy z původně stanovených 90 dnů na 120 dnů od termínu předání 1. výkonové fáze, tzn. do 1.8.2022).

Důvodem prodloužení termínu jsou úpravy půdorysného řešení stavebního objektu 300 (SO.301 HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU) vyvolané v návaznosti na samostatný projekt řešící napojení dešťových vod z okolních BD do prostoru parku a tím vzniklou úpravu souvisejících stavebních objektů.

Dodavatel:

Atelier per partes s. r. o.

IČO/DIČ: 06968368

Sídlo: Francouzská 421/87, Brno-Zábrdovice, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. Danielem Matějkou, Ph. D., jednatel

Odběratel:

Statutární město Brno

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování a zaslání faktur: městská část Brno - Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno

osoba oprávněná jednat za objednatele: Mgr. Břetislav Štefan, starosta

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Kovanda

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Bc. Oldřich Dryšl,



Atelier
per partes
s.r.o.
IČO: 06968368
www.ap

Digitálně podepsal Ing.
DANIEL MATĚJKA, Ph.D.
Datum: 2022.05.31 11:56:30
+02'00'

Za dodavatele
31.5.2022