

Příloha č. 1

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PROJEKTU ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

Obsah

1	POPIS VÝCHOZÍHO STAVU.....	2
2	DEFINICE CÍLOVÉ SKUPINY, KTERÉ BUDE REALIZACE PROJEKTU URČENA, A CHARAKTERISTIKA DALŠÍCH ZAJINTERESOVANÝCH STRAN.....	3
3	DETAILNĚ A JASNĚ FORMULOVANÝ ROZVOJOVÝ ZÁMĚR PROJEKTU (PŘEDPOKLÁDANÝ KONEČNÝ PŘÍNOS A EFEKT PRO PARTNERSKÝ STÁT).....	3
4	STRUČNĚ DEFINOVANÉ CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTU (ZPŮSOB ČI POSTUP JEJICH DOSAŽENÍ)	3
5	NAVRHOVANÝ POSTUP REALIZACE PROJEKTU (JEDNOTLIVÉ KROKY A METODY, KTERÉ ZAJISTÍ DOSAŽENÍ VÝSTUPŮ A CÍLŮ PROJEKTU, POPIS DÍLČÍCH REALIZAČNÍCH ETAP)	4
5.1	PŘÍPRAVA SLUŽEBNÍ CESTY LAOSKÝCH ODBORNÍKŮ DO ČR, ZAJIŠTĚNÍ ODBORNÉHO PROGRAMU.....	4
5.2	REALIZACE SLUŽEBNÍ CESTY LAOSKÝCH SPECIALISTŮ V ČR.....	5
5.3	ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY	6
6	PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE PROJEKTU.....	6
7	FAKTORY UDRŽITELNOSTI VÝSLEDKŮ PROJEKTU	7
8	ANALÝZA RIZIK A PŘEDPOKLADŮ	7
9	REÁLNĚ A PRAVDIVĚ SESTAVENÝ CELKOVÝ NÁKLADOVÝ ROZPOČET PROJEKTU VČ. NÁKLADŮ UCHAZEČE, STRUKTUROVANÝCH PODLE JEDNOTLIVÝCH JÍM FINANCOVANÝCH AKTIVIT, V PŘÍPADĚ SPOLUFINANCOVÁNÍ Z JEHO STRANY	8
10	ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT PROJEKTU	10

1 Popis výchozího stavu

Laos je jednou z nejméně rozvinutých zemí v regionu jihovýchodní Asie. Má velmi jednoduchou infrastrukturu – pouze základní silniční síť, omezené telekomunikace, elektřina je spolehlivě dostupná pouze ve městech. Zemědělství je stále velmi významným odvětvím zaměstnávajícím přes 70 % pracovní síly, postupně se rozvíjí průmysl a oblast služeb, významnou roli hraje cestovní ruch.

V současné době probíhá postupná decentralizace a liberalizace obchodního prostředí. Cílem je přilákat zahraniční investice, které jsou stěžejním předpokladem pro budoucí rozvoj laoské ekonomiky a jejích kapacit. Laos může zahraničním investorům nabídnout zejména významné přírodní zdroje – lesy, nerostné bohatství a v neposlední řadě obrovský hydro-energetický potenciál.

V zemi přetrvávají výrazné rozdíly v životní úrovni mezi jednotlivými provinciemi i mezi městy a venkovem. Lidé se potýkají s problémy v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a ani zdravotnictví neodpovídá moderním standardům. V rurálních oblastech chybí trvale přístupné zdroje pitné vody, v městských sídlech není dořešeno nakládání s odpady. Potřeba zahraniční spolupráce je stále vysoká.

Pro další rozvoj celého hospodářství a jeho klíčových sektorů je proto nezbytné přikročit k výraznějšímu budování kapacit, zlepšení stávajícího technologického vybavení tak, aby příslušné provozy odpovídaly současným požadavkům na ochranu zdraví a životního prostředí.

Jedním z nejperspektivnějších oborů s vysokým potenciálem dalšího rozvoje je těžba a úprava nerostných surovin, gesčně řízená ministerstvem energetiky a dolů. Pro zemi je charakteristická nízká geologická prozkoumanost značné části území a až na výjimky používání technologií nešetrných k životnímu prostředí.

Laoská strana v tomto ohledu hledá možnou spolupráci, a to jak v oblasti průzkumu ložisek nerostných surovin a geologického mapování země, tak zavádění moderních těžebních a úpravárenských technologií, zvýšení bezpečnosti práce, posilování příslušných dovedností, dodávek důlní techniky atd.

Jednou z prioritních rozvojových aktivit České republiky v tomto regionu je s ohledem na dosavadní zkušenosti a kapacity zaměření na zásobování pitnou vodou a ochranu vodních zdrojů, dále pak na rozvoj odpadového hospodářství a celkově na udržitelné způsoby využívání přírodních a nerostných zdrojů. Důležitou roli má transfer moderních technologií a know-how v daných oborech a svými aktivitami bude i dále přispívat k ochraně partnerských zemí a společenství před přírodními riziky.

2 Definice cílové skupiny, které bude realizace projektu určena, a charakteristika dalších zainteresovaných stran

Hlavní (přímou) cílovou skupinou jsou specialisté, odborníci ministerstva energetiky a dolů v Laosu a Výzkumného institutu pro energetiku a doly, kteří se v rámci prohlubování svých poznatků v oblasti moderních metod průzkumu a hodnocení ložisek nerostných surovin, technologických trendů jejich těžby a úpravy včetně hodnocení jejich dopadů na životní prostředí zúčastní připravených setkání s českými partnery, reprezentovanými jak zástupci orgánů státní správy, tak podnikatelského sektoru.

3 Detailně a jasně formulovaný rozvojový záměr projektu (předpokládaný konečný přínos a efekt pro partnerský stát)

Rozvojovým záměrem tohoto projektu je zajistit trvale udržitelné využívání surovinového potenciálu Laosu a zvýšit odbornou úroveň orgánů státní správy a výzkumného sektoru. Realizované školení laoských expertů v České republice, v jehož rámci budou 5 specialistům z řad státní exekutivy a odborné sféry předány praktické zkušenosti a příslušné know-how je prvním krokem, umožňujícím realizaci výše uvedeného rozvojového záměru.

4 Stručně definované cíle a výstupy projektu (způsob či postup jejich dosažení)

Hlavním cílem je přispět k naplnění rozvojového záměru projektu, tj. přispět k rozvoji důlního průmyslu Laosu a zvýšení odborných kapacit státních úředníků a vedoucích představitelů v oboru geologie a těžby nerostných surovin.

Tohoto cíle bude dosaženo naplněním níže uvedeného souboru aktivit:

- Zorganizování a logistické zajištění týdenní studijní cesty pro přibližně 5 představitelů Ministerstva energetiky a dolů a Výzkumného institutu pro energetiku a doly Laosu do České republiky;
- zajištění setkání a rozhovorů s českými experty z oboru geologie a těžebního průmyslu;
- zajistit přijetí na příslušných českých institucích (zejména na ministerstvu průmyslu a obchodu, ministerstvu životního prostředí), geologických a těžebních asociacích, svazech, ve vybraných firmách a podnicích z oboru;
- organizace školení v problematice geologického a těžebního průzkumu spolu s návštěvou vybraných pracovišť České geologické služby jako státního výzkumného střediska;
- návštěvu vybraného těžebního provozu ((KMK granit a.s. – přední producent živic, Čížkovická cementárna a.s. – člen koncernu Lafarge, producent cementu) včetně oblasti s ukončenou těžbou (demonstrace sanačních a revitalizačních postupů, které je možno v podmínkách Laosu aplikovat);
- uspořádání odborného semináře, zaměřeného na prezentaci základních informací o metodice a výsledcích výzkumu prvků vzácných zemin (REE) v ČR, ověřování zdrojů

nerostných surovin, náležitostech těžební činnosti a provozu dolů včetně požadavků na rekultivaci a sanaci po ukončení těžby, zajištění ochrany životního prostředí atd.

V návaznosti na požadavky zadávací dokumentace a dosažení výše uvedených cílů jsou definovány tyto hlavní výstupy:

1. příprava a organizace týdenní studijní cesty 5 odborníků Ministerstva energetiky a dolů a Výzkumného institutu pro energetiku a doly Laosu do České republiky s požadovaným programem;
2. vlastní realizace (odborné a technické zajištění programu) návštěvy těchto odborníků v České republice;
3. zpracování závěrečné zprávy tohoto projektu Aid for Trade s kvalifikovanými závěry a doporučeními dalšího postupu a se všemi přílohami, tvořícími požadované podklady pro závěrečnou fakturaci zakázky.

5 Navrhovaný postup realizace projektu (jednotlivé kroky a metody, které zajistí dosažení výstupů a cílů projektu, popis dílčích realizačních etap)

Realizace projektu bude probíhat ve třech hlavních etapách, jejichž časový harmonogram je součástí kapitoly 10.

5.1 Příprava služební cesty laoských odborníků do ČR, zajištění odborného programu

Hlavním cílem této etapy bude vytvoření podmínek, umožňujících uskutečnění souboru projektovaných aktivit laoských expertů v ČR, tj. jejich dopravu a ubytování v Praze, přijetí na příslušných odborech MPO, MŽP, v ČGS (především pracoviště Geofond), uskutečnění odborných setkání s vybranými experty z oboru geologie a těžebního průmyslu, členy Těžební unie (TU) a České dobývací techniky (CDT) a návštěvy vybraných firem, těžebního provozu spolu s prezentací těžební a úpravárenské technologie a oblasti s ukončenou těžbou s cílem prezentovat postupy, používané při zahlazování těžební činnosti.

V rámci této etapy budou realizovány následující aktivity:

- jednání se zástupci ZÚ Bangkok (obchodní rada pan příp. pan) a partnerské organizace (ministerstvo energetiky a dolů Laosu, Výzkumný institut pro energetiku a doly) o jednotlivých nominacích laoských specialistů (u jednoho experta bude požadována velmi dobrá znalost angličtiny), zajištění schengenských víz a konsensus na vhodném termínu uspořádání jejich cesty do ČR;
- zajištění zpátečních letenek pro laoské specialisty v dohodnutém termínu (turistická třída, společnost Qatar Airways po ose Vientiane – Bangkok – Dauhá – Praha, příp. jiná vhodná alternativa);
- rezervace ubytování pro laoské specialisty v hotelu v Praze (preferenčně Praha 2, v blízkosti sídla GET s.r.o.) na stanovený termín;

- oslovení vybraných expertů z oboru geologie a těžebního průmyslu s žádostí o setkání a rozhovory s laoskými specialisty;
- oslovení vedoucích odborů MPO (vedoucí odboru surovinové politiky), MŽP (vedoucí odboru geologie) s žádostí o přijetí a seznámení laoských expertů s problematikou, kterou mají ve své gesci;
- oslovení představenstva Těžební unie a České dobývací techniky s žádostí o setkání a prezentaci svých aktivit a služeb;
- oslovení některého z našich klientů (KMK granit a.s. – přední producent živeců, Čížkovická cementárna a.s. – člen koncernu Lafarge, producent cementu) s žádostí o umožnění návštěvy těžebny a seznámení s procesem těžby a úpravy suroviny, jakož i o umožnění návštěvy oblasti s ukončenou těžbou s cílem prezentovat postupy, používané při zahlazování těžební činnosti.
- příprava odborného semináře, zaměřeného na prezentaci základních informací o metodice a výsledcích výzkumu prvků vzácných zemin (REE) v ČR, ověřování zdrojů nerostných surovin, náležitostech těžební činnosti a provozu dolů včetně požadavků na rekultivaci a sanaci po ukončení těžby, problematiku ochrany životního prostředí atd. – oslovení jednotlivých expertů z řad realizátora, zajištění technického zázemí apod.

5.2 Realizace služební cesty laoských specialistů v ČR

Hlavním cílem této etapy je ve spolupráci s výše uvedenými řediteli odborů MPO, MŽP a náměstkem ČGS pro informatiku a pracoviště Geofond přijetí laoských specialistů na jejich pracovištích, uskutečnění odborných setkání a rozhovorů s vybranými experty z oboru geologie a těžebního průmyslu a seznámení s aktivitami Těžební unie (TU) a České dobývací techniky (CDT). V neposlední řadě bude s laoskými specialisty provedena návštěva vybraného těžebního provozu a vybrané oblasti s ukončenou těžbou.

V rámci této etapy budou realizovány následující aktivity:

- logistické zajištění celé doby pobytu laoské delegace v ČR (vyzvednutí a odvoz z letiště, transfer a ubytování v rezervovaném hotelu, transfery na konkrétní jednání, doprava v rámci návštěvy vybraných těžebních provozů, odvoz zpět na letiště);
- zajištění a doprovod laoských specialistů na odborná setkání a rozhovory s vybranými experty z oboru geologie a těžebního průmyslu;
- doprovod laoských expertů na schůzky s jednotlivými vedoucími odborů MPO (vedoucí odboru surovinové politiky), MŽP (vedoucí odboru geologie) společně s dalšími doporučenými / pozvanými specialisty, seznámení laoských expertů s problematikou, kterou mají ve své gesci, diskuse o možnostech vzájemné spolupráce, identifikace možných témat;
- seznámení s aktivitami:
 - Těžební unie, orientované na problematiku průzkumu, těžby a úpravy nerostných surovin včetně posuzování vlivů těchto záměrů na životní prostředí,

- České dobývací techniky, věnovaný prezentaci aktivit a výrobků českých firem;
- zajištění školení laoských specialistů v oblasti geologického a těžebního průzkumu a návštěvy ve vybraném státním či soukromém výzkumném středisku (Centrální laboratoře ČGS);
- návštěva laoskými specialisty vybraného těžebního provozu (KMK granit a.s. – přední producent živeců, Čížkovická cementárna a.s. – člen koncernu Lafarge, producent cementu), detailní seznámení se s procesem moderního řízení těžby a úpravy těžené suroviny a návštěva oblasti s ukončenou těžbou s cílem prezentovat postupy při zahlazování těžební činnosti,
- uspořádání odborného semináře na pracovišti realizátora, zaměřeného na prezentaci základních informací o metodice a výsledcích výzkumu prvků vzácných zemin (REE) v ČR, ověřování zdrojů nerostných surovin, náležitostech těžební činnosti a provozu dolů včetně požadavků na rekultivaci a sanaci po ukončení těžby, zajištění ochrany životního prostředí atd.

5.3 Zpracování závěrečné zprávy

Náplní této etapy bude zpracování a vyhodnocení všech aktivit, realizovaných v předchozích etapách, formou závěrečné zprávy v předepsaném formátu a odpovídajícím rozsahu.

Aktivita, potřebné k zajištění cílů této etapy, jsou následující:

- utřídění veškeré získané dokumentace výše uvedených aktivit;
- vyhodnocení všech podkladů a námětů;
- tvorba závěrečné zprávy v požadovaném formátu zaměřené na představení hlavních výsledků projektu a dosažení požadovaných cílů spolu s doporučeními dalšího postupu. Součástí budou jednotlivé přílohy – grafická dokumentace, fotodokumentace apod., dokládající splnění všech přijatých aktivit projektu, předání zadavateli;
- zpracování finanční zprávy pro zadavatele a vystavení faktury, její předání zadavateli.

6 Personální zajištění realizace projektu

Níže uvedená struktura realizačního týmu je plně v souladu s požadavky zadávací dokumentace a současně dokladuje, že společnost G E T s.r.o. jako jeden z největších českých subjektů, specializovaný na komplexní řešení problematiky průzkumu a využití ložisek nerostných surovin disponuje odborně způsobilými specialisty všech požadovaných profesí s rozsáhlými zkušenostmi při řešení příslušné problematiky jak v ČR, tak v řadě rozvojových zemí Asie, Afriky a Střední Ameriky včetně Laosu.

Za předprojektovou a projektovou přípravu, analýzu logistických vazeb, definici rozvojových záměrů, cílů a aktivit, formulaci tohoto nabídkového projektu v rámci vyhlášené veřejné zakázky, jednání se zástupci partnerských organizací a management řešitelského týmu po celou dobu jeho realizace je zodpovědný jeho prvním zástupcem je prokurista společnosti přičemž jeho druhým zástupcem je.

K doplnění údajů o zkušenostech s realizací obdobných projektů v rozvojových zemích uvádíme, že další pracovníci společnosti G E T s.r.o., tvořící základní kostru řešitelského

kolektivu tohoto projektu, jsou velmi zkušení vysokoškolsky vzdělaní specialisté, kteří kromě řady realizovaných tuzemských projektů a zakázek dlouhodobě pracovali či pracují na geologicko - ložiskových a báňských projektech v Tanzanii, v Namibii, v Mosambiku, v Mali, na Jamajce, v Belize, v Guyaně, v Afghánistánu, v Rusku, ve Vietnamu, v Mongolsku, v Grónsku a v Norsku.

7 Faktory udržitelnosti výsledků projektu

Udržitelnost výsledků projektu „Studijní cesta expertů Ministerstva energetiky a dolů Laosu do ČR se zaměřením na oblast geologie a dolů“ je dána zejména mírou promítnutí získaného know-how laoských expertů do jejich další praxe, především do koncepčních materiálů, upravujících surovinovou politiku země a legislativní rámec využívání nerostných surovin.

Za českou stranu jsou hlavními interními faktory předpokládána vysoká úroveň zapojených expertů a jejich schopnost srozumitelného předávání zkušeností. Personální zajištění realizace projektu je proto navrženo tak, aby byly splněny všechny cíle projektu a zpracovány všechny jeho stanovené výstupy.

O realizaci projektu požádala laoská strana. Sám příjemce projektu si plně uvědomuje nevyhovující stav v oblasti geologie a důlního průmyslu a skutečnost, že je nutné tuto situaci co nejrychleji řešit. Laoská partnerská organizace si je rovněž vědoma významu nerostných surovin a jejich šetrného využívání v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje pro budoucí hospodářský rozvoj země a její ekonomickou prosperitu.

8 Analýza rizik a předpokladů

Ve standardních podmínkách by rizika úspěšné realizace tohoto projektu byla minimální. V nynějším epidemiologicky komplikovaném období je ovšem situace zcela jiná. Zdravotní opatření včetně lockdownu Laosu znemožnila v loňském roce realizaci projektu a i přes výrazné zlepšení jsou do budoucna jen obtížně predikovatelná a mohou přinášet mj.:

- omezení pracovní flexibility zaměstnanců realizátora (“home-office”; nepřístupnost materiálů uložených na pracovišti);
- zastavení příjmu žádostí o schengenská víza jako nutné podmínky vstupu na území České republiky;
- omezení vstupu cizích státních příslušníků na území ČR;
- omezení mezinárodních a vnitrostátních cest;
- omezení osobních kontaktů;
- a další dosud blíže neidentifikovatelná omezení.

Podle bodu F/ zadávací dokumentace je ve zcela výjimečných a odůvodněných případech na základě dohody vítězného uchazeče (realizátora) s iniciátorem projektu a po jeho odsouhlasení zadavatelem je možno termín ukončení projektu včetně vyúčtování prodloužit do 30. září 2022. V tomto smyslu budou upraveny termíny ve Smlouvě o realizaci projektu zahraniční rozvojové spolupráce (příloha č. 3 zadávací dokumentace) a její přílohy č. 2.

Základním předpokladem pro realizaci projektu je jak významné zlepšení epidemické situace v ČR v souvislosti s onemocněním COVID-19, tak uvolnění přijatých restriktivních opatření (pozastavení udělování schengenských víz ZÚ Bangkok, karanténní povinnost atd.)

V případě, že se současná situace opět zhorší a protipandemická opatření realizaci projektu neumožní, bude jediným řešením této situace realizaci projektu pozastavit.

9 Reálně a pravdivě sestavený celkový nákladový rozpočet projektu vč. nákladů uchazeče, strukturovaných podle jednotlivých jím financovaných aktivit, v případě spolufinancování z jeho strany

Předpokládaný celkový rozpočet projektu je součástí následující tabulky, a to ve struktuře obvyklé pro obdobné projekty zahraniční rozvojové spolupráce. Dle daňového poradce firmy G E T s.r.o. jsme stanovovali platnou výši DPH u jednotlivých položek rozpočtu s ohledem na to, že ze zadávací dokumentace jednoznačně vyplývá, že všechny aktivity budou realizovány v České republice.

Rozpočet projektu: Laos - „Studijní cesta expertů Ministerstva energetiky a dolů Laosu do ČR se zaměřením na oblast geologie a dolů“				Celkové náklady (bez DPH)	(DPH)	Celkové náklady (s DPH)
	Jednotka	Počet jednotek	Jedn. cena (v CZK)			

1. Osobní náklady (včetně odvodů soc. a zdrav. pojištění)						
1.1 Experti / konzultanti						
	hodina	120	550,00	66 000,00	13 860,00	79 860,00
	hodina	80	550,00	44 000,00	9 240,00	53 240,00
	hodina	80	550,00	44 000,00	9 240,00	53 240,00
řidič (technik)	hodina	40	330,00	13 200,00	2 772,00	15 972,00
1. Osobní náklady - mezisoučet				167 200,00	35 112,00	202 312,00

2. Cestovní náklady						
2.1 Mezinárodní cestovné (Emirates PNH- PRG -PNH)	letenka	5	35 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00
2.2 Místní doprava						
2.3 Náklady na provoz vozidla	týden	1	8 000,00	8 000,00	1 680,00	9 680,00
2.4 Ubytování	noc	30	1 800,00	54 000,00	5 400,00	59 400,00
2. Cestovní náklady - mezisoučet				237 000,00	7 080,00	244 080,00

3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)						
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek						

3.2 Dlouhodobý hmotný majetek						
3.3 Odpisy						
3.4 Zásoby, materiál						
3.5 Ostatní vybavení						
3. Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet						

Pokračování:

Rozpočet projektu: Laos - „Studijní cesta expertů Ministerstva energetiky a dolů Laosu do ČR se zaměřením na oblast geologie a dolů“	Celkové náklady (bez DPH)	(DPH)	Celkové náklady (s DPH)
---	----------------------------------	--------------	--------------------------------

4. Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat účetními doklady)						
4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc					
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	týden					
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)	týden	1	3 000,00	3 000,00	630,00	3 630,00
4. Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				3 000,00	630,00	3 630,00

5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)						
5.1 Chemické analýzy a technologické zkoušky vzorků						
5.2 Expertní služby						
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)						
5.4 Půjčovné za osobní automobily	den	5	1 500,00	7 500,00	1 575,00	9 075,00
5.5 Nájemné za najaté movité věci						
5.6 Překlady, tlumočení	den					
5.7 Kopírování, tisk						
5.8 Náklady na konference, semináře, školení	den	2	5 500,00	11 000,00	2 310,00	13 310,00
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)						
5.10 Ostatní (nutno specifikovat)						
5. Subdodávky - mezisoučet				18 500,00	3 885,00	22 385,00

6. Přímá podpora cílovým skupinám						
6.1 Stravné	den	25	200,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6.2 Cestovní pojištění	týden	5	1 600,00	8 000,00	0,00	8 000,00

6.3 Shengenská víza	ks	5	2 120,00	10 600,00	0,00	10 600,00
6. Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet				23 600,00	0,00	23 600,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu						
7.1 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat)						
7. Ostatní - mezisoučet				0,00	0,00	0,00
8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)				449 300,00	46 707,00	496 007,00
9. Administrativní (režijní) náklady (maximálně 1 % z CELKOVÉ VÝŠE)				3 000,00	0,00	3 000,00
10. Celkové oprávněné náklady (8+9)				452 300 Kč	46 707 Kč	499 007 Kč
11. Vklady in-kind (vklady v naturáliích, neuznatelné)						
kancelářské prostory + PC + SW	den	10,00	2 000,00	20 000,00		20 000,00
Vklady in-kind - mezisoučet				20 000,00 Kč		20 000,00 Kč

10 Časový harmonogram aktivit projektu

Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS

Název projektu: Laos - „Studijní cesta expertů Ministerstva energetiky a dolů Laosu do ČR se

zaměřením na oblast geologie a dolů“			
Rozvojový záměr: Trvale udržitelný rozvoj využívání nerostných surovin v Laosu, posilování odborných kapacit laoských státních úředníků a vedoucích představitelů v geologii a těžbě nerostných surovin, transfer know-how.			
Hlavní cíl projektu: Hlavním cílem je pomoci rozvoji důlního průmyslu Laosu a zvýšení odbornosti státních úředníků a vedoucích představitelů v oboru geologie a dolů.			
Výstupy projektu	Aktivity v rámci projektu	Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám	Termín fakturace
Příprava a organizace týdenní studijní cesty 5 specialistů Ministerstva energetiky a dolů Laosu do ČR Časový rámec pro dosažení výstupu: květen–červen /2022	Jednání se zástupci ZÚ a partnerské organizace, zajištění schengenských víz a doladění termínu uspořádání cesty do ČR		
	Zajištění zpátečních letenek a hotelu v Praze pro laoské specialisty		
	Oslovení vybraných expertů z oboru geologie a těžebního průmyslu s žádostí o setkání a rozhovory s laoskými specialisty		
	Oslovení vedoucích odborů MPO a MŽP s žádostí o přijetí a prezentaci jejich činnosti		
	Oslovení TU a CDT s žádostí o seznámení s jejich aktivitami		
	Žádost (KMK granit a.s., Čížkovická cementárna a.s. – člen koncernu Lafarge, o umožnění návštěvy těžebny a seznámení s procesem těžby a úpravy suroviny		
Odborné a technické zajištění) programu návštěvy vybraných specialistů ministerstva energetiky a dolů Laosu v ČR Časový rámec pro dosažení výstupu: červenec–srpen 2022	Logistické zajištění pobytu laoské delegace (transfer a ubytování v rezervovaném hotelu, transfery na jednání, exkurze apod.)		
	Zajištění a doprovod laoských specialistů na setkání a rozhovory s vybranými experty z oboru geologie a těžebního průmyslu		
	Doprovod laoských specialistů na jednotlivé schůzky se zástupci orgánů státní správy		
	Seznámení s aktivitami: • Těžební unie, orientované na problematiku průzkumu, těžby a úpravy nerostných surovin včetně posuzování vlivů těchto záměrů na životní prostředí,		

	České dobývací techniky, věnovaný prezentaci aktivit a výrobků českých firem,		
	Zajištění školení laoských specialistů v oblasti geologického a těžebního průzkumu a návštěvy ve vybraném státním či soukromém výzkumném středisku (Centrální laboratoře ČGS)		
	Návštěva laoskými experty vybraného činného provozu (KMK granit a.s., / Čížkovická cementárna a.s.)		
Závěrečná zpráva zpracována a spolu s fakturací předložena zadavateli (MPO) Časový rámec pro dosažení výstupu: září 2022	Zpracování závěrečné zprávy v požadovaném formátu zaměřené na představení hlavních výsledků projektu a dosažení požadovaných cílů spolu s doporučeními dalšího postupu, včetně grafických příloh a fotodokumentace, předání zadavateli.		
	Zpracování finanční zprávy pro zadavatele a vystavení faktury	499 007,- Kč	9/2022
CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT (včetně DPH):		499 007,- Kč	