

## DODATEK Č. 10 KE SMLouvĚ O DÍLO

(číslo smlouvy objednatele 456-2015-504201), uzavřené dne 02. 07. 2015  
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**KoPÚ Plzeň - 2014/HR**“, a to konkrétně k.ú. Horní Bělá  
(dále jen „**smlouva**“).

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj</b>
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Dana Dolná, rada, Pobočky Plzeň
Adresa:	Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Telefon:	+ 420 727 956 827
E-mail:	plzen.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	013 12 774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>GEO Hrubý spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Doudlevecká 730/26, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	7s47464
Bankovní spojení:	KB Plzeň
Číslo účtu:	21106-381/0100
IČ:	252 27 751
DIČ:	CZ 252 27 751

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu  
KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“),

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“.

## PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 10 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.3. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. V rámci digitalizace bylo Katastrálním pracovištěm Plzeň-sever zjištěno, že KN parcela 2732/5, druh pozemku orná půda, vlastník pozemku Obec Dolní Bělá je v platné digitalizované mapě zobrazena chybně. Vzhledem k tomu, že se historicky jednalo o spólnou hranici, jejíž západní polovina náleží do k.ú. Nekmíř, Obec Nekmíř, byla tak vytvořena KN parcela 1386 k.ú. Nekmíř vedená na LV 10002 ČR, Státní pozemkový úřad, s druhem a využitím pozemku ostatní plocha ostatní komunikace. Touto změnou byla obecní hranice Obce Nekmíř posunuta cca o 2,0 m do řešeného území KoPÚ Horní Bělá a KN parcela 1386 musela být zahrnuta do řešeného území. Po projednání nastalé situace s Katastrálním úřadem Plzeň sever, Katastrálním pracovištěm Kralovice a objednatelem bylo rozhodnuto, že obecní hranice mezi Obcemi Nekmíř a Horní Bělá zůstane zachována tak, jak je evidována (ve sceleném bloku zemědělské půdy) a zůstane tak zachována i KN parcela 1386 v k.ú. Nekmíř. Vzhledem k tomu, že na původní parcele v DKM Horní Bělá byla navržena doplňková polní cesta DC29 za účelem zpřístupnění pozemků vlastníků, zasahuje tato cesta v úseku km 0,681 až km 0,841 do k.ú. Nekmíř, a to na KN parcele 1386 tohoto katastrálního území. Tím, že byla do řešeného území k.ú. Horní Bělá zahrnuta i KN parcela 1386, stala se Obec Nekmíř účastníkem řízení o pozemkových úpravách v k.ú. Horní Bělá. Jako nejméně administrativně náročný způsob opravy bylo dohodnuto ponechání zobrazené obecní hranice, rozšíření řešeného území o KN parcelu 1386 z k.ú. Nekmíř. Musí být vypracován nárok pro k.ú. Nekmíř, oprava návrhu nového uspořádání pozemků v k.ú. Horní Bělá a provedení třetí aktualizace PSZ k.ú. Horní Bělá. Výše popsané skutečnosti byly zjištěny zhotovitelem při základních kontrolách pro plnění etapy 3.3. Mapové dílo. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap pozemkové úpravy v k.ú. Horní Bělá tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

## PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny v počtu měrných jednotek níže uvedených etap plnění.
2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

Původní celková cena díla bez DPH	1 883 600,-Kč
Méněpráce bez DPH	0,-Kč
Vícepráce bez DPH	26 500,-Kč
<b>Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku</b>	<b>1 910 100,-Kč</b>
DPH 21 %	401 121,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 311 221,-Kč

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Změna v počtu MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Stávající platné termíny	Nové aktualizované termíny
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	+ 1	4 500,-	+ 4 500,-	---	30. 06. 2022
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	+ 1	6 000,-	+ 6 000,-	---	30. 06. 2022
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	+ 1	16 000,-	+ 16 000,-	---	30. 06. 2022

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1-9 zůstávají v platnosti.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.
- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne 08. 06. 2022

V Plzni dne 08. 06. 2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Jiří Papež**

ředitel  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Státní pozemkový úřad

.....  
**Ing. Zdeněk Hrubý**

jednatel společnosti  
GEO Hrubý spol. s r.o.

Příloha č. 1 - Aktualizovaný položkový výkaz činnosti - Dodatek č. 10 ke SOD č. 456-2015-504201 - KoPÚ Horní Bělá

Hlavní celek/ dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	45	500	22 500,00	31.1.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	---	---	---	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty	ha	615	400	246 000,00	31.1.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	615	200	123 000,00	31.1.2016
	Vodohospodářská studie	ha	---	---	---	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	261	800	208 800,00	30.9.2016
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce	100 bm	24	1 300	31 200,00	30.1.2018
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	---	---	---	---
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	611	200	122 200,00	30.4.2017; 30.10.2018
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - vícepráce	ha	1	4 500	4 500,00	30.6.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>758 200,00</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	611	300	183 300,00	
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	23	1 000	23 000,00	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	34	1 000	34 000,00	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	126	1 000	126 000,00	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	23	1 000	23 000,00	30.10.2019
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - vícepráce	100 bm	13	2 000	26 000,00	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	1 000	7 000,00	
	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - vícepráce	100 bm	28	2 000	56 000,00	
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení - vícepráce	MJ	1	6 000	6 000,00	30.6.2022
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	611	400	244 400,00	30.10.2021
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona - vícepráce	ha	1	16 000	16 000,00	30.6.2022
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	5 000	15 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>759 700,00</b>	
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	611	200	122 200,00	do 3 měsíců nabytí PM 1. R
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>122 200,00</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	900	300	270 000,00	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>270 000,00</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
<b>1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>758 200,00</b>	
<b>2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>759 700,00</b>	
<b>3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>122 200,00</b>	
<b>4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>270 000,00</b>	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 910 100,00</b>	
<b>DPH 21% v Kč</b>					<b>401 121,00</b>	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>2 311 221,00</b>	