

6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: D1_01	Registrační číslo Změnového listu (ZL): ZL Č. 060
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01_4g1 - Silnoproudá elektrotechnika		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
Název změny: Chráničky v krajních sloupech 1.NP				
Položka, popis: Tento změnový list řeší realizaci chrániček v krajních sloupech 1.NP pro případné protažení izolovaných vodičů hromosvodné soustavy.				
Důvod změny: Provedené úpravy na realizaci chrániček ve sloupech umožní plynulé pokračování prací i případných úprav realizační dokumentace hromosvodu.				
Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. vyjádření				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 14 138,- Kč bez DPH konečná cena: 14 138,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 14 138,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dní		celkový počet dní: 0		NE Vyplní GD / provádějící změnu
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 01. 06. 2022		
Vyjádření zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME VYJÁDRĚNÍ GP VIZ PŘÍLOHA	Datum a podpis: 2. 6. 2022		
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 1-06- 2022		
Vyjádření zástupce Objednatel - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 3. 6. 2022		
Vyjádření zástupce Objednatel	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: 3. 06. 2022		
Důvod zamítnutí (vyplní O):				
Rozdělovník:		1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD		

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č.060 - CHRÁNIČKY V KRAJNÍCH SLOUPECH 1.NP

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 18.05.2022

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				14 138,00
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZI		#ODKAZI
snížená	15,00%	#ODKAZI		#ODKAZI
Cena s DPH		v CZK		17 106,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.060 - CHRÁNIČKY V KRAJNÍCH SLOUPECH 1.NP

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 18.05.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		14 138,00	17 106,98
D1_01	Budova G1 a G2	14 138,00	17 106,98
D1_01_4g1	Silnoproudá elektrotechnika	14 138,00	17 106,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.060 - CHRÁNIČKY V KRAJNÍCH SLOUPECH 1.NP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4g1 - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 18.05.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 138,00

DPH základní
snížená

Základ daně

4 050,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

850,50

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

17 106,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.060 - CHRÁNIČKY V KRAJNÍCH SLOUPECH 1.NP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4g1 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo:

Praha

Datum:

18.05.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 138,00

D1.01.4g1 - Silnoproudá elektrotechnika

14 138,00

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.060 - CHRÁNIČKY V KRAJNÍCH SLOUPECH 1.NP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4g1 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo:

Praha

Datum:

18.05.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 138,00	
D		D1.01.4g1	Silnoproudá elektrotechnika				14 138,00	
1	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 61/75 mm, HDPE+LDPE Chráničky v krajních sloupech v 1.NP	m	180,000	22,50	4 050,00	CS ÚRS 2018 01
			180		180,000			
28	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložena volně Chráničky v krajních sloupech v 1.NP	m	180,000	22,00	3 960,00	CS ÚRS 2018 01
			180		180,000			
	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník Vyvedení chráničky v místě styku sloupu se stropem	hod	16,000	383,00	6 128,00	CS ÚRS 2022 01
			32 sloupů, 1 dělník, cca 0,5 hod na 1 sloup		16,000			



