

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název zakázky: „Oprava kolejí a výhybek v žst. Lužná u Rakovníka“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření

Osoby zmocněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastního ředitelství Praha, mobil: 601 367 927 (mimo podpisu tohoto dodatku)

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 645 300 001 / 2022

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

Zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Za společnost jednájí navenek vždy dva členové představenstva.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-22-002-DGHS

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 07. 04. 2022 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 7 – Závěrečná ustanovení, bodu 7.4 uzavřené Smlouvy a na základě schváleného změnového listu č. 1 dohodly na uzavření tohoto dodatku.

2. Předmět dodatku

2.1 Vyčíslení více – prací

Cena díla (bez DPH) - se doplňuje a mění takto:

Celková původní cena bez DPH:

13 292 703,27 Kč

Vícepráce:		
Cena za SO 04 bez DPH:	344 060,97	Kč
Cena za SO 05 bez DPH:	393 162,09	Kč
Cena za SO 06 bez DPH:	94 104,09	Kč
Celkem vícepráce bez DPH:	831 327,15	Kč

Celková nová cena bez DPH: 14 124 030,42 Kč

Zdůvodnění

Změna se týká těchto objektů:

SO 04 - Oprava GPK v úseku Lužná u Rakovníka - Rakovník

Položka č. 1, 19, 21 a 26 - V úseku Lužná u Rakovníka - Rakovník byl geodetickým měřením a měřením APK zjištěn větší rozsah poklesů nivelety koleje od projektových hodnot (podklad SŽG), než bylo předpokládáno. Pro opravu APK a GPK musel být proveden ve vybraných úsecích vícenásobný průjezd ASP z důvodu velkých zdvihů koleje, aby byla uvedena do původního projektovaného stavu.

SO 05 – Oprava GPK v úseku Lužná u Rakovníka - Řevničov

Položka č. 4, 10, 11, 13, 17, 18 a 26 - V průběhu projektových prací Zhotovitelem bylo zjištěno, že stávající i projektované (podklad SŽG) převýšení složeného oblouku v km 60,351 – 60,870 nesplňuje technické parametry pro traťovou rychlost, která je v úseku osazena. Osazena je rychlost 70 km/h a GPK jsou vyhovující na rychlost 55 km/h.

V uvedeném místě byla navržena úprava GPK tak, aby vyhovovala skutečně pojžděné rychlosti a nedošlo k jejímu snížení na 55 km/h.

Navrženou a odsouhlasenou úpravou GPK bylo zvětšeno převýšení o 59 mm a zdvihu APK o cca 60 mm do projektované nivelety koleje.

Úpravou byl navýšen objem podbíjení ASP (vícečetný průjezd), doplnění většího množství kameniva včetně jeho dodání a dále bylo nutné provedení úpravy upínací teploty v BK zahrnující dělení kolejnic, svařování kolejnic, umožnění volné dilatace.

SO 06 – VRN

Položka č. 6 - Výše uvedenými změnami u SO 04 a SO 05 byla vyvolána změna vedlejších rozpočtových nákladů a to „Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná“ nutná pro kontrolu vícenásobného průjezdu ASP.

3. Další ustanovení

- 3.1** Ostatní články a ustanovení původní Smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1** Tento dodatek je vyhotoven v 4 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku Objednatel obdrží 2 vyhotovení dodatku a Zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.
- 4.2** Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
- 4.3** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4.4** Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

- 4.5** Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 4.6** Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽ jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 4.7** Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Vyčíslení víceprací
V Praze dne 8. 6. 2022

V Ústí nad Labem dne 2. 6. 2022

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Vladimír Filip, v. r.
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

Ing. Jakub Svoboda, v. r.
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

Ing. Luboš Tomášek, v. r.
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

Název stavby: Oprava kolejí a výhybek v žst. Lužná u Rakovníka
Příloha č. 1 k ZL č. 1 - Rozpis ocenění změn položek

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/ K
2	SO 04	1 844 904,58	344 060,97	0,00	2 188 965,55	N
1	SO 05	2 197 377,89	393 162,09	0,00	2 590 539,98	N
1,2	SO 06	1 228 668,40	94 104,09	0,00	1 322 772,49	N
Celkem:		5 270 950,87	831 327,15	0,00	6 102 278,02	

Rekapitulace navrženého způsobu zatřídění změn

Vícepráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
1	0,00	0,00	0,00	344 060,97
2	0,00	0,00	0,00	393 162,09
3	0,00	0,00	0,00	94 104,09

Méněpráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem dle způsobu zatřídění:	Vícepráce	Méněpráce
§ 100	0,00	0,00
§ 222/4	0,00	0,00
§ 222/5	0,00	0,00
§ 222/6	831 327,15	0,00

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD	
Název stavby:		Oprava kolejí a výhybek v žst. Lužná u Rakovníka					CELKEM	1 844 904,58 Kč	
Název SO/PS:		SO 04 - Oprava GPK v úseku Lužná u Rakovníka - Rakovník							
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 2 - Předběžný souhlas č. 2							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena	
						změna	po změně	Jednotková	Celkem
Díl: 2		Materiál zhotovitele							
1	5955101000	SoD	Kamenivo drcené štěrka frakce 31,5/63 třídy BI	t	162,000	162,000	324,000	313,34	50 761,08
Součet za Díl		Materiál zhotovitele						50 761,08 Kč	
Díl: 5		Komunikace pozemní							
19	5905105030	SoD	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	757,625	90,000	847,625	124,58	94 384,92 Kč
21	5909032020	SoD	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	8,325	3,500	11,825	71630,94	596 327,58 Kč
Součet za Díl		Komunikace pozemní						690 712,50 Kč	
Díl: OST		Ostatní							
37	9902300600	SoD	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	1 416,352	162,000	1 578,352	193,70	274 347,38 Kč
Součet za Díl		Ostatní						274 347,38 Kč	

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
344 060,97 Kč	0,00 Kč	2 188 965,55 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
50 761,08 Kč	0,00 Kč	101 522,16 Kč
50 761,08 Kč	0,00 Kč	101 522,16 Kč
11 212,20 Kč	0,00 Kč	105 597,12 Kč
250 708,29 Kč	0,00 Kč	847 035,87 Kč
261 920,49 Kč	0,00 Kč	952 632,99 Kč
31 379,40 Kč	0,00 Kč	305 726,78 Kč
31 379,40 Kč	0,00 Kč	305 726,78 Kč

Podpis: XXX

Podpis: Lukáš Kot

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
Název stavby:		Oprava kolejí a výhybek v žst. Lužná u Rakovníka					CELKEM	2 197 377,89 Kč		
Název SO/PS:		SO 05 - Oprava GPK v úseku Lužná u Rakovníka - Řevničov								
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 1 - Předběžný souhlas č. 1								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
Díl: 2		Materiál zhotovitele								
4	5955101000	SoD	Kamenivo drcené štěrka frakce 31,5/63 třídy B1	t	1 078,650	270,000	1 348,650	313,34	337 984,19	
Součet za Díl		Materiál zhotovitele							337 984,19 Kč	
Díl: 5		Komunikace pozemní								
10	5910040420	SoD	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	2 172,000	1 000,000	3 172,000	15,89	34 513,08 Kč	
11	5910040320	SoD	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	2 172,000	1 000,000	3 172,000	15,89	34 513,08 Kč	
13	5910020030	SoD	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	30,000	12,000	42,000	7061,50	211 845,00 Kč	
17	5905105030	SoD	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	599,250	150,000	749,250	124,58	74 654,57 Kč	
18	5909032020	SoD	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	7,050	1,690	8,740	71630,94	504 998,13 Kč	
Součet za Díl		Komunikace pozemní							860 523,86 Kč	
Díl: OST		Ostatní								
26	9902300600	SoD	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypání (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	1 078,650	270,000	1 348,650	193,70	208 934,51 Kč	
Součet za Díl		Ostatní							208 934,51 Kč	

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
393 162,09 Kč	0,00 Kč	2 590 539,98 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
84 601,80 Kč	0,00 Kč	422 585,99 Kč
15 890,00 Kč	0,00 Kč	50 403,08 Kč
15 890,00 Kč	0,00 Kč	50 403,08 Kč
84 738,00 Kč	0,00 Kč	296 583,00 Kč
18 687,00 Kč	0,00 Kč	93 341,57 Kč
121 056,29 Kč	0,00 Kč	626 054,42 Kč
256 261,29 Kč	0,00 Kč	1 116 785,15 Kč
52 299,00 Kč	0,00 Kč	261 233,51 Kč
52 299,00 Kč	0,00 Kč	261 233,51 Kč

Podpis: XXX

Podpis: Lukáš Kot

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							CENA DLE SOD		
Název stavby:		Oprava kolejí a výhybek v žst. Lužná u Rakovníka					CELKEM	1 228 668,40 Kč	
Název SO/PS:		SO 06 - VRN							
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 1,2 - Předběžný souhlas č. 1, 2							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena	
						změna	po změně	Jednotková	Celkem
Díl:		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
6	022111001	SoD	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	17,849	5,190	23,039	18131,81	323 634,68 Kč
Součet za Díl			Vedlejší rozpočtové náklady					323 634,68 Kč	

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
94 104,09 Kč	0,00 Kč	417 738,77 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
94 104,09 Kč	0,00 Kč	417 738,77 Kč
94 104,09 Kč	0,00 Kč	417 738,77 Kč

Podpis: XXX

Podpis: Lukáš Kot

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2774024

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 99eee0a7-0d51-46f3-87f1-491e7fb19c0c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jelena GNĚDINA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.06.2022 14:35:00



0ac6aff3-6a42-42da-9f76-8cf011fee276