

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2157 uzavřené dne 3. 2. 2022 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Dukelská 11a – generální oprava ZTI – 2. část**

Objednatel **Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace**
Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený Ing. Jaroslavou Bernhardovou, ředitelkou
ID datové schránky rkyk8m9
IČO 648 11 069
DIČ CZ64811069
Telefon 495 774 111

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51

Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

xxx, technik technického odd., tel. xxx, e-mail: xxx@snhk.cz

xxx, vedoucí technického odd., tel. xxx, e-mail: xxx@snhk.cz

Technický dozor stavebníka: xxx, zaměstnanec SNHK, č. autorizace 0600886

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel **OTISTAV s.r.o.**
Sídlo Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9
Zastoupený Ing. Michalem Balčíkem, jednatelem
Telefon xxx
E-mail xxx
ID datové schránky jh5zzns
IČO 24832898
DIČ CZ24832898

Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 178239

Bankovní spojení xxx
č. účtu xxx

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:

xxx, jednatel, tel. xxx, e-mail: xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

I.

Vzhledem ke změnám v rozsahu prací a dodávek, které nastaly v průběhu realizace a dle požadavku zřizovatele SMHK bude vyměněna kuchyňská linka a interiérové dveře v bytě č. 41, dále bude provedena výměna kuchyňské linky a PVC v bytě č. 1.

V bytech č. 11 a 21 bude provedena kompletní omítka a výmalba po demontáži dřevěného obložení..

Z důvodu nedostatku prostoru v instalačních šachtách koupelen budou odstraněny původní a instalovány nové rozvody teplé a studené vody v pozici umožňující instalaci nového rozvodu VZT.

Z důvodu nevyhovujícího stavu stávajících dožitých svislých rozvodů ÚT bude provedena jejich výměna.

Prováděcí projekt neřešil rozšíření elektroinstalace, navýšení počtu zásuvek (požadavek nájemců) a provedení revize v kuchyních všech bytových jednotek. Po provedení bouracích prací bude aktualizována (zvýšena) výměra keramické dlažby a obkladů.

Z výše uvedených důvodů se mění cena a termín dokončení díla, a proto se smluvní strany dohodly

na změně smlouvy o dílo č. 2157 uzavřené dne 3. 2. 2022 formou tohoto dodatku č. 2.
Znění dodatku bylo schváleno na poradě vedení objednatele dne 8. 6. 2022.

II.

1. Původní text čl. IV. odst. 1. věty druhé „Doba plnění“ se mění následovně:
Zhotovitel provede a předá dílo nejpozději do (vč. vyklizení staveniště): **11. 7. 2022**
2. Původní text čl. V. odst. 1. „Cena za dílo“
Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
celková smluvní cena činí bez DPH 1.175.453,63 Kč
se ruší a nahrazuje se novým zněním:
Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
celková smluvní cena činí bez DPH 1.416.102,25 Kč
(slovy: jeden milion čtyři sta šestnáct tisíc jedno sto dva korun českých dvacet pět haléřů)

III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Praze

V Hradci Králové

.....
za zhotovitele
Ing. Michal Balčík
jednatel společnosti

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: