

Název úkolu: „Malečov, Němčí – hydrogeologický průzkum“

Č. v ev. zhotovitele: 210 213

Č. v ev. Objednatele: 2021-01040

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 1

uzavřený podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.
Přítkovská 1689 – Teplice

Zastoupený:

Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem
a členem představenstva

tel.: [REDACTED]

Zmocněnec pro věcná jednání:

[REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Zástupce zmocněnce pro věcná jednání:

[REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení:

KB Teplice, č. ú. 3507-501/0100

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. zapsané u Krajského soudu Ústí n. L.,
oddíl B, vložka č. 465

1.2. Zhotovitel:

VODNÍ ZDROJE, a. s.

Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Zastoupený:

[REDACTED] *předsedou představenstva*

[REDACTED] *místopředsedou*

představenstva

[REDACTED] *členem představenstva*

Zmocněnec pro věcná jednání:

[REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení:

3631170237/0100

IČ: 45274428

DIČ: CZ45274428

VODNÍ ZDROJE, a. s. zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1569

2. Předmět dodatku

2.1 Strany spolu uzavřely dne 16. 12. 2021 Smlouvu o dílo v rámci zakázky „Němčí, Mladé – hydrogeologický průzkum“ (dále jen SoD), která je u objednatele evidována pod číslem: 2021 - 01040.

2.2 Strany se tímto dohodly na změně termínu provedení prací dle čl. 3.1 Smlouvy o dílo, odrážka první, tak, že konečný **termín provedení prací se mění na nový termín, a to [REDACTED] 2022.**

2.3 Strany se tímto dohodly na nejzazším termínu zahájení strojních a vrtných prací nejpozději do [REDACTED] 2022 včetně. Pokud však dojde k výraznému zhoršení klimatických podmínek (dlouhodobé deště) a tím pádem k nesjízdnosti přístupové nezpevněné komunikace k vrtu, což posoudí zástupce zhotovitele, upozorní na situaci bez odkladu zhotovitel zástupce objednatele pro věcná jednání. V takovém případě se obě strany se zavazují jednat o odpovídajícím posunutí konečného termínu formou dalšího dodatku smlouvy. 2.4 Bod 7.1 platné SoD se mění takto: V případě prodlení s plněním v termínech dle bodu 2.2 a 2.3 tohoto dodatku k SoD se zhotoviteli ve prospěch objednatele sjednávají smluvní pokuty:

- v případě nedodržení termínu dle bodu 2. 2 se sjednává jednorázová smluvní pokuta ve výši 17,5 % z celkové ceny plnění.

- v případě nedodržení termínu dle bodu 2. 2 se pak jednorázová smluvní pokuta dále doplňuje o sazbu 0,5 % z celkové ceny plnění díla za každý započatý týden prodlení, stejná sazba smluvní pokuty (0,5 % z celkové ceny plnění díla za každý započatý týden prodlení) se vztahuje i na vady a nedodělky, které nebrání užívání díla.

- v případě nedodržení termínu dle bodu 2. 3 se sjednává smluvní pokuta [REDACTED] - Kč za každý započatý den prodlení.

2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněná.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek je proveden ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

3.2 Strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že je jasný, jednoznačný a srozumitelný, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyl ujednáán v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Za objednatele:

Dne: 19. 05. 2022 v: Teplicích

[REDACTED]

Ing. David Votava

generální ředitel společnosti
a člen představenstva

Za zhotovitele:

Dne: 24 -05- 2022; Praze

[REDACTED]

člen představenstva

[REDACTED]

[REDACTED]