

Dodatek č. 1
KRPJ-46381-14/ČJ-2021-1600VZ

Smlouvy o výkonu autorského dozoru
KRPJ-46381-11/ČJ-2021-1600VZ

I.

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem ředitele
pro ekonomiku
IČO: 72052147
DIČ: CZ72052147
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 27033881/0710
pověření pracovníci:



(dále jen jako "objednatel") na straně jedné

a

Projektant:

V.I.R. Tech., s.r.o.

se sídlem: Gen. Fanty 847/3, 674 01 Třebíč
zastoupená: Ing. Radovanem Vejvodou, jednatelem společnosti
IČO: 03816931
DIČ: CZ03816931
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Třebíč
číslo účtu: 123-4196820227/0100
Telefon: 
E-mail: 
na straně druhé (dále jen „projektant“)

II.

Dne 7. 12. 2021 byla uzavřena Smlouva o výkonu autorského dozoru č. j. KRPJ-46381-11/ČJ-2021-1600VZ, jejímž předmětem je výkon autorského dozoru při realizaci zřízení šatny kapacitně vyhovující pro požadovaný počet zaměstnanců (30 osob – muži), včetně vybudování sociálního a hygienického zařízení a povýšení užitného standardu.

III.

Při realizaci stavebních prací a při následně provedené kamerové zkoušce stávající ležaté kanalizace byla zjištěna závada v propadu části úseku a tím neprůchodnost stávající kanalizace. Na základě těchto nepředvídatelných objektivních okolností, které nemohl objednatel jednajíc s náležitou péčí předvídat, objednatel se stavební firmou vzájemně deklarujíc záměr naplnit účel a předmět smlouvy o dílo, uzavřel dodatek prodlužující termín realizace stavby, na základě čehož je nutno uzavřít dodatek i mezi smluvními stranami uvedenými v záhlaví tohoto dodatku.

IV.

Smluvní strany tohoto dodatku se dohodly, že Čl. II. Předmět plnění, ustanovení Doba plnění smlouvy o výkonu autorského dozoru, který zní:

„Doba plnění: 150 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací“

se nahrazuje novým zněním:

„Doba plnění: do 31. 8. 2022“

Smluvní strany se dále dohodly na rozšíření rozsahu výkonu AD z max. 50 hodin **na max. 74 hodin.**

V.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o výkonu autorského dozoru ze dne 7. 12. 2021 č. j. KRPJ-46381-11/ČJ-2021-1600VZ zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu:

V Třebíči dne dle data
elektronického podpisu:

Za objednatele

Za projektanta



přk. RNDr. Milošlav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

Ing. Radovan Vejvoda
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky