

**SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA -  
DODATEK č. 1**

**(dále jen „dodatek“)**  
uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** **Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad  
pro Královéhradecký kraj, Pobočka Náchod**  
zastoupený: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Štěpán Melichar, Pobočka Náchod  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Hynková, Pobočka Náchod  
Adresa: Palachova 1303, 547 01 Náchod  
Tel.: xxxxxxxxx  
E-mail: [nachod.pk@spucr.cz](mailto:nachod.pk@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** **Geocart CZ a.s. (reprezentant sdružení)**  
**Společně s:** **Ing. Štěpánem Malachem,**  
se sídlem xxxxxxxxxx, 675 74 Březník  
adresa: Purkyňova 653/143, 612 00 Brno  
zastoupený: Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons)  
ID DS: 3v2d84r  
ve věcech jednání o smlouvě o dílo a dodatcích: xxxxxxxxxx  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxx  
tel.: xxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxx  
bankovní spojení: KB a.s.  
číslo účtu: 107-9911410247/0100  
IČO: 25567179  
DIČ: CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989.

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 4. 2022, č.j. objednatele 264-2022-514203 a č.j. zhotovitele 22.0009\_AD.**

**Název díla: Projekty: Výsadba biokoridoru a IP v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce a Stolín**

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem XI Ostatní ujednání, se v původní smlouvě o dílo mění v článku VIII Cena předmětu díla, celková cena za provedení díla.

**Důvody pro tyto změny jsou uvedeny níže:**

- Během příprav ke zpracování projektové dokumentace se zjistilo, že v části pozemku p.č. 2242 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce vede trasa zatrubněného hlavního odvodňovacího zařízení. Za okolností, které jsme s náležitou péčí nepředvídali, není vhodné dál zpracovávat projektovou dokumentaci č. 1.
- Smluvní strany se dohodly, že cena výkonu autorského dozoru projektanta na projekt č. 1 bude odečtena.

**Původní cena dle smlouvy o dílo:**

Celková cena za dílo:	
bez DPH činí	<b>5 000,00 Kč</b>
DPH 21 % činí	<b>1 050,00 Kč</b>
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	<b>6 050,00 Kč</b>

Z toho:

**Projekt č. 1**

bez DPH činí	3 000,00 Kč
DPH 21 % činí	630,00 Kč
Celková cena za projekt č. 6 vč. DPH činí	3 630,00 Kč

**Nová cena dle dodatku č. 1:**

Méněpráce: bez DPH činí	(-) 3 000,00 Kč
celkem s DPH	(-) 3 630,00 Kč

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	2 000,00 Kč
DPH 21 % činí	420,00 Kč
<b>Celková cena za provedení díla vč. DPH činí</b>	<b>2 420,00 Kč</b>

*(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)*

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Náchodě dne 27. 5. 2022

Ve Brně dne 26. 5. 2022

.....

**Objednatel**  
**Ing. Štěpán Melichar**  
**vedoucí Pobočky Náchod**  
**Státní pozemkový úřad**

.....

**Zhotovitel**  
**xxxxxxxxxxxx**  
**xxxxxxxxxxxx**  
**Geocart CZ a.s. (reprezentant)**