

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ NA DODÁVKU A PROVOZNÍ
PODPORU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU FINANČNÍ PODPORY
HMP**

Smluvní strany:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 01

IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581

zastoupené: Mgr. Jiří Károly, ředitelem Odboru informatických činností (OIC) MHMP

Číslo smlouvy Objednatele: **DIL/31/04/000012/2019**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Servodata a.s.

se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 251 12 775, DIČ: CZ25112775

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

oddíl B, vložka 4593

zastoupená: Miroslavem Rutem, předsedou představenstva

Číslo smlouvy Poskytovatele: 14102018

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen „**Strany**“)

Strany dnešního dne uzavřely ve smyslu čl. 19.1 Smlouvy na dodávku a provozní podporu informačního systému finanční podpory HMP ze dne 19. července 2019 (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ustanovením § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 2**“)

**Strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto
Dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 2:**

PREAMBULE

- (A) Dne 19. 7. 2019 uzavřeli Objednatel a Poskytovatel Smlouvu na dodávku a provozní podporu informačního systému finanční podpory HMP („**Smlouva**“), která navazovala na veřejnou zakázku s názvem „*Informační systém finanční podpory hlavního města Prahy*“. Předmětem Smlouvy bylo zejména vytvoření, dodání a provozní podpora Informačního systému Finanční podpory HMP („**Počítačový program**“) a poskytnutí a poskytnutí Podpory, jak je definována v čl. 3.2. Smlouvy. V rámci poskytování služeb Podpory dle Smlouvy poskytuje Poskytovatel Objednateli mimo jiné také služby rozšířené podpory, konzultace a školení („**Rozšířená podpora**“).
- (B) V rámci realizace Smlouvy vznikly na straně Objednatele v důsledku legislativních změn požadavky na poskytování Rozšířené podpory, jež byly nezbytné pro řádný chod jednotlivých pracovišť Objednatele, a přitom je nebylo možné předem předvídat (mj. změna metodických Zásad pro poskytování dotací hlavním městem Prahou, změny procesních postupů jednotlivých grantových pracovišť). Současně v souvislosti s řešením následků pandemické situace bylo nutno dle požadavků Objednatele realizovat v rámci Počítačového programu nové funkce, které nešlo předem předpokládat. V důsledku těchto požadavků na Rozšířenou podporu byl vyčerpán finanční limit na Rozšířenou podporu předvídaný čl. 8.4, resp. Přílohou č. 2 Smlouvy. Smluvní strany tak dne 31. 5. 2021 přistoupily k uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě („**Dodatek č. 1**“), jehož předmětem byla dohoda Smluvních stran o dodatečném poskytování Rozšířené podpory („**Dodatečná Rozšířená podpora**“). S ohledem na tyto okolnosti došlo k vyčerpání rozsahu služeb Rozšířené podpory v zásadě kratším časovém horizontu, než Objednatel předpokládal.
- (C) S ohledem na výše uvedené okolnosti a zvýšené množství požadavků grantových pracovišť Objednatele, pro které je Počítačový program určen, se navýšení rozpočtových prostředků na Rozšířenou podporu provedené Dodatkem č. 1 ukázalo jako dostatečné.
- (D) Pro HMP je nezbytné zajistit služby Rozšířené podpory i po vyčerpání rozsahu Dodatečné Rozšířené podpory, a to až do okamžiku zasmulvnění nového poskytovatele podpory a rozvoje Počítačového programu v zadávacím řízení.
- (E) Zajištění služeb Rozšířené podpory je nejméně do doby výběru nového poskytovatele podpory Počítačového programu nezbytné zajistit s ohledem na jejich povahu a fungování příslušných grantových pracovišť Objednatele přímo ze strany Poskytovatele, a to s ohledem na účel Počítačového programu a povahu agendy Objednatele, pro kterou je využíván. I krátkodobý výpadek služeb Rozšířené podpory mohl vést k situaci, kdy jednotlivá grantová pracoviště Objednatele nebudou schopna zajistit plnění svých povinností jim danými právními předpisy a právními akty a mohou tak být ohrožena grantová řízení napříč celou organizací Objednatele.
- (F) Smluvní strany tak mají zájem na dalším pokračování vzájemné spolupráce, a za tímto účelem uzavírají ke Smlouvě tento Dodatek č. 2.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Strany se tímto Dodatkem č. 2 rozhodly upravit znění Smlouvy v rozsahu hodnoty Rozšířené podpory dle Smlouvy poskytované Poskytovatelem Objednateli, a to tak, aby mohly být pokryty požadavky vzniklé v důsledku legislativních změn, a mohlo tak být zaručeno řádné fungování jednotlivých pracovišť Objednatele.
- 1.2. Strany shodně prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku č. 2 nedojde k podstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), neboť plnění je pro Objednatele nezbytné a změna v osobě

Poskytovatele není možná z důvodů níže uvedených. Strany prohlašují, že jsou naplněny všechny požadavky pro změnu závazku dle § 222 odst. 5 ZZVZ:

- a) dodatečné vícepráce (služby) Poskytovatele dle tohoto Dodatku č. 2 jsou pro Objednatele nezbytné z důvodu potřeby zajištění činnosti pracovišť Objednatele, přičemž změna v osobě poskytovatele není ve smyslu § 222 odst. 5 písm. a) ZZVZ možná, neboť v rámci poskytování Rozšířené podpory je Poskytovatel tím, kdo s ohledem na původní zadávací řízení dokáže z ekonomického, technického a organizačního hlediska nejlépe zajistit slučitelnost a interoperabilitu s Počítačovým programem a dosud poskytnutou Rozšířenou podporou a jako jediný dokáže zajistit kontinuální poskytování služeb Rozšířené podpory po vyčerpání jejího rozsahu na základě Dodatku č. 1 do výběru nového poskytovatele;
 - b) dodatečné služby spočívající v provedení víceprací uvedených v tomto Dodatku č. 2, tj. poskytování dodatečné Rozšířené podpory, tak není možno s ohledem na ekonomické a technické důvody zadat jinému dodavateli než Poskytovateli ve smyslu § 222 odst. 5 písm. a) ZZVZ;
 - c) zajištění dodatečné Rozšířené podpory mimo stávající režim předvídaný Smlouvou, zejména od jiného dodavatele by Objednateli ve smyslu § 222 odst. 5 písm. b) ZZVZ objektivně zvýšilo časovou náročnost a náklady na provoz a administrativu Počítačového programu;
 - d) zadání dodatečných víceprací (služeb) jinému dodavateli by s ohledem na poskytování služeb stávajícím Poskytovatelem znamenalo nevhodné vynakládání veřejných prostředků, přičemž by rovněž způsobilo Objednateli značné obtíže při využívání a kontrole plnění poskytování služeb Podpory ve smyslu § 222 odst. 5 písm. b) ZZVZ;
 - e) dodatečné vícepráce (služby) dle tohoto Dodatku č. 2 nedosahují limitů dle § 222 odst. 5 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 9 ZZVZ (viz podrobněji níže čl. tohoto Dodatku č. 2).
- 1.3. Strany současně dále prohlašují, že pro uzavření Dodatku č. 2 jsou současně naplněny všechny podmínky pro změnu závazku na základě § 222 odst. 4 ZZVZ, jelikož se nejedná o změnu, která by měnila celkovou povahu Smlouvy nebo dosahovala limitů uvedených v ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.
- 1.4. Strany prohlašují, že tímto Dodatkem č. 2 jsou dodrženy veškeré ZZVZ stanovené limity, a to:
- a) dle § 222 odst. 4 ZZVZ, neboť hodnota dodatečného plnění dle § 222 odst. 4 ZZVZ sjednaného na základě tohoto Dodatku č. 2 nedosáhne částky 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy, což je částka ve výši 1.639.000 Kč bez DPH (16.390.000 Kč bez DPH krát 0,10);
 - b) využitím ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ budou na základě Dodatku č. 2 poptány vícepráce specifikované v rozsahu dle článku 2 tohoto Dodatku č. 2, který bude nižší než 2.917.000 Kč bez DPH, tedy bude nižší než zbývající nečerpaná hodnota změny závazku ze Smlouvy dle § 222 odst. 5 ZZVZ;
 - c) dle § 222 odst. 5 písm. c) ZZVZ, neboť celková hodnota změny Smlouvy na základě Dodatku č. 1 ve výši 2.000.000 Kč bez DPH s přihlédnutím ke zbývajícím nečerpaným hodnotám dle § 222 odst. 5 ZZVZ v celkové výši 2.917.000 Kč, která je sjednaná k plnění na základě tohoto Dodatku č. 2, v celkové výši 4.917.000 Kč bez DPH nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, což je částka 8.195.000 Kč bez DPH (16.390.000 Kč bez DPH krát 0,50);

- d) cenový korektiv nárůstu souvisejícího se změnami podle § 222 odst. 5 ZZVZ (viz § 222 odst. 9 ZZVZ), neboť celková hodnota víceprací zasmulvněných Dodatkem č. 1 a tímto Dodatkem č. 2 na základě víceprací dle § 222 odst. 5 ZZVZ nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku, což je částka 4.917.000 Kč bez DPH (16.390.000 Kč bez DPH krát 0,30);
 - e) využitím ustanovení § 222 odst. 5 a § 222 odst. 4 ZZVZ budou na základě Dodatku č. 2 poptány vícepráce specifikované v rozsahu dle článku 2 tohoto Dodatku č. 2, tedy v rozsahu, který bude nižší než 4.556.000,- Kč bez DPH.
- 1.5. Z výše uvedených důvodů a z důvodu, že uzavřením tohoto Dodatku č. 2 nedochází k podstatné změně závazku ve smyslu § 222 odst. 1 a 3 ZZVZ, Strany přijaly tento Dodatek č. 2 k původní Smlouvě, jehož předmětem je provedení shora uvedeného záměru Stran.
- 1.6. Strany prohlašují, že pojmy uvedené v tomto Dodatku č. 2 s velkým počátečním písmenem (avšak nedefinované tímto Dodatkem č. 2) mají stejný význam jako pojmy definované Stranami ve Smlouvě.

2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

- 2.1. Strany se dohodly, že v rámci Rozšířené podpory dle Smlouvy bude Objednatel oprávněn žádat dodatečnou Rozšířenou podporu ve smyslu Smlouvy, přičemž povaha a náplň této dodatečné Rozšířené podpory se nemění.
- 2.2. Cena za služby dodatečné Rozšířené podpory dle čl. 2.1 tohoto Dodatku č. 2 bude stanovena v souladu s Přílohu č. 2 Smlouvy, ve které je uvedena cena za 1 člověkodenní Rozšířené podpory.
- 2.3. Strany předpokládají, že po dobu trvání Smlouvy mohou být náklady na Rozšířenou podporu navýšeny na základě tohoto Dodatku č. 2 celkově až o 4.550.000,- Kč bez DPH, nicméně cena za vícepráce bude hrazena za Objednatelům vyžádanou činnost v rámci Rozšířené podpory a skutečně poskytnuté člověkodny, resp. jejich části.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 představuje úplnou dohodu Stran o předmětu tohoto Dodatku č. 2. Tento Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 2 oběma Stranami.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.3. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy. Veškerá ostatní práva a povinnosti nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a účinnosti ve smyslu znění Smlouvy.
- 3.4. Pojmy uvedené v tomto Dodatku č. 2 s velkým počátečním písmenem mají význam, který je jim přiřazen ve Smlouvě či v tomto Dodatku č. 2, nestanoví-li tento Dodatek č. 2 jinak.
- 3.5. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují níže své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb.
- 3.6. Strany výslovně souhlasí, aby byl tento Dodatek č. 2 uveřejněn v Centrální evidenci smluv (CES), vedené Objednatel, která je veřejně přístupná. Dále Poskytovatel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažuje za obchodní

tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a uděluje svolení s jejich uveřejněním.

Objednatel

V Praze

Mgr. Jiří Károly

ředitel odboru informatických činností (OIC)

MHMP

Poskytovatel

V Praze

Miroslav Rut

předseda představenstva