

DODATEK č. 1

K Objednávce č. 12PU-002554 ze dne 3.5.2022

Název akce: I/23 Třebíč, Kralice nad Oslavou — oprava šachet a vpustí

Z důvodu malé hloubky pro uložení rámu uličních vpustí (3 ks) a kanalizačních poklopů (3 ks) bylo nutné upravit podkladové vrstvy, proto došlo k navýšení cenového rozpočtu a vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám dochází k posunutí termínu dokončení, proto uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 569 145 05 Praha 4
zastoupeným
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen objednatel)

a

M B— S V I N G s.r.o., V mokřinách 28.3/8, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky
zastoupeným
IČ: 47549891 DIČ: CZ47549891
(dále jen dodavatel)

Tento dodatek k Objednávce.

I.

Tento dodatek se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Objednávky. Jako takový bude oběma stranami podepsán, přijímán a vykládán.

II..

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 3.5.2022 Objednávku na provedení díla.

III.

Původní lhůta pro dodání či termín dodání: 25.5.2022
Lhůta pro dodání či termín dodání dle Dodatku č. 1: 30.6.2022

IV.

Původní celková hodnota objednávky v Kč bezDPH: 192 381,10
Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH dle Dodatku č. I: 200 779,70

V.

Ostatní ustanovení se nemění. V případě akceptace Dodatku objednávky Objednatele Dodavatel Dodatek objednávky písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do emailové schránky Objednatele . V případě nepotvrzení akceptace Dodatku objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání Dodatku objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel Dodatek objednávky neakceptoval a Dodatek objednávky je bez dalšího zneplatněn.

V Jihlavě dne 25.5.2022

V Praze dne 25.5.2022

Příloha: Položkový rozpis ceny

