

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

pro akci

„Rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace Mendelovo gymnázium, Opava,
příspěvková organizace“

Objednatel:

Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

se sídlem: Komenského 397/5, 746 01 Opava - Město
zastoupen: Mgr. Monikou Klapkovou, ředitelkou školy
IČO: 478 13 113
DIČ: CZ478 13 113
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-674330217/0100

Zhotovitel:

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

se sídlem: Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupena: Ing. Vladimírem Měkotou, místopředsdou představenstva
Ing. Milanem Jiříkem, členem představenstva
IČO: 28606582
DIČ: CZ28606582
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4312807389/0800
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4229

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

I. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 30. 9. 2021 Smlouvu o dílo. Smluvní strany se dohodly na změně Předmětu smlouvy dle čl. III. odstavec 1. smlouvy o dílo a změně Ceny díla dle čl. V. odstavec 1 smlouvy o dílo.

II. Změna smlouvy

II.1 Předmět plnění

Odst. 1 čl. III. smlouvy o dílo se s ohledem na výše uvedené doplňuje na svém konci takto:

“

Předmět díla se dle dodatku č. 2 smlouvy snižuje o méněpráce a rozšiřuje o vícepráce představující uskutečnění dodávek a montážních prací na základě požadavků objednatele. Všechny vícepráce a méněpráce jsou specifikovány v příložených změnových listech (ZL), které tvoří nedílnou přílohu č. 1 dodatku č. 2 smlouvy.

“

II.2 Cena díla

Původní cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 30. 9. 2021 ve výši 31.805.250,34,- Kč bez DPH se s ohledem na zúžení díla o méněpráce a rozšíření díla o vícepráce navyšuje dle tohoto dodatku o částku 6.383.548,17,- Kč bez DPH.

Odst. 1 čl. V. smlouvy o dílo se s ohledem na výše uvedené doplňuje na svém konci takto:

Původní cena díla:	31.805.250,34,- Kč bez DPH
Cena méněprací dle dodatku č. 2:	2.914.376,72,- Kč bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 2:	9.297.924,89,- Kč bez DPH
Cena dodatku č. 2 (součet víceprací a méněprací)	6.383.548,17,- Kč bez DPH

Nová cena díla celkem: 38.188.798,51,- Kč bez DPH

(součet původní ceny díla a ceny dodatku č.2)

(Slovy: „třicetosmmiliónůstoosmdesátosmtisícsešmsetdevadesátosmkorun a padesátjednahaléřů“)

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.

2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

3. Smluvní strany se dohodly, že prostý elektronický podpis, který bude vyhovovat požadavkům zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, postačí k platnému uzavření této smlouvy, nebo dodatku ke smlouvě (bez rizika relativní neplatnosti smlouvy, pro kterou zákon, popř. dohoda stran, předepisuje písemnou formu.). Ve smyslu ustanovení § 562 odst.1 Obč. zákoníku je písemná forma zachována při právním jednání učiněném elektronickými prostředky, které umožní zachycení jeho obsahu a určení jednatelů.

IV. Příloha

Příloha č.1 – Změnové listy

V Opavě dne 1.6.2022

Objednatel:

Mendelovo gymnázium, Opava, p.o.



Mgr. Monika Klapková
ředitelka školy

V Ostravě dne 1.6.2022

Zhotovitel:

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.



Ing. Vladimír Měkota
místopředseda představenstva



Ing. Milan Juřík
člen představenstva