



DODATEK č. 1, ev. č. S 0299/2022/MBaI, KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S 0214/2022/MBaI 7 bytových jednotek 1KK na ulici Pátova-Ukrajina

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

se sídlem: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava – Radvanice
zastoupený: Bc. Alešem Boháčem, MBA, starostou
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ 008 45 451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

Karel Čech

se sídlem: K Rybníkům 674/1a, 717 00 Ostrava – Bartovice
zastoupena: Karlem Čechem, majitelem
IČ: 67321151
DIČ: CZ05293065
zapsaná v ŽR vedeném Krajským soudem v Ostravě, FO podnikající
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále také jen „Občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 1, ev. č. S 0299/2022/MBaI, ke smlouvě o dílo č. S 0214/2022/MBaI

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Dne 14. dubna 2022 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0214/2022/MBaI o provedení stavebních prací v rámci zakázky „7 bytových jednotek 1KK na ulici Pátova-Ukrajina“.
- 1.2 Smluvní strany mění tímto dodatkem shora uvedenou smlouvu o dílo následujícím způsobem.



II. Změna smlouvy o dílo

2.1 Rozsah dodávek a prací uvedený v odstavci č. 1 článku I. a přílohách smlouvy se s ohledem na nevyhovující technický stav posuvných dveří v bytových jednotkách a potřeby větší využitelnosti stávajících prostor, mění tak, že:

Čl. I. odst. 1 poslední věta se mění a nově zní takto:

„Podrobná specifikace díla včetně rozsahu požadovaných úkonů je uvedena v přílohách této smlouvy včetně položkového rozpočtu méněprací a víceprací.“

Čl. 2. odst. 2 Smlouvy se mění a nově zní takto:

„2. Zhotovitel se dílo zavazuje provést do 24.6.2022. Dílo je provedeno jeli dokončeno a předáno Objednateli.“

2.2 Čl. X. odst. 17 se doplňuje o přílohu č. 4:

„Příloha č. 4 – Položkový rozpočet méněprací a víceprací“

III. Závěrečná ujednání


3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S 0214/2022/MBal se nemění.

3.2 Tento dodatek č. 1 je vypracován ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Jedno (1) vyhotovení smlouvy obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.

3.3 Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 0213/2022/MBal, vedený pod č. S 0299/2022/MBal byl schválen usnesením Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice č. 1469/80/22 ze dne 8. června 2022.

Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací

V Ostravě dne: 8. června 2022



z pověření Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice

za objednatele
Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta

V Ostravě dne: 8. června 2022



oprávněná osoba

za zhotovitele
Karel Čech, majitel