

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. j. KRPU-75333-12/ČJ-2022-0400VZ

„KŘP-U, OOP KRUPKA, KARLA ČAPKA 273 – REKONSTRUKCE PODLAHY, STŘECHY A VÝMALBA“

(dále jen „**dodatek**“)

Smluvní strany

Název: **Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (dále i „KŘP-U“)**
Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město: Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2
Identifikační číslo: 75151537
Daňové identifikační číslo: CZ75151537
Banka: Česká národní banka Ústí nad Labem
Číslo účtu / kód banky: 1546881/0710
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: plk. Ing. Petr Stuchl, náměstek ředitele KŘP-U pro ekonomiku
Ve věcech technických oprávněn jednat: Mgr. Tomáš Haderka, investiční referent oddělení správy nemovitého majetku odboru správy majetku KŘP-U
Telefon: 702 287 834
E-mail: krpulk.e.osnm@pcr.cz; tomas.haderka1@pcr.cz
Datová schránka: a64ai6n

dále jen „objednatel“

a

Název: **Bajger s.r.o.**
Sídlo: Gogolova 29/2, 400 04 Trmice
Identifikační číslo: 28701101
Daňové identifikační číslo: CZ28701101
Banka: RB a.s.
Číslo účtu / kód banky: 7748867001/5500
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:  jednatel společnosti
Ve věcech technických oprávněn jednat: 
Kontaktní adresa: Gogolova 29/2, 400 04 Trmice
Telefon: 
E-mail: info@bajgersro.cz
Datová schránka: d77qfyz
Obchodní rejstřík: vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C27491
dále jen „zhotovitel“

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou dne 11. května 2022 uzavřely smlouvu o dílo č. j. KRPU-75333-12/ČJ-2022-0400VZ (dále jen „smlouva“), kde předmětem smlouvy je rekonstrukce střechy (zejména výměna střešní krytiny, klempířské, tesařské, zámečnické práce atd.) a vnitřních prostor (zejména výmalba a podlahy v 1. PP a 1. NP) objektu Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje na adrese: Karla Čapka 273, 417 42 Krupka – Maršov v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno rozpočtem, jenž je přílohou č. 1 smlouvy (dále jen „dílo“) a současně s tím také závazek objednatele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu díla.
2. V rámci provádění prací na díle byly zjištěny skutečnosti vedoucí k nezbytným změnám v rozsahu prováděných prací a dodávek na díle, které nebyly a nemohly být předem předpokládány. Po odstranění stávající podlahové krytiny bylo zjištěno, že podkladová vrstva je zcela technicky

nevyhovující pro pokládku nové podlahové krytiny a zhotovitel musel zvolit technické řešení, které je vymezeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Smluvní strany prohlašují, že na základě skutečností uvedených v odst. 2 tohoto článku dodatku bylo nutné přistoupit k provedení dopředu nepředvídatelných a nezbytných změn v rozsahu a způsobu prováděných prací a dodávek na díle tak, aby mohlo být dílo dle smlouvy provedeno řádně v souladu s účelem stanoveným smlouvou.
4. Z důvodu nutnosti provedení změn v rozsahu a způsobu prováděných prací a dodávek na díle dle odst. 2 a 3 tohoto článku dodatku se smluvní strany v souladu s čl. X. odst. 1 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy.

Článek II. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s dopředu nepředvídatelnými a nezbytnými změnami rozsahu prováděných prací dohodly na změně čl. VI. odst. 1 smlouvy, a to tak, že tento nově zní:

„Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem na rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši:


<i>cena díla bez DPH:</i>	<u>1 186 362,43 Kč</u>
<i>DPH:</i>	<u>249 136,11 Kč</u>
<i>Celková cena díla vč. DPH:</i>	<u>1 435 498,54 Kč“.</u>

2. Smluvní strany se dohodly, že přílohou č. 1 tohoto dodatku dochází ke změně dodávek a prací v příloze č. 1 smlouvy, tedy k odstranění části stávajících položek dodávek a prací v příloze č. 1, jež nebudou v souladu s tímto dodatkem realizovány, a k doplnění nových nezbytných položek dodávek a prací v příloze č. 1 smlouvy neuvedených.
3. **Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.**

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
2. Tato smlouva je vyhotovena pouze elektronicky.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je též příloha č. 1 – změny rozpočtu.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

V Trmicích



V Ústí nad Labem

Ing. Petr Stuchl
náměstek ředitele KŘP-U pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

