

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2021-054 ze dne 12.11.2021
 (SMVS: 107V082002037)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
 IČO: 601 62 694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
 Číslo účtu: 404881/0710
 Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Ladislava Hemerková, vedoucí oddělení investic Pardubice, odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Ing. Ladislava Hemerková, tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Petr Kouba, tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(technický dozor objednatele - dále jen „TDO“)

Petr Krpata, DiS., [REDACTED]

e-mail: [REDACTED] (technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona)

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo „**TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
 Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

PRONIX s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14430

Sídlo: U Kněžské louky 28 č.p.2145, Praha 3, 130 00

IČO: 48027944

DIČ: CZ48027944

Zastoupená: **Lenkou Vachatovou, MBA, prokurou**

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 107-3271290277/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- vedoucí realizačního týmu: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: xrevbvkp

Adresa pro doručování: [REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2021-054 ze dne 12.11.2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.4.2022 na zhotovení díla – stavby „**Polom - výstavba záložního zdroje elektrické energie**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, související vypuštění méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny a v úpravě termínu dokončení díla.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v položkovém rozpočtu (dále jen „vícepráce“).

2.2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „méněpráce“).

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku obdobně dle § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2.3. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce, které jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 3 a 4 včetně jejich finančního ocenění, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této přílohy činí:

cena víceprací:

+ 9 559,- Kč vč. DPH (7 900,- Kč bez DPH, 1 659,- Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 9 680,- Kč vč. DPH (-8 000,- Kč bez DPH, -1 680,- Kč 21% DPH)

tj. snížení o:

-121,- Kč vč. DPH (-100,- Kč bez DPH, -21,- Kč 21% DPH).

2.4. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

1 461 718,12 Kč bez DPH

(slovy: jeden milion čtyři sta šedesát jedna tisíc sedm set osmnáct korun českých dvanáct haléřů bez DPH).

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této smlouvy nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 2. 3. nebo 2. 4. čl. 2 smlouvy.

3.2 K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 306 960,81 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1 768 678,93 Kč

(slovy: jeden milion sedm set šedesát osm tisíc šest set sedmdesát osm korun českých devadesát tři haléřů včetně DPH).“

2.5. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4. 4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.4. Termín dokončení díla: **nejpozději do 30.6.2022**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 3 a 4 vč. rozpočtu – vícepráce, méněpráce – počet stran: 6
Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1
- 3.3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za objednatele:

Ing. Ladislava Hemerková
vedoucí oddělení investic Pardubice
odboru řízení staveb AHNM

podepsáno elektronicky

Ing.
Ladislava
Hemerková

Digitálně podepsal
Ing. Ladislava
Hemerková
Datum: 2022.06.09
09:26:41 +02'00'

Za zhotovitele:

Lenka Vachatová, MBA
prokura
PRONIX s.r.o.

podepsáno elektronicky

MBA
Lenka
Vachatová

Digitálně
podepsal MBA
Lenka Vachatová
Datum: 2022.06.08
09:25:50 +02'00'

(Název akce)			
Polom – výstavba záložního zdroje elektrické energie			
Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2021-054		ze dne 12.11.2021 (účín. 15.10.2021)	
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	3
Týká se:			
Odkazy na:	specifikace:		
	výkresy:		
	rozpočet:	příloha č. 3 ZL	
	Jiné:		
Popis změny díla: (možno doplnit o přílohy ZL)			
<p>Úpravu z důvodu prostupu kanálu základovým pásem</p> <p>Při provádění výkopových prací pro základové pásy nové přístavby byla zjištěna původní stavební konstrukce kanálu (šíře cca 1,5 m) zvnějšku izolovaného natavenou asfaltovou lepenkou ochráněnou cihelnou přízdívkou. Po odkrytí kanálu a jeho demontáži bylo zjištěno, že vzduchotechnické potrubí je zcela funkční, proto bylo rozhodnuto tento kanál ponechat. Jelikož kanál prochází v nových základech, bylo nutné provést krom jeho opravy i jeho přebetonování a výztuž o průměru 12 mm.</p>			
Navrhovaná změna ceny díla :		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:	
+ 7 900,00	Kč bez DPH	prodloužení *zkácení *	
+ 9 559,00	Kč vč. DPH	15 kalendářních dnů	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
Jméno a funkce:	Datum a podpis	Jméno a funkce:	Datum a podpis
██████████ obchodní manažer	██████████	Petr Kouba TDO	7.6.2022
Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.			
Stanovisko AD k navrhované změně:			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 200px; height: 40px; background-color: black;"></div> <div style="width: 200px; height: 40px; background-color: black;"></div> </div>			
Jméno a funkce:		Datum a podpis	
██████████		7.6.2022	

Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně: S navrženou změnou souhlasím.			
Jméno a funkce: Petr Kouba - TDO OŘS AHNM Pardubice		Datum a podpis 7.6.2022	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla			
Dohodnutá změna ceny díla : + 7900 Kč bez DPH + 9559 Kč vč. DPH		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení * – skracení 15 kalendářních dnů	
Nová cena díla : 1 469 718,12 Kč bez DPH 1 778 358,93 Kč vč. DPH		Nový termín dokončení díla: 30.06.2022	
		Počet připojených výkresů:	
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
Jméno a funkce: Petr Kouba TDO	Datum a podpis 7.6.2022	Jméno a funkce: obchodní manažer PRONIX s.r.o.	Datum a podpis
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.			

Příloha k ZL č. 3

Nová položka

" POLOM - výstavba záložního zdroje elektrické energie " SO 301 - Stavební úpravy pro zložní zdroj elektrické energie							
	jednotka	počet jednotek	Materiál za jednotku	Souhm materiál	Montáž za jednotku	Souhm montáž	Souhm celek
Provedení základového pásu, kterým prochází kanál. Obnažení kanálu, zjištění funkčnosti kanálu, projednání postupu prací s AD.	set	1			7 900,00	7 900,00	7 900,00

Vícepráce	7 900,00
-----------	----------

(Název akce)			
Polom – výstavba záložního zdroje elektrické energie			
Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2021-054		ze dne 12.11.2021 (účín. 15.10.2021)	
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	4
Týká se:	Zřízení staveniště		
Odkazy na:	specifikace:		
	výkresy:		
	rozpočet:	příloha č. 3 ZL	
	Jiné:		
Popis změny díla: (možno doplnit o přílohy ZL) Při realizaci díla nebylo potřeba zřídit staveniště v takovém rozsahu, jaké předpokládal zhotovitel při podání cenové nabídky. Z tohoto důvodu dochází ke snížení ceny pro jeho zřízení.			
Navrhovaná změna ceny díla : Snížení ceny o: - 8000 Kč bez DPH - 9680 Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení *zkrácení* 0 kalendářních dnů	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
ZL za zhotovitele předal:	ZL za objednatele převzal:		
	Petr Kouba TDO		
Jméno a funkce:	Datum a podpis	Jméno a funkce:	Datum a podpis
	7.6.2022 	Petr Kouba TDO	7.6.2022 
Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.			
Stanovisko AD k navrhované změně: <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;">   </div>			
Jméno a funkce:		Datum a podpis	
		7.6.2022	

Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně:

S navrženou změnou souhlasím.

Jméno a funkce:

Petr Kouba - TDO OŘS AHNM Pardubice

Datum a podpis

7.6.2022

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla.

Dohodnutá změna ceny díla :

- 8 000,00 Kč bez DPH
- 9 680,00 Kč vč. DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:~~prodloužení~~ * - ~~zkrácení~~ *

0 kalendářních dnů

Nová cena díla :

1 461 718,12 Kč bez DPH

1 768 678,93 Kč vč. DPH

Nový termín dokončení díla:**Počet připojených výkresů:****Za objednatele :**

Jméno a funkce:
Petr Kouba TDO

Datum a podpis
7.6.2022

Za zhotovitele :**Jméno a funkce:**

obchodní manažer
RONIX s.r.o.

Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálu, provedení apod.

Příloha k ZL č.4

Původní cena:

POLOM 1 - SO-301-Stavební úpravy pro záložní zdroj elektrické energie

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	K	032002000	Vybavení staveniště	soubor	1,000	11 000,00	11 000,00

Nová cena:

POLOM 1 - SO-301-Stavební úpravy pro záložní zdroj elektrické energie

75	K	032002000	Vybavení staveniště	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
----	---	-----------	---------------------	--------	-------	----------	----------

Původní cena	11 000,00
Nová cena	3 000,00
rozdíl - méněpráce	8 000,00

Polom - výstavba záložního zdroje elektrické energie
Smlouva o dílo č. 6440-OŘS2-2021-054 ze dne 12.11.2021 vč. dodatku č.2

Rekapitulace stavby

Cena	SoD vč. dodatku č. 1	Vícepráce	Méněpráce	Dodatek č.2	SoD vč. dodatku č. 2
bez DPH	1 461 818,12	7 900,00	- 8 000,00	- 100,00	1 461 718,12
DPH 21%	306 981,81	1 659,00	- 1 680,00	- 21,00	306 960,81
s DPH	1 768 799,93	9 559,00	- 9 680,00	- 121,00	1 768 678,93
Celkem	1 768 799,93	9 559,00	- 9 680,00	- 121,00	1 768 678,93

Tomáš Digitálně podepsal
Jelínek Tomáš Jelínek
Datum: 2022.06.08
08:25:32 +02'00'