

Lesy ČR

**Věc.: navýšení rozpočtu realizace EZS**

Na základě prováděných prací na EZS v objektech LS Lužná a Haná Vám zasíláme informaci o vícenákladech těchto realizací.

LS Haná:

Z důvodu nedostatečného radiového signálu z prostor stodoly bylo nutné do systému zařadit další přijímač. Nedostatečný signál je způsoben konstrukcí stavby a vzdáleností mezi radiovémi prvky a ústřednou EZS.

Zařízení JA 111R vč krytu	2.860,-Kč + DPH
Instalace, nastavení	2.940,-Kč + DPH
<b>Celkem:</b>	<b>5.800,-Kč + DPH</b>

LS Lužná:

Doplnění detektoru pohybu do prostor archivu(spisovny)

Zařízení JA-150P vč. baterií	1.520,-Kč + DPH
Instalace, nastavení	1.080,-Kč + DPH
<b>Celkem:</b>	<b>2.600,-Kč + DPH</b>

Celkem materiál	4.380,-Kč + DPH
Celkem práce	4.020,-Kč + DPH
<b>Celková cena vícenákladů činí:</b>	<b>8.400,-Kč +DPH</b>

V Kladně 18.5.2022  
Za REEL Kladno s.r.o.



W

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č.:1	
		Datum změny:18.5.2022	
Název veř. zakázky: Lužná č.p. 254 a Haná č.p. 14 – EZS			
Zhotovitel: REEL Kladno s.r.o. ,			
Objednatel: Lesní správa Lužná			
Název akce (majetku): Budova lesní správy 254 Lesovna Haná 14	Charakter akce:  N	Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny:  Rekonstrukce stávajícího elektronického zabezpečovacího systému v objektu Lužná č.p. 254 a nově zřízené elektronické zabezpečovací zařízení v objektu Haná č.p. 14.			
Zdůvodnění změny:  Z důvodu nedostatečného radiového signálu z prostor stodoly bylo nutné do systému zařadit další přijímač. Nedostatečný signál je způsoben konstrukcí stavby a vzdáleností mezi radiovémi prvky a ústřednou EZS v objektu Haná č.p. 14. A doplnění detektoru pohybu do prostor archivu (spisovny) v objektu Lužná č.p. 254.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: NE		Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne):		NE
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE
	do ceny:		Termín dokončení do: 31.5.2022
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: N:		Bilance:
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: N:8 400 Kč		137 400,20 Kč bez DPH
Konečná celková cena akce po změně		137 400, 20 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum:18.5.2022	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum:18.5.2022	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)			
Poznámka:			