

Dodatek č. 1

**ke smlouvě o dílo č. zhotovitele: 841/SAXZ-03/032/2022, č. objednatele: 069/2022/OR
„Oprava připravených ploch pro celoplošné asfaltování včetně zhotovení mlatového chodníku
v lesoparku“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Mohelnice**, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta města
IČ: 00303038
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800
(dále jen "objednatel")
2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**, Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
- Zástupce: [redacted], ekonom Oblasti Střed o. z. Morava
[redacted] vedoucí Provozní jednotky Šumperk
ve věcech smluvních: [redacted] ředitel Oblasti Střed o. z. Morava
[redacted] ekonom Oblasti Střed o. z. Morava
[redacted] vedoucí OTÚ Oblasti Střed o. z. Morava
[redacted] vedoucí Provozní jednotky Šumperk
[redacted]
- IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
číslo výdajového účtu: 5061885001/2700
(dále jen "zhotovitel")
(dále společně jen "smluvní strany")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 30. 03. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Oprava připravených ploch pro celoplošné asfaltování včetně zhotovení mlatového chodníku v lesoparku**“.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu zvýšení rozsahu výměr opravovaných ploch (vícepráce).

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy

o dílo, a to článku II. Dílo, článku III. Termíny plnění zhotovitele a článku IV. Cena díla a platební podmínky takto:

- a) článek II. Dílo se upravuje tak, že předmět smlouvy se upravuje o vícepráce, které jsou součástí přiloženého položkového rozpočtu,
- b) článek III. Termíny plnění zhotovitele se upravuje tak, že odst. 1 nově zní:
1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech:
Termín zahájení díla zhotovitelem: **01.04.2022**
Termín provedení díla do: **30.06.2022**
- c) článek IV. odst. 1 Cena díla a platební podmínky nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH ke dni uzavření této je tvořena takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo	bez DPH	2 327 710,78 Kč
Cena díla dle dodatku č.1	bez DPH	51 491,00 Kč
Celková cena díla	bez DPH	2 379 201,78 Kč
	DPH 21 %	499 632,37 Kč
	Celkem s DPH	2 878 834,15 Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je podepsán elektronicky.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Zhotovitel považuje položkový rozpočet za obchodní tajemství, z tohoto důvodu nebude zveřejněn v registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 09. 05. 2022 usnesením č. 2516/105/RM/2022.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Mohelnici dne 30.05.2022.....

.....
Město Mohelnice zastoupené
starostou Ing. Pavlem Kubou
objednatel

V Olomouci dne 30.05.2022..

.....ná
[redacted]
ekonomem oblasti Střed o.z. Morava

.....
[redacted]
vedoucím Provozní jednotky Šumperk
zhotovitel