



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO1		číslo OZ: 2			
Zhotovitel:	SENEA spol. s r.o., Lipnická 514, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 62620401				
Investor:	Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 - Komořany	Datum: 24.5.2022			
Název akce: „Rekonstrukce a výstavba měřících objektů v rámci projektu Budování a modernizace měřících stanic ČHMÚ III“, část Plzeň, stanice Štěnovice, č. projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_147/0013709					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Změnový list 2			
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Rekonstrukce porušené kamenné zdi					
Popis a zdůvodnění změny:					
Při rekonstrukci kamenné zdi u vlastní stanice došlo k uvolnění části zdiva (viz. fotodokumentace) a po dohodě s technickým dozorem byla tato nestabilní, porušená část vybourána a nahrazena zdivem novým – viz. položkový rozpočet.					
Počet připojených listů specifikací:		1			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:					




Stanovisko technického dozoru stavby:

Změna byla nezbytná z důvodu realizace stavby.

Stanovisko projektanta stavby:

Projektant stavby se změnou souhlasí



Příloha: Položkový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO1		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	SENEA spol. s r.o., Lipnická 514, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 62620401	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	24.5. 2022	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
Popis a zdůvodnění změny:		
Při rekonstrukci kamenné zdi u vlastní stanice došlo k uvolnění části zdiva (viz. fotodokumentace) a po dohodě s technickým dozorem byla tato nestabilní, porušená část vybourána a nahrazena zdivem novým – viz. položkový rozpočet.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	30 617,76 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
30 617,76 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podp	[REDACTED]	[REDACTED]
Datum: 24.5. 2022	Datum: 24.5. 2022	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):