



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML3/0019/2021 uzavřené v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") dne 01. 04. 2022 na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „Parkoviště v Družstevní ulici v Kraslicích“

I. Smluvní strany

1. Město Kraslice

se sídlem: Nám. 28. října 1438, Kraslice 358 01
statutární orgán: Otakar Mika, starosta
IČ: 00259438
DIČ: CZ 00259438
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 927391/0100
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Otakar Mika, starosta

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. KV Realinvest, s.r.o.

se sídlem: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
kontaktní adresa: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
zastoupená Lukášem Kolárem, jednatelem společnosti
Odpovědný pracovník ve věcech technických: Jan Borýsek, David Koryta
Odpovědný pracovník ve věcech smluvních: Lukáš Kolár
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903
Plátce DPH: ANO
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-651190207/0100

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen "dodatek").

II. Obsah dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 01.04.2022 smlouvu o dílo č. SML3/0116/2022, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Parkoviště v Družstevní ulici v Kraslicích“ (dále jen „smlouva

- o dílo“ v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce. Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se mění tak, jak je níže uvedeno.
- Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce) popsané v čl. II. odst. 3, a naopak neprovádět některé práce (tzv. méněpráce), které byly původně předmětem smlouvy o dílo, a které jsou popsány v čl. II odst. 3. Změna závazku ze smlouvy o dílo ve formě víceprací a méně prací podle předchozí věty nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je ve finančním limitu pro veřejnou zakázku malého rozsahu.
 - Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve Smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden v soupisu prací, který je přílohou dodatku s tím, že o tyto práce a dodávky se rozšiřuje sjednaný rozsah Předmětné stavby dle Smlouvy o dílo.
 - S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle článku V. odst. 5.1. smlouvy o dílo o 296.727,24 Kč bez DPH, tj. **celková cena díla se sjednává ve výši 1.662.158,45 Kč bez DPH** /dále jen „Cena za provedení díla“/. Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná, nedohodnou-li se strany písemným dodatkem jinak.
 - V ostatním se smlouva nemění, zejména nadále platí dohodnuté termíny plnění dle čl. IV smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu s názvem „Evidence smluv“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních stránkách města Kraslice, a to včetně případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že tento dodatek k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2014 Sb. zašle správci registru město Kraslice.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
- Tato smlouva je elektronicky podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží 1 vyhotovení – elektronický originál.
- Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Kraslice č. 2358/2022-RM/82 ze dne 08. 06. 2022.

Příloha č. 1 Soupis víceprací a méněprací ze dne 24. 05. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Kraslicích dne

Otakar
Mika

Digitálně podepsal
Otakar Mika
Datum: 2022.06.10
09:41:21 +02'00'

.....
Otakar Mika
starosta

V Karlových Varech dne

Lukáš
Kolár

Digitálně
podepsal Lukáš
Kolár
Datum:
2022.06.10
08:08:41 +02'00'

.....
Lukáš Kolár
jednatel společnosti